



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
zast.: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
IČ : 27085031
DIČ : CZ27085031
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel : **Winning PS – stavební firma s.r.o.**
Sídlo : Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00, Brno
Statutární zástupce : Sebastian Peter Wagner, jednatel
IČ : 49436589
DIČ : CZ49436589
Peněžní ústav [REDACTED]
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2021 na akci „**Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.8.2022 (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
Petr Halada, místopředseda představenstva
- Zhotovitel : Sebastian Peter Wagner, jednatel

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu.

2.2 Vzhledem k délce výstavby a změně na trhu vyvolané vnějšími vlivy se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tomto dodatku.

2.3 Za podmínek smlouvy, zejména ustanovení bodu 4.3. se Objednatel a Zhotovitel dohodli na znění tohoto dodatku za dodržení ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek.



III. PŘEDMET DODATKU

3.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že níže uvedená ustanovení smlouvy budou mít účinností tohoto dodatku následující znění:

Bod 1.2

„Peněžní ústav



Ostatní ustanovení bodu 1.2 zůstávají v dosavadním znění.

Bod 3.1

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení provádění díla	dokončení a předání díla
• do 10 dnů	do 38 měsíců

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění zhotoviteli). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v harmonogramu, který je přílohou této smlouvy. Bez ohledu na výše popsané je zhotovitel při provádění díla povinen postupovat z hlediska posloupnosti provádění díla způsobem popsaným v čl. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2“, tedy zejména zahájit realizaci 2. etapy díla až po řádném a úplném dokončení a kolaudaci 1. etapy díla.“

3.2 Objednatel a Zhotovitel se vzhledem k přetrvávajícím důsledkům probíhající války na Ukrajině, které byly doprovázeny energetickou krizí, neobvykle vysokou mírou inflace, která v letech 2022 a 2023 dosáhla rekordních hodnot, což se projevilo velkým růstem cen surovin, materiálů a výrobků z těchto surovin, dohodli na změně ceny za dílo tak, že tato bude navýšena o částku 8 602 217 Kč a zvýšena o DPH v zákonné výši.

3.2. Detailní rozpis navýšení ceny za dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Příbrami dne

V Brně dne

.....
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva

.....
Winning PS – stavební firma s.r.o.
Sebastian Peter Wagner
jednatel

.....
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Petr Halada
Místopředseda představenstva

Přílohy: 1) Položkový rozpočet stavby