

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/112/Ka, uzavřené dne 12.12.2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Babjarčík s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 199, Třinec, 739 61
zastoupena: Miroslav Babjarčík, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Miroslav Babjarčík

IČO: 27790037
DIČ: CZ27790037

Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/02/112/Ka, uzavřené dne 12.12.2023 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa – oprava drenážního potrubí - opakování**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 106.023,93 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 1.333.076,08 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nediílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1597 ze dne 27.05.2024.

V Třinci 31. 05. 2024

V Třinci 3.6.2024

Za objednatele:


Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Miroslav Babjarčík 
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Babjarčík s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	10.05.2024
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3.etapa - oprava drenážního potrubí		
Předmět změny:			
V důsledku kolize vedením NN došlo k směrové pravě trasy drenážního potrubí a na základě následného zaměření skutečného stavu došlo k úpravě výměr.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-120 780,03 Kč		14 756,10 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-106 023,93 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
1 439 100,01 Kč		1 333 076,08 Kč	

<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Hřbitov Oldřichovice - 3.etapa - oprava drenážního potrubí

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o.

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH
--

-

106 023,93 Kč

Cena	Cana
	14 756
	14 756
	14 756
	14 756
	11 756
65,00	1 710
62,00	1 631
320,00	8 416
1 600,00	3 000
	1 600
800,00	800
600,00	600

Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - oprava drenážního potrubí - SOD - AKTUÁLNÍ

