

III/3867 Veverské Knínice, SO 101

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/3

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/860

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 476/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-001-A1-PDPS

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, SO 101“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost **SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK** zastoupená Společníkem a správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupená

IČO 463 47 488

sp.zn. 785/B

společník

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsaná v OR u KS V Brně

zastoupena: Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

IČO 188 24 943

sp.zn. C1391

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 4.9.2023, dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Navýšení ceny projektové dokumentace dopravního značení o 15 000 Kč z důvodu potřeby přepracování dokumentace. Ta musí být přepracována v části DIO - a to z důvodu nemožnosti vést objízdnou trasu přes Říčany. Vedení obce Říčany se vyjádřilo proti vedení objízdné trasy přes místní komunikace Řičan po celou dobu realizace stavby. Proto je nutné tuto část PD přepracovat a s ní i navazující části jako Plán BOZP.

II.

Obě smluvní strany s přihlédnutím k výše uvedenému zdůvodnění dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 097 000,-

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1- Kalkulace ceny

V Brně, dne 5.6.2024

V Brně, dne 6.6.2024



Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-
JMK

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP	
PDPS	
Inženýrská činnost (IČ)	
Dodatek č. 2 (DIO)	
Soupis prací (SP)	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	160	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	120	
průzkum inženýrských sítí	40	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	240	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	486	

Cena celkem bez DPH*	1 097 000,-
-----------------------------	--------------------

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne


Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK