

---

**DODATEK č.1**

**KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**S NÁZVEM**

**„Půdní vestavba budovy č. 09“**

č. smlouvy objednatele: 2417/2/0015

---

**Tento dodatek č.1** (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení 12.3 SMLOUVY NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen „**smlouva**“),

MEZI

Název: **Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupená: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu  
IČ: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: 107-4407400207/0100  
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Název: **DAN INTERIÉR, s.r.o.**  
Sídlo: Střížkovská 546/730, 180 00 Praha 8  
Zapsaná: u OR Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 97680  
Zastoupená: Martinem Gerzaničem, jednatelem společnosti  
IČ: 27118878  
DIČ: CZ27118878  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 189149756/0300  
Osoba oprávněná k jednání: Martin Gerzanič  
Kontaktní osoba:

DÁLE JEN „**Dodavatel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je úprava předmětu plnění a ceny v souvislosti s potřebou provedení víceprací dle čl. 3.9 a 3.10 smlouvy.

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1.1. Článek 3, odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 3.1, který zní:

*3.1 Cena za plnění dle článku 1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku a činí 2 297 061,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).*

*V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstala potřeba prací, činností a dodávek (dále také „Vícepráce“), do předmětu Smlouvy nezahrnutých, které Smluvním stranám při podpisu této Smlouvy nemohly být známy. Tyto více práce jsou nezbytné k řádné realizaci Předmětu plnění a jsou objektivně doložené změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.*

*Cena za poskytnutí víceprací je stanovena částkou 247 564,14 Kč bez DPH.*


*Celková cena plnění dle této smlouvy ve znění dodatku činí 2 544 625,14 Kč bez DPH.  
Celková cena plnění včetně 21 % DPH tedy činí 3 078 996,42 Kč (dále jen „Cena“).*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 listech a jednou přílohou o 17 listech, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 2.2 Všechna ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.3 Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 2.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 2.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Změnové listy víceprací

**OBJEDNATEL**

V Praze, dne 30.05.2024 .....



**DODAVATEL**

V Praze, dne 30.5.2024 .....

