

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/001/2022
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o.
se sídlem: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČO: 48168017
DIČ: CZ48168017
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu BRI v Praze - Komořanech“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/001/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 1. 2022:

Článek 4., odst. 4.2.1., písmeno e):

termín vypracování Dokumentace pro provedení stavby se soupisem prací, dodávek a služeb, původně stanovený na 10. 6. 2024, tj. 180 kalendářních dnů ode dne 13. 12. 2023, kdy nabylo právní moci stavební povolení, se prodlužuje do **26. 6. 2024**.

Příloha č. 1 Smlouvy:

Cena za část předmětu plnění č. 5 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr bude zvýšena o **230 000,00 Kč bez DPH**.

Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr po změně:

Cena bez DPH: 1 480 000,00 Kč

DPH 21% 310 800,00 Kč

Cena s DPH: 1 790 800,00 Kč

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH: 3 210 000,00 Kč

DPH 21% 674 100,00 Kč

Celková cena s DPH: 3 884 100,00 Kč

2. Zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele byly nad rámec Smlouvy vypracovány vizualizace vybraných místností.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

10.6.2024

V Hradci Králové dne:

7.6.2024

.....
za objednatele:

.....
ředitel ČHMÚ

.....
za zhotovitele:

.....
ředitel společnosti