

DODATEK č. 2

k Prováděcí smlouvě (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: **„II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276-002 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem“ – PD**

Číslo dodatku objednatele: S-104/00066001/2020/1/2020

Číslo smlouvy objednatele: č. 104/00066001/2020

Číslo dodatku zhotovitele: 1

Číslo smlouvy zhotovitele: 3255/08 (20 041 00)

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, č. 8/00066001/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)

mezi následujícími Smluvními stranami

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Společnost **„APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT“**
zastoupený výhradně pro tuto veřejnou zakázku dle Dod. 1
společností **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,
zastoupená Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem, Ing. Václavem
Hvízdalem, jednatelem (každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
(dále jen „Pontex“ nebo „společník“ nebo „správce společnosti“)

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.,
se sídlem: Praha 4, Ohradní 24b, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,
zastoupená jednatelem Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
(dále jen „APIS“ nebo „společník“)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014,
zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
(dále jen „SATRA“ nebo „společník“)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206,
zastoupená Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČO: 27086135
DIČ: CZ27086135
(dále jen „CR Project“ nebo „společník“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě o dílo č. 104/00066001/2020 ze dne 31. 01. 2020, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 22. 09. 2020, na akci „**II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276-002 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem - PD**“ (dále jen „Smlouva“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Z důvodu nepředvídatelné skladby konstrukce podloží a původního rekonstruovaného mostu a s tím spojeného prodloužení délky stavby, se navyšuje rozsah Autorského dozoru a upravuje se cena díla sjednaná v Článku. II. odst. 1 Smlouvy „Cena za dílo“ následovně:

Původně zasmluvněný rozsah AD:	80 hod x 750,00 Kč/hod
Navýšení dle Dodatku č. 2:	40 hod x 750,00 Kč/hod
Nově rozsah AD:	120 hod x 750,00 Kč/hod

Cena celkem bez DPH po navýšení	972 500,00 Kč
DPH 21 %	204 225,00 Kč
Cena celkem s DPH po navýšení	1 176 750,00 Kč

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
Souhrn změn kladných původní ceny závazku nepřekračuje povolený limit 30%.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede Objednatel.
4. Dodatek č. 2 má tři strany textu.

5. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

1. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě pod č.j. Px0102/2024/DDDv
2. Upravená Tabulka č. 7 – Oceněný rozpis služeb „Technická pomoc objednateli – Autorský dozor“

V Říčanech dne

PODEPSÁN
za Objednatele:

V Praze dne

PODEPSÁN
za Zhotovitele:

KSÚS Středočeského kraje
Miroslav Týnek
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5-Smíchov

Č. j.: Px0102/2024/DDv

Datum: 5. 1. 2024

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: +420-720 951 172,

e-mail: DDv@pontex.cz

II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev. č. 276-002 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě

Na základě Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě (č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta 3255/08) zajišťujeme autorský dozor (AD) na akci II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev. č. 276-002 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem.

Stavba byla zahájena v květnu 2023. V prosinci 2023 došlo z důvodu klimatických podmínek k přerušení stavebních prací. Po zlepšení klimatických podmínek bude realizace rekonstrukce mostu pokračovat.

Při realizaci byly zjištěny skutečnosti odlišné od předpokladů přípravné projektové dokumentace. Bylo také třeba řešit koordinaci s rekonstrukcí sousedního mostu ev. č. 276-001.

V prováděcí smlouvě je zasmulvněn AD v celkovém rozsahu 80 hodin. V době přerušení stavební činnosti byl AD vyčerpán v rozsahu 78 hodin. Tj. k čerpání zbývají 2 hodiny AD.

Upozorňujeme, že zbývající rozsah AD není, dle našeho názoru, dostatečný pro zajištění zákonné povinnosti stavebníka na zajištění AD na celý zbytek stavby.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje navýšit rozsah AD o 40 hodin. Toto navýšení představuje 40 hod. x 750 Kč/hod. = 30 000 Kč.


V rámci AD bude především zajištěno následující:

- účast na kontrolních dnech stavby,
- kontrola a potvrzení případných změn RDS,
- kontrola a potvrzení případných ZBV,
- posouzení souladu stavby s přípravnou projektovou dokumentací,
- zpracování vyjádření AD pro kolaudaci stavby.

V tomto smyslu si Vám dovoluujeme předložit návrh dodatku ke smlouvě. Prosíme o projednání návrhu dodatku orgány objednatele.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček



Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Přílohy:

- Návrh dodatku

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276 - 002 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem - PD"

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	30	750	22 500
Cena AD a vyhotovení Mostního listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH	120		90 000
Celkem	150		112 500

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	5
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	20
V rámci navýšení rozsahu AD bude především zajištěno následující: účast na kontrolních dnech stavby, kontrola a potvrzení případných změn RDS, kontrola a potvrzení případných ZBV, posouzení souladu stavby s přípravnou dokumentací, zpracování vyjádření AD pro kolaudaci stavby	40
I.HMP, Mostní list	15
celkem hodin	120
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	90 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.