

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 165/2023/OR
Projektová dokumentace „Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek včetně doplnění chodníku v lokalitě Horní Krčmy v Mohelnici“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek včetně doplnění chodníku v lokalitě Horní Krčmy v Mohelnici**“.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu upřednostnění zpracování jiných dokumentací („*Mohelnice, smíšená stezka pod železniční tratí a podél zahrádek – 0. etapa*“ za účelem získání stavebního povolení k dokončení napojení a provázanosti cyklistických tras pro rozvoj cyklodopravy s napojením obcí situovaných východně od města Mohelnice s možnou realizací v roce 2025. Druhá PD „*Rekonstrukce části ul. Družstevní*“ za účelem zvýšení bezpečnosti (nový přechod, odbočovací pruh) a zajištění celkové opravy vozovky ve spolupráci s Olomouckým krajem v roce 2025).
- Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 10. 2024**
 - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**



3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

07-06-2024


V Mohelnici dne



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta

4. 06. 2024

V Šumperku dne



Zdeněk Vitásek
tenisu 2625/1
01 Šumperk
60, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek