

## DODATEK Č. 2 KE

### SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000658

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-236

ze dne 27.8. 2022

(dále je „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný – západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt)**

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

#### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen dle OR:

zastoupen při podpisu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020*

a

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem:

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

49446703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B,

vložka 1120

zastoupen:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.8.2022.

### **Preamble**

Vzhledem k tomu, že při provádění smlouvy došlo k nutnosti rozšíření činností nad rámec původního zadání předmětu díla, které Zhotovitel nemohl předpokládat, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení hodin pro zajištění technické pomoci, která byla v průběhu zpracování VD-ZDS

Technická pomoc byla čerpána ve větším rozsahu, než Objednatel původně předpokládal - za období 09/2023-04/2024 bylo vyčerpáno 405 hod. technické pomoci – jednalo se o práce nad rámec zaslíbené dokumentace, zejména o:

- změny SO 333 Úprava areálové kanalizace firmy STAVIMAT (pod S0 203) a SO 003 Úprava skladu v km 21,6 dle požadavků majitele nemovitost,
- úpravy ZE z důvodu nedobytnosti některých DZ, úpravy tech. řešení z důvodu urychlení jednání majiteli pozemků,
- doplnění S0 441 Přeložka kabelu VN – pravá odpočívka (kabel není ČEZ Distribuce a.s.) a SO 485 Přeložka kabelu KAO vodovodu do VD- ZDS (nebylo součástí zadání),
- zpracování podkladů (MPV) pro předání staveniště pro zemní práce pro ZAV a kácení a jejich aktualizace.

Navýšení počtu hodin zahrnuje jako technickou pomoc při veřejné zakázce na realizaci stavby a na zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením, kterou bude vydávat DESU.

2. Smluvní strany se v souvislosti s navýšením rozsahu plnění dále dohodly na úpravě **čl. II. Smlouvy (Cena za poskytování služeb)** v tom smyslu, že se celková cena plnění navyšuje o 679 250,- Kč bez DPH na celkových **36 290 199,- Kč bez DPH**.

#### **REKAPITULACE CENY:**

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1

35 610 949,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 2

679 250,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2

**36 290 199,- Kč bez DPH**

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.06  
15:36:56 +02'00'