



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340818
Číslo smlouvy objednatele: 23/03/ORI-OVZ/2016
Číslo dodatku č. 1: 22/06/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.
Sídlo:	Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628	
zastoupený:	Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Prokop – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel, stavbyvedoucí
IČ:	60722291
DIČ:	CZ60722291
daňový režim:	Plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03/ORI-OVZ/2017 ze dne 30.06.2017, jejímž předmětem je

stavba „EÚO MŠ Žešov, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.1.1 a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do 11.7.2017.

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: 81 dnů od zahájení stavby, nejpozději do 29.9.2017.

3.2.6. Změna původního termínu zahájení a ukončení se posouvá z důvodu posunutí dne podpisu Smlouvy o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03/ORI-OVZ/2017 ze dne**30.06.2017**....., které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

29. 06. 2017

V Prostějově, dne **30. 06. 2017**.

V Prostějově, dne.....

Harmonogram prací

Stavba: EÚO – MŠ Žešov, Prostějov

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Zhotovitel: Prostejovská stavební společnost - PROSTRA, s.r.o.		Kalendářní týden											
Kód	Popis	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
HSV - Práce a dodávky HSV													
1	Zemní práce												
3	Svislé a kompletní konstrukce												
5	Komunikace pozemní												
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
997	Přesun sutě												
998	Přesun hmot												
PSV - Práce a dodávky PSV													
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
713	Izolace tepelné												
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa												
743	Elektromontáže - hrubá montáž												
751	Vzduchotechnika												
762	Konstrukce tesařské												
763	Konstrukce suché výstavby												
764	Konstrukce klempířské												
765	Krytina skládaná												
766	Konstrukce truhlářské												
767	Konstrukce zámečnické												
783	Dokončovací práce - nátěry												
784	Dokončovací práce - malby a tapety												
OST	Ostatní												
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady													
VRN3	Zařízení staveniště												
VRN7	Provozní vlivy												

Začátek prací: 10.7.2017

Ukončení prací: 28.9.2017

30.6.2017

Ing. Josef Petržela