

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.  
sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501  
zastoupený: *jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem Jiřinou Charvátovou*  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
ID DS: fkze8c  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 27331083  
DIČ: CZ27331083  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,  
vložka 24660  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

#### dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 510-2015-514101.**

Název zakázky“ „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves**“

Důvod vypracování dodatku č. 1:

Změna termínu plnění u fakturačního celku 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum, 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území, 3.2.1.3. a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb a vodohospodářských staveb – původní termín 30.4.2017 – **nový termín 30.6.2017.**

Z důvodu nutnosti rozšíření obvodu pozemkové úpravy požádal zpracovatel KoPU o prodloužení termínu pro výše citované fakturační celky. Při zpracování plánu společných zařízení bylo zjištěno, že navrženou cestu HC 7 nelze naprojektovat do současného obvodu pozemkové úpravy a bude nutno rozšířit obvod o p.č. 223/2 a 624 v k.ú. Skřivany. V rámci rozšíření obvodu bude nutno svolat zjišťování hranic pozemků pro určení obvodu KoPÚ, vyhotovit GP, provést aktualizaci nároků a zajistit souhlas s řešením parcel dle § 3.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 1 může být měněn pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smlouva – dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 14.03.2017

V Teplicích dne 06.03.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

.....  
statutární orgán zhotovitele  
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo – výkaz výměr – Dodatek č. 1