

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
ze dne 14.10.2022**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost „**FN Ostrava 2022 – OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA**“

OHLA ŽS a.s. (vedoucí společník)

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

jednající: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka MBA, člen představenstva

BDSTAV MORAVA s.r.o. (společník)

se sídlem: č.p. 88, 739 36 Bruzovice

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

jednající: Ing. Markéta Formánková, jednatelka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/078 – OD (dále jen „**Dodatek č.4**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 14.10.2022, 001/OVZ/22/078 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy**“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článků:

V. Cena a platební podmínky odst. 1

Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

V. *Cena a platební podmínky*

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>184.868.236,16 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>38.822.329,59 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>223.690.565,75 Kč</i>

- Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.
- Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 2.756.254,04 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 3.144.310,04 Kč bez DPH je zaznamenáno v oznámeních o změnách akce č. 36 až 52, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „**Příloha č.1**“), a v tabulce evidence změn, která tvoří přílohu č. 2 (dále jen „**Příloha č.2**“).

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 4 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 4 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana nebo je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – oznámení o změnách akce č. 36 až 52 a Příloha č. 2 – tabulka evidence změn
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – oznámení o změnách akce č. 36 až 52

Příloha č. 2 – tabulka evidence změn

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.06.10
10:25:06 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

 **Ing. Roman Kocúrek**
Digitální podpis:
10.06.2024 09:39:24

Zhotovitel – OHLA ŽS a.s.
Ing. Roman Kočurek
1. místopředseda představenstva

 **Jiří Procházka, MBA**
Digitální podpis:
10.06.2024 09:48:04

Zhotovitel – OHLA ŽS a.s.
Jiří Procházka
člen představenstva


Ing. Markéta Formánková

Digitálně podepsal Ing. Markéta
Formánková
Datum: 2024.06.04 10:57:32 +02'00'

Zhotovitel – BDSTAV MORAVA s.r.o.
Ing. Markéta Formánková – jednatelka
společnosti




Oznámení o změnách akce č. 36

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
KZS – západní strana + 2/2 jižní strany a objekt vyšetřovacího komplementu			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) Byl proveden odpočet KZS v místě VZT vyšetřovacího komplementu 2) Při provádění zateplení objektu vyšetřovacího komplementu došlo k doplnění KZS na roh budovy od 1.NP-6.NP aby bylo možné při případném zateplení této budovy navázat na již provedenou část KZS. 3) Při provádění zateplení západní a 2/2 jižní strany bylo zjištěno, že budova vykazuje nerovnosti. Bude nutné tyto nerovné části fasád vyrovnat izolačním materiálem aby byly dodrženy tepelné technické parametry obálky budovy.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-61497,15,-Kč		620 714,07,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	559 216,92 ,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	117 435,55,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	676 652,47,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Tráskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Fajta ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	




Oznámení o změnách akce č. 37

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odvodňovací žlaby			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) Na východní straně bylo nutné doplnit u okapového chodníku odvodňovací žlaby, původní žlaby byly v nevyhovujícím stavu proto bylo přistoupeno k osazení nových žlabů.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	
		odstavec 6, § 222 ☒	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč		52 587,05,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	52 587,05,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	11 043,28,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	63 630,33,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Tráskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík / Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	




Oznámení o změnách akce č.38

Identifikační údaje akce			
Název	„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“		
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště		
Oznámení vystavili:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Potrubí + mřížky VZT			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) V rámci provedení KZS západní strany bylo nutné provést prodloužení potrubí VZT a doplnění žaluzií VZT v provedení nerez. 2) V rámci provedení KZS vyšetřovacího kplementu bylo nutné provést prodloužení potrubí VZT včetně uchycovacích konzol, tak aby původní potrubí nebylo zapuštěno do KZS.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		55 500,75,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	55 500,75,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	11 655,16,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	67 155,91,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Traskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI:
	Datum: 3.6.2024
	 Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby
	Datum: 3.6.2024
	 Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Fajta ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	






Oznámení o změnách akce č. 39

Identifikační údaje akce			
Název	„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“		
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště		
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formanková			
Navrhované změny akce			
Zařízení staveniště			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) Na základě prodloužení termínu dodatku č.3, kdy zhotovitel nemohl provádět stavební práce dle schváleného harmonogramu, musel přerušit nástup na další etapu a čekal na CPS, aby mohly začít stavební práce v souběhu OHLA- BDSTAV a CPS. 2) Na základě požadavku investora bylo provedeno přemístění zařízení staveniště zhotovitele (skladové kontejnery, kanceláře), kde toto zařízení staveniště bylo v místě nové výstavby EGB9. 3) V rámci požadavku investora bylo nutné provést změnu zařízení staveniště oproti situace v PD, kdy bylo nutné zachovat unikové cesty na 1.PP. tyto práce obnášely doplnění mobilního oplocení. Dále v CPS bylo nutné uvolnit místo pro skladové kontejnery v našem zařízení staveniště. Tímto zhotovitel musel své skladové kontejnery umístit na parkoviště mezi diferencovanou péči a kuchyni. Tímto vznikl nad rámec vnitrostaveništní doprava.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč		275 861,87,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	275 861,87,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	57 930,99,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	333 792,86,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Tráskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI:
	Datum: 3.6.24
	 Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby
	Datum: 3.6.24
	 Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Fajta ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	

Oznámení o změnách akce č. 40

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Architektonicko stavební řešení			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) Při zpracování rozpočtu pro změnu podlah lodžii, nebyla doplněná položka – stěnová lišta. 2) V rámci přístupu k ovládacím jednotkám venkovních svítidel lodžii bylo nutné doplnit revizní dvířka do podhledu 1.NP – 10.NP 3) Po odstranění původních betonových vrstev na lodžii bylo nezbytné nutné provést doplnění reprofilační vrsvy na ochranu odhalené výztuže lodžii			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč		186 502,50,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	186 502,50,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	39 165,53,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	225 668,03,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Traskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ZS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík / Ing. Pavel Fajta ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	




Oznámení o změnách akce č.41

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Balkonové zábradlí 11.NP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Ve výkazu výměr bylo uvedena výměra zábradlí, která odpovídá provedení a osazení na deset lodžii. Po dohodě s AD byly tyto zábradlí osazeny na 1.NP – 10.NP. Chybějící 11.NP bylo zvoleno v rámci dostupnosti materiálu v odlišném stylu. Místo zasklení je osazena nerezová síť.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodávky, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč		255 187,00,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	255 187,00,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	53 589,27,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	308 776,27,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s. Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis TDI: Datum: 3.6.24 Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	

Oznámení o změnách akce č. 42

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpčet neprováděných položek v rámci EPS			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Vzhledem k nástupu CPS na část EPS, která rozšiřovala naši část PD a měla být ve více částech demontována bylo přistoupeno k odejmutí této části EPS.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
V době zpracování PD pro zadání stavebních prací zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat, že bude vhodnější řešit tuto EPS v rámci jiné stavební akce, která bude probíhat současně s touto stavební akcí. Tuto EPS bylo vhodné zadat tedy jinému subjektu, neboť úzce souvisí s s jím prováděnými stavebními pracemi a ve výsledku šlo o řešení, které bylo pro zadavatele z hlediska finančních, časových a hlavně záručních podmínek vhodnější Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	
		odstavec 6, § 222 ☒	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-926 107,45,-Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	-926 107,45,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-194 482,56,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-1 120 590,01,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3-6-24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	






Oznámení o změnách akce č.43

Identifikační údaje akce												
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“										
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022												
Objednatel:												
Název		Fakultní nemocnice Ostrava										
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba										
Zhotovitel												
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"										
Adresa		OH LA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště										
Oznámení vystavil:												
Ing. Miroslav Janíček												
Ing. Markéta Formánková												
Navrhované změny akce												
Přeložení mediálních plynů 1.PP												
Zdůvodnění navrhovaných změn												
Při provádění stavebních prací 1.PP v místech VZT- CHÚC a požárních klap, že v místech jsou vedeny media plyny, které bylo nutné přeložit.												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Odkazy na</td> <td>specifikaci:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na výkresy:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na rozpočtové podklady:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na jinou část smlouvy:</td> <td></td> </tr> </table>				Odkazy na	specifikaci:		na výkresy:		na rozpočtové podklady:		na jinou část smlouvy:	
Odkazy na	specifikaci:											
	na výkresy:											
	na rozpočtové podklady:											
	na jinou část smlouvy:											
Důvod vícepráce / méněpráce:												
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.												
<table border="1"> <tr> <td>odstavec 4, § 222 ☐</td> <td>odstavec 5, § 222 ☒</td> <td>odstavec 6, § 222 ☐</td> <td>odstavec 7, § 222 ☐</td> </tr> </table>				odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐					
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐									
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:										
0,-Kč		50 070,00,- Kč										
Výsledná cena změn bez DPH:												

	50 070,00,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	10 514,70,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	60 584,70,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s. Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24 Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24 Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	


Oznámení o změnách akce č. 44

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpočet neprováděných položek v rámci Silnoproudu, provedení přeložek elektroinstalace v rámci 1.PP, přezbrojení rozvaděče VZT v 1.PP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) Na základě požadavku AD bylo nutné přezbrojit rozvaděč VZT. 2) Při provádění stavebních prací 1.PP v místech VZT- CHÚC a požárních klap, že v místech jsou vedeny elektroinstalace, které bylo nutné přeložit. 3) V rámci oddělení 1.PP byly objednány a odsouhlaseny svítidla, která jsou zápusťná. Nyní v koordinaci s CPS v rámci dodávky jejich podhledů musí být provedena montáž přisazená a z tohoto důvodů musí být svítidla doplněná o instalační (redukční) rámeček.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-445 588,55,-Kč		74 815,90,- Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	-370 772,65,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-77 862,26,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-448 634,91,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHIA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	







Oznámení o změnách akce č.45

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Doplnění ostění otvorových výplní a rozšiřovací profily – západní strana a 2/2 jižní strany			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po vybourání stávajících výplní otvorů a následným geodetickým zaměřením bylo potvrzeno, že umístění stávajících výplních otvorů není provedeno dle předpokladu PD (okna ve svislé poloze pod sebou). Z tohoto důvodu je nezbytně nutné provedení osazení rozšiřovacích profilů tak, aby byla zajištěna jednotná poloha oken k dalším konstrukcím. Dále byly zjištěny nesoudržné omítky na stávajících ostěních oken, které byly v minulosti dodatečně zapravovány při předchozích rekonstrukcích. V rámci nadpraží otvoru byl doplněn pás EPS a opatřen omítkou, aby bylo možné technicky provést vnitřní těsnící pásy kolem okenních otvorů. Ostění je zapravováno dle PD.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodávky, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč		171 023,71,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	171 023,71,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	35 914,98,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	206 938,69,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 26.5.  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	







Oznámení o změnách akce č. 46

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
VCP klimatizační jednotky, doplnění konstrukce VZT, úprava rozvodů VZT			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
1) Byla provedena demontáž a zpětná montáž stávajících jednotek -3.NP. 2) U klimatizační jednotky bylo nutné z dispozičních důvodů doplnit čerpadlo kondenzátu. 3) Byla provedena demontáž a zpětná montáž stávajících jednotek -1.PP z důvodů dokončení KZS na východní a jižní straně. 4) U klimatizační jednotky bylo nutné z dispozičních důvodů doplnit čerpadlo kondenzátu 5) Na diferencované péči 2. NP bylo nutné provést úpravu stávajícího VZT vyústění přes okno, kde toto vyústění bylo nahrazeno mřížkou. Tato úprava se musela provést z důvodů kolize, aby mohlo být odřezáno balkonové těleso. 6) Odpočet neprováděných položek v rámci části VZT			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-159 276,68,-Kč		73 008,40,-Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	-86 268,28,-Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-18 116,34,-Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-104 384,62,-Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHJA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI:
	Datum: 3.6.24
	 Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby
	Datum: 3.6.25
	 Ing. Petr Menšík  Ing. Pavel Fajst ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	




Oznámení o změnách akce č. 47

Identifikační údaje akce			
Název	„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“		
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště		
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpočet neprováděných položek - ZTI (NN)			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Práce nebyly prováděny v takovém rozsahu jako stanovoval výkaz výměr a PD. Případně tyto položky nebylo nutné provádět.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
V době zpracování PD pro zadání stavebních prací ani v době zadání stavebních prací zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že předmětné práce nebude třeba v uvedeném rozsahu realizovat. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-50 681,75,-Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-50 681,75,-Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH -10 643,17,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH -61 324,92,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: - Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Traskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ZS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 30.5.24  Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	







Oznámení o změnách akce č. 48

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpočet neprováděných položek - ZTI (UN)			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Práce nebyly prováděny v takovém rozsahu jako stanovoval výkaz výměr a PD. Případně tyto položky nebylo nutné provádět.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
V době zpracování PD pro zadání stavebních prací ani v době zadání stavebních prací zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že předmětné práce nebude třeba v uvedeném rozsahu realizovat. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-5 100,00Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-5100,00,-Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH -1 070,79,- Kč Výsledná celková cena změny vč. DPH -6 169,79,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: - Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Třaskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.2024  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík / Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	





Oznámení o změnách akce č. 49

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpočet neprováděných položek - stavební práce (NN)			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Práce nebyly prováděny v takovém rozsahu jako stanovoval výkaz výměr a PD. Případně tyto položky nebylo nutné provádět.			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
V době zpracování PD pro zadání stavebních prací ani v době zadání stavebních prací zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že předmětné práce nebude třeba v uvedeném rozsahu realizovat. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-621 725,38,-Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-621 725,38,-Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-130 562,33,- Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-752 287,71,- Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Tráskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.2024  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.2024  Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Fajda ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	






Oznámení o změnách akce č. 50

Identifikační údaje akce			
Název		„Snižení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpočet neprováděných položek - silnoproudá instalace			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Práce nebyly prováděny v takovém rozsahu jako stanovoval výkaz výměr a PD. Případně tyto položky nebylo nutné provádět.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
V době zpracování PD pro zadání stavebních prací ani v době zadání stavebních prací zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že předmětné práce nebude třeba v uvedeném rozsahu realizovat. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-4 521,92,-Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	-4 521,92,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-949,60,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-5471,52,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Traskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHIA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.2024  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Mepšík / Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	





Oznámení o změnách akce č. 51

Identifikační údaje akce			
Název	„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“		
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"		
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště		
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Odpočet neprováděných položek - stavební práce (UN)			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Práce nebyly prováděny v takovém rozsahu jako stanovoval výkaz výměr a PD. Případně tyto položky nebylo nutné provádět.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: V době zpracování PD pro zadání stavebních prací ani v době zadání stavebních prací zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že předmětné práce nebude třeba v uvedeném rozsahu realizovat. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-869 811,26,-Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-869 811,26,-Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-182 660,36,- Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-1 052 471,62,- Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: - Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Tráskoš referent oddělení investic  Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.  Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI: Datum: 3.6.24  Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby Datum: 3.6.24  Ing. Petr Menšík / Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	

Oznámení o změnách akce č. 52

Identifikační údaje akce			
Název		„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“	
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"	
Adresa		OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	
Oznámení vystavil:			
Ing. Miroslav Janíček			
Ing. Markéta Formánková			
Navrhované změny akce			
Lešení – slunolamy, zachytné stříšky 1.PP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při provádění stavebních prací na KZS, bylo nutné na severní straně v místě byvalých balkónů doplnit lešení. Nebylo součástí výkazu výměr. Bylo nutné v 11.NP provést demontáž a následnou montáž lešení, z důvodů CPS, který měl v rámci projektu dodávku vrat. Bez této demontáže nešly osadit nové vrata. Dále bylo nutné pro dodržení BOZP doplnit lešení o vnitřní zábradlí (celá stavba) a konzolové lešení v místech montáže slunolamů.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč		940 982,89,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	940 982,89,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	197 606,41,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 138 589,30,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Bez dopadu do konečného termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Martin Traskoš referent oddělení investic
	 Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic
	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	 Ing. Miroslav Janíček OHLA ŽS, a.s.
	 Ing. Markéta Formánková BDSTAV MORAVA s.r.o.
	Podpis TDI:
	Datum: 3.6.2024
	 Ing. Jiří Havlíček
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby
	Datum: 3.6.24
	 Ing. Petr Menšík/ Ing. Pavel Faja ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet	