

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1004
Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1297
Číslo dodatku č.2 objednatele: 474/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2974/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15282 BRNO, UL. U VIADUKTU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 41601645
sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 1.12.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v průběhu provádění stavby došlo z důvodu vznesených připomínek DpmB k většímu rozsahu prací v souvislosti se zajištěním DIO,
- v průběhu provádění stavby bylo třeba vyměnit o 3ks více poklopů kanalizace. Výměry na základě skutečného zaměření dokončené stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 396 898,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha: Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne 4.6.2024

V Brně, dne 9.6.2024

Jiří Lutonský

Ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
