

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/005

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

ASFALT OK, s.r.o.

IČO: 28095740

DIČ: CZ28095740

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl V, vložka 17014

sídlo: Vrbenský 511/25a, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Vítězslavem Velátem a Pavlem Pachnerem, jednatelem společnosti

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Oprava LC Investiční“ mění takto:

1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 983.575,71 Kč bez DPH, slovy devětsetosmdesáttřítisícpětsedmdesátpětkorunsedmdesátjednahaléfůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění prací na LC Investiční.
Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 136.648,26 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Českých Budějovicích, dne: 25.6.2017


V Karlových Varech, dne: 26.6.2017



Ing. Miroslav Kozma

objednatel Asphalt OK s.r.o.

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 24.5.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC Investiční, S932/2017/005					
Zhotovitel: ASFALT OK, s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Investiční	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: LS 230	Stavební díly: - vícepráce		
Popis změny: Změnový list řeší vícepráce, které byly dohodnuty na KD a zapsány ve stavebním deníku na straně 002027. Jedná se o vícepráce podbalení výtluků.					
Zdůvodnění změny: Důvodem jsou hluboké výtluky, které se ukázaly po odstranění nánosů a bahna po celé ploše opravy komunikace.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis:	
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 30.6.2017	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0 N: 0	Bilance: 136.648,26	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0 N: 136.648,26		
	Konečná celková cena akce po změně				
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			983.575,71	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Dvořák	Datum: 22.6.2017	Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno:	Václav Černý	Datum: 22.6.2017	Podpis:		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Investiční - změna č.1

Objekt: 001 - vícepráce

JKSO:

Místo: LC Investiční

CC-CZ:

Datum: 22.6.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				136 648,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				136 648,26
DPH základní	21,00%	ze	136 648,26	28 696,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		165 344,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Investiční - změna č.1

Objekt: 001 - vícepráce

Místo: LC Investiční

Datum: 22.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	136 648,26
HSV - Práce a dodávky HSV	136 648,26
5 - Komunikace pozemní	134 400,00
998 - Přesun hmot	2 248,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	136 648,26

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Investiční - změna č.1

Objekt: 001 - vícepráce

Místo: LC Investiční

Datum: 22.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 648,26

HSV - Práce a dodávky HSV

136 648,26

5 - Komunikace pozemní

134 400,00

1	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	42,000	3 200,00	134 400,00
			podbalení hlubokých výtluků				
			42		42,000		
			Součet		42,000		

998 - Přesun hmot

2 248,26

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,420	53,00	2 248,26
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------