

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 47/IV/956253/2015/1
název akce: Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050
uzavřené dne: 8.12.2015

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná: Vladimír Kochman

Č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Olešnický potok, ř. km 1,962 – 2,050“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **2 524 534,36 Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k tomu, že při stavbě byla používána přístupová komunikace pro dvě současně probíhající stavby, z nichž jedna stavba dosud nebyla dokončena, a pro uvedení komunikace do původního stavu je nezbytná součinnost obou stavebních firem, prodlužuje se termín odevzdání díla **nejpozději do 30. 9. 2017.**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29 -06- 2017

V Dubí 29 -06- 2017

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře

Vladimír K
stav
ul. Koněvova
tel./fax: 4
ČO: 13327739 0

Vladimír Kochman
Zhotovitel

Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050; Dodatek č. 2

Přílohy:

1. Časový a finanční harmonogram

Časový a finanční harmonogram pro dodatek č.2 ke SoD č.47/IV/956253/2015/1
Název akce: "Olešnický potok, ř.km 1,962-2,050"

Zhotovitel: Vladimír Kochman, Koněvova 227/13, 417 01 Dubí 1; IČ 13327739; DIČ 490905186

Objekt	RZ (tis.kč)	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
SO01 Štěrková přehrážka	202 311,84 Kč	63 000,00 Kč	/	/	139 311,84 Kč
SO02 Opevnění koryta	1 441,81 Kč	/	/	/	1 441,81 Kč
SO04 Vyvolané investice	18 407,28 Kč	/	/	/	18 407,28 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady	94 046,60 Kč	/	/	/	94 046,60 Kč

316 207,53 Kč Částka zbývající k fakturaci k časovému dodatku č.2

252 453,44 Kč 10 % z celkové ceny za dílo

63 754,10 Kč částka k možné fakturaci za 06/2017

V Dubí dne 29.6.2017

Razítko a podpis zhotovitele:

Vladimír KOCHMAN
stavitelství
ul. Koněvova 227/13,
tel./fax: 417/571
IČO: 13327739 DIČ: CZ

