

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech administrativních: Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka, [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

**2. INSKY spol. s r.o.**

zastoupena: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL, č.ú. [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

Ve věcech technických: Luděk Šulc, vedoucí střediska, [REDACTED]  
stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavebním deníku

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. SML1028490**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028489, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 2“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 2“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných víceprací nepřekročí v součtu 20 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se o zpevnění komunikace v delším rozsahu, než bylo původně v PD plánováno. Jedná se o realizaci zpevnění komunikace v celém úseku příjezdové komunikace k mostu. Ocenění chybějících položek ve VV, kdy v PD bylo plánováno s osazením mostního zábradlí, ale ve VV tato položka chyběla, včetně provedení izolace a osazení obrub. Dále při bouracích prací, bylo zjištěno, že základem opěry prochází funkční vodovodní řád, bylo nutné provést za pomoci Správce sítě položku této sítě a s tím spojené provedení zemních prací.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 nově zní:

„2. Doba plnění: Zahájení stavby předáním staveniště do 14ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dokončení stavby do 31.08.2024.

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

|                         | Bez DPH         | DPH           | včetně DPH      |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo | 2 872 711,75 Kč | 603 269,47 Kč | 3 475 981,22 Kč |
| Hodnota víceprací       | 574 183,56 Kč   | 120 578,55 Kč | 694 762,11 Kč   |
| Cena celkem             | 3 446 895,31 Kč | 723 848,02 Kč | 4 170 743,33 Kč |

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
  - Změna během výstavby č. 1
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_



Ing. Dalibor Dařílek  
Vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel  
INSKY spol. s r.o.

|                                  | Jméno a<br>příjmení                                                                                      | funkce           | odbor | datum      | podpis |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| Zpracovatel                      | Leona<br>Hubená                                                                                          | technik ODM      | ODM   |            |        |
| Vedoucí<br>odboru                | Ing. Dalibor<br>Dařílek                                                                                  | vedoucí odboru   | ODM   |            |        |
| Správce<br>rozpočtu              | Roman<br>Vlček                                                                                           | Vedoucí oddělení | ODM   |            |        |
| Právně<br>posoudil               | Mgr. Lucie<br>Kinter<br>Radičová                                                                         | právník          | PO    |            |        |
| Projednáno                       |                                                                                                          |                  |       |            |        |
| Projednáno                       |                                                                                                          |                  |       |            |        |
| Č. usnesení<br>RM/ZM             | VZMR nepodléhá projednání v<br>radě                                                                      |                  | dne   |            |        |
| Č. smlouvy v<br>RS               | SML 1028490<br>RS 1499/2023                                                                              |                  | dne   | 15.12.2023 |        |
| Odkaz na<br>profil<br>zadavatele | <a href="https://www.usti-nad-labem.cz">Veřejné zakázky - E-ZAK - Ústí nad Labem (usti-nad-labem.cz)</a> |                  |       |            |        |