

17 - Rozdílné množství betonu-kolumbární stěny



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	rodiťová výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Rozdílné množství betonu-kolumbární stěny				
1	SoD_0101_pol.č.93	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 kolumbarium : WK 01 : výměra dle SoD = 48,65288 + WK 10 : výměra dle SoD = 28,02983 - výměra dle skutečnosti = 95,50 WK 02 : výměra dle SoD = 53,4411 - výměra dle skutečnosti = 62,00 WK 03 : výměra dle SoD = 63,56813 + WK 04 : výměra dle SoD = 34,53649 - výměra dle skutečnosti = 103,50 WK 05 : výměra dle SoD = 42,65505 + WK 06 : výměra dle SoD = 70,497 - výměra dle skutečnosti = 110,00 WK 07 : výměra dle SoD = 64,0656 - výměra dle skutečnosti = 65,00 WK 08 : výměra dle SoD = 57,60923 + WK 09 : výměra dle SoD = 26,45426 - výměra dle skutečnosti = 98,00 Ztratné	40,2800	m3	3 990,00	160 717,20
				18,81729			
				8,55890			
				5,39538			
				-3,15205			
				0,93440			
				13,93651			
				-4,21043			
2	SoD_0101_pol.č.107	311 32	Příplatek za provedení zdí z pohledového betonu vč. zkosení viditelných hran vložení rohových lišt	40,2800	m3	255,00	10 271,40
3	SoD_0101_pol.č.169	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	101,8141	t	310,00	31 562,38
			40,28*2,52766	101,81414			
			Celkem v Kč bez DPH				202 550,98 Kč

Poznámky:

V průběhu betonáže kolumbárních stěn WK 01 až WK 10 bylo zjištěno, že některé výměry uvedené ve smluvním oceněném VV neodpovídají skutečnému spotřebovanému / nutnému množství. Bylo dohodnuto, že po zabetonování posledního záběru kolumbárních stěn WK 01 až WK 10 zhotovitel předloží celkovou bilanci rozdílu podloženou