

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 4.12.2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Dne 4.12.2023 uzavřely níže uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem
„Realizace Náměstí Běchovice“.

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice

Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČO: 00240044

Bankovní spojení: 2112140621/2700

ID schránky: erdb3s9

Tel.: (+420) 281 028 611

Email: podatelna@praha-bechovice.cz

www: <https://www.praha-bechovice.cz/>

Zastoupený: Ing. Ondřej Martan, starosta, tel.: (+420) 733 587 933,

email: starosta@praha-bechovice.cz

a

2. Zhotovitel

Společnost „Náměstí Běchovice RS+POHL“ sestavující z těchto členů:

Ridera Stavební a.s.

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ : 451 92 464

DIČ : CZ45192464

[REDACTED]

ID schránky: mf4t53a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Vedoucí společník Společnosti**“)

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ : 256 06 468

DIČ : CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby

(dále jen „**Společník Společnosti**“)

Zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění.

1.
Předmět dodatku

1.1.

Mezi smluvními stranami byla dne 4.12.2023 uzavřena Smlouva o dílo a na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Realizace Náměstí Běchovice“

(dále jen SOD).

1.2.

Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícepráce a méně práce z důvodu **kontaminace likvidovaného odpadu**, doložené v příloze změnového listu č. 1, předložené zhotovitelem a schválené objednatelem na základě Změnového Listu č. 1.

1.3.

V bodě 4.1. odstavce 4. **Cena díla** (SOD) se mění cena díla dle změnového listu č.1 a tabulky níže:

Cena díla dle SOD bez DPH	103 833 999,00 Kč
Vícepráce dle Z.L.č.1 bez DPH	6 987 660,04 Kč
Cena celkem bez DPH	110 821 659,04 Kč
DPH 21 %	23 272 548,40 Kč
Cena celkem s DPH	134 094 207,44 Kč

1.4.

V bodě 2.1. odstavce 2. **Zahájení a harmonogram díla** (SOD) se na základě bodu 1.2. mění termín dokončení díla takto:

- původní termín dokončení díla: **532 dní od převzetí staveniště**
- nový termín dokončení díla na základě tohoto dodatku: **600 dní od převzetí staveniště**

1.5.

V bodě 4.2. odstavce 4. **Cena díla** (SOD) se na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem upřesňuje druhá věta to následovně – Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě, **není-li ve smlouvě uvedeno jinak (viz bod 4.3. ve znění dodatku č. 2)**.

V bodě 4.3. odstavce 4. **Cena díla** (SOD) se na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem mění text z:

„Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek“, kterému předchází zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby a subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.“

na text:

„Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek“, kterému předchází zhotovení změnového listu zhotovitelem. Změnový list obsahuje min. identifikace stavby a subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla, dopady do celkové ceny za dílo a dopad na celkovou lhůtu realizace díla. Objednatel (nebo jeho zástupce,

zejména TDO) může bez nutnosti písemného dodatku k této smlouvě rozhodnout o změně díla podpisem změnového listu, jde-li o změny díla, které jsou nutné pro plynulé pokračování stavby a mají dopad na Cenu díla v jednotlivých případech do 100 000 Kč a v souhrnu do 300 000 Kč. Tímto podpisem změnového listu vzniká povinnost objednatele za skutečně provedené práce nad rámec této smlouvy zhotoviteli zaplatit. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou změnového listu. Veškeré změny díla učiněné oboustranně podepsaným změnovým listem dle tohoto odstavce musí být objednatelem a zhotovitelem bez zbytečného odkladu po jejich provedení a dosažení dopadu na Cenu díla ve výši až 300 000 Kč písemně potvrzeny dle § 1757 odst. 1 občanského zákoníku. Kterákoliv strana je povinna učinit písemné potvrzení na výzvu druhé strany i před splněním tohoto finančního limitu. Písemné potvrzení obnovuje částku 300 000 Kč souhrnu dopadu na Cenu díla, a to i opakovaně.“

2.

Závěrečná ustanovení

2.1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2.2

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

2.3

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.

2.4

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2.5

Tento dodatek č.2 byl schválena radou městské části usnesením č. 10/41/24 dne 29. 5. 2024

Přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku:

Příloha č. 1: Změnový List č.1- Změna zařídění odpadu z důvodu kontaminace.

následuje podpisová strana dodatku:

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

společnost: „**Náměstí Běchovice RS+POHL**“

.....
Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha – Běchovice

.....
Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby