

00778/2024



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 00778/2024

Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený [REDACTED]

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440

Telefon [REDACTED]

ID datové schránky 9kkbs46

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP00394G0

a

Zhotovitel **Jaroslav Němeček**

Spisová značka

Sídlo

Čelakovského 451, 280 02 Kolín V

Zastoupený [REDACTED]

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních Jaroslav Němeček

ve věcech technických Jaroslav Němeček

IČO 716 08 0419

DIČ [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

ID datové schránky q2fjeag

Bankovní spojení Komerční banka, a.s, Kolín.

Číslo účtu 51 5842270237/1800

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 00600/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Městská knihovna Kolín – renovace dveří a zárubní**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit konečnou cenu díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek IV. odst. 1 a odst. 2 smlouvy následovně:

„IV. Rozsah provedení díla

1. **Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Městská knihovna Kolín – renovace dveří a zárubní“ podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 16.04.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“), a dle dodatku č. 1 této smlouvy včetně změnového listu č. 1, který tvoří jeho nedílnou součást. Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.“**
2. **Dílo není členěno na dílčí části. Smluvní strany se však dohodly, po odstranění starého nátěru o vytmelení prasklin dveří a zárubní dvousložkovým tmelem, truhlářské doplnění vadného dřeva, opravu kování a doplnění ochranných prvků u zámků o měděné oplechování.**
2. Smluvní strany dále v návaznosti na změnu rozsahu provedení díla v čl. IV. odst. 1 a odst. 2 mění čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:

„VI. Cena díla

1. **Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:**

Cena díla dle SoD celkem bez DPH	68 513,00 Kč
DPH 21 %	14 387,73 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	82 900,73 Kč

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:

Vícepráce díla bez DPH	30 660,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	99 173,00 Kč
DPH 21%	20 826,33 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	119 999,33 Kč

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: změnový list č. 1


V Kolíně dne
06. 06. 2024

V Kolíně dne
06. 06. 2024

za objednatele:



za zhotovitele:



Příloha č. 1 k dodatku smlouvy č. 1
Jaroslav Němeček
Malířské, lakýrnické a zednické práce
Čelakovského 451, 280 02 Kolín V

Cenová nabídka - knihovna Kolín - nátěr dveří - 1. etapa

Položka (materiál, práce)	Výměra	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
dvousložkový tmel	77,3	mJ	120 Kč	9 276 Kč
truhlářské práce (doplnění dřeva)	1	soub	12 360 Kč	12 360 Kč
oprava kování	1	soub	4 780 Kč	4 780 Kč
doplnění kování	1	soub	2 744 Kč	2 744 Kč
doprava	1	soub	1 500 Kč	1 500 Kč

CELKEM bez DPH	30 660 Kč
-----------------------	------------------

V Kolíně dne: 06. 06. 2024

V Kolíně dne: 06. 06. 2024

