

DODATEK č. 2

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Sídlo: č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ: 793 24
IČO: 14450216
DIČ: CZ14450216
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: [REDACTED]
Zápis: v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě,
oddíl AXIV, vložka 481
Zastoupen: Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel
E-mail: [REDACTED]

(dále označován jako „**objednatel**“)

KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ 62360213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: [REDACTED]
Zápis: Zápis v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C spisová značka
8072
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel
E-mail: [REDACTED]

(dále označován jako „**dodavatel**“)

Objednatel a dodavatel, společně označováni také jako „*smluvní strany*“ nebo každý samostatně též jako „*smluvní strana*“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k níže uvedené smlouvě o dílo (dále jen „*dodatek*“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je smluvními stranami vzájemně dohodnutá změna smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2024 (dále také jen „*smlouva*“), jež byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá na základě potřeby zadavatele o rozšíření rozsahu dle smlouvy zadaných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že uzavřená smlouva se mění z důvodu provedení oboustranně odsouhlasených dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „*vícepráce*“), jež jsou zachyceny v Příloze č. 1 - soupis víceprací a v Příloze č. 2 - výkres situace stavby se zakreslenými vícepracemi.
- 1.4. V návaznosti na dodatkem upravený předmět smlouvy **se ruší** stávající znění článku VII. odst. 7.1. smlouvy a **nahrazuje se** tímto zněním:

7.1. Cena díla činí:

	Celková cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 838 983,71
Změna č. 1	290 057,03
Změna č. 2	801 802,28
Celkem	3 930 843,02

- 1.5. V návaznosti na dodatkem upravený předmět smlouvy **se ruší** stávající znění článku IV. odst. 4.2. smlouvy a **nahrazuje se** tímto zněním:

4.2. Dodavatel je povinen zahájit realizaci díla bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy, s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám v místě plnění, nejpozději pak 01.05.2024 a dílo předá nejpozději 04.07.2024.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 2.2. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se toho dodatku, musí být učiněny písemně ve formě dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: Příloha č. 1 - soupis víceprací s výkazem výměr.
- 2.5. Nebyl-li podepsán elektronicky, je tento dodatek sepsán a podepsán ve dvou (2) identických stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

V Karlově Studánce

V Bruntále

.....
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

MUDr. Petr Gloza
Zástupce ředitele podniku

.....
KARETA s.r.o.

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti