



Číslo smlouvy objednatele: JS/0411/2023/OKS /1

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**dodatek**“)

### Objednatel:

### Město Valašské Meziříčí

se sídlem:

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:

00304387

DIČ:

CZ00304387

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

### Sportovní hřiště s.r.o.

se sídlem:

L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

zastoupený:

Ing. Nadimem Eidem, jednatel společnosti

IČO:

04929845

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2023 Smlouvu o dílo „**TJ Podlesí – oprava víceúčelového hřiště**“ (dále jen Smlouva o dílo). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze Smlouvy o dílo, která je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla. V průběhu realizace výše uvedeného díla byly vyvolány následující dodatečné stavební práce - vícepráce a méněpráce.

Jedná se zejména o tyto stavební práce:

- Doplnění chrániček rozvodů VO
- Dodávka a osazení branky do oplocení areálu
- Dodávka a osazení podhrabových desek oplocení areálu
- Doplnění základů pod branky
- Doplnění zámkové dlažby mezi hřištěm a budovou
- Odstranění kolidujícího betonového sloupu v areálu
- Vyrovnání degradovaného povrchu betonovou asfaltovou směsí
- Osazení obrubníku pro ukončení povrchu



3. Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nemají vliv na termín dokončení díla. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 402 442,36 Kč bez DPH.
5. Cena všech sjednaných méněprací činí: 19 500,00 Kč bez DPH.  
Cena všech sjednaných víceprací činí: 421 942,36 Kč bez DPH.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

Ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Celková bez DPH 3 389 146,82 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku Položkový rozpočet – Změnový list č.1 a stává se nedílnou součástí původního Oceněného položkového rozpočtu.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**TJ Podlesí – oprava víceúčelového hřiště**“ ze dne 24. 10. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. V případě, že bude tento dodatek podepsán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že bude tento dodatek podepsán v elektronické podobě, budou ho mít obě smluvní strany k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne



## Změnový list č.1

Akce:	<b>TJ Podlesí - oprava víceúčelového hřiště</b>			
Část:	Rekapitulace			
				<b>ZL01</b>
Označení	Popis	Méněpráce (cena bez DPH)	Vícepráce (cena bez DPH)	Rozdíl (cena bez DPH)
	ELEKTROMONTÁŽE	0,00	10 640,95	10 640,95
	OSTATNÍ PRÁCE	19 500,00	411 301,41	391 801,41
				402 442,36

Stavba:		TJ Podlesí - oprava víceúčelového hřiště						
Název:		VO CHRÁNIČKA				REV1		
Název	Mj	Počet	<b>Materiál</b>	Materiál celkem	<b>Montáž</b>	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Chráníčka DN 50	m	100,00	48,85	4 885,20	57,56	5 755,75		10 640,95
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>4 885,20</b>		<b>5 755,75</b>		<b>10 640,95</b>

## Položkový rozpočet

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Stavba:		TJ Podlesí - oprava víceúčelového hřiště						
Název:								
48	K	3481012R03		Mont+dod2-kř. branky 1500x2000mm vč.rámu,výplně,povrch.úpravy,kování a všech doplňků	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
	K	132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,304	1 510,00	459,04
	K	174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,304	255,00	77,52
	K	348121221		Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	ks	25,000	578,00	14 450,00
	K	59232542.1		<i>betonová podhrabová deska 2500x200x50mm - vč.držáku,dopravy</i>	kus	25,000	604,60	15 115,00
	K	998232110		Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	1,180	241,00	284,38
53	K	3484011R01		Montáž+dodávka ochranné sítě PE 45/3mm zelená	m2	-78,000	250,00	-19 500,00
28	K	231112111		Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	0,950	450,00	427,50
29	M	<i>58932908</i>		<i>beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8</i>	<i>m3</i>	<i>0,069</i>	<i>4 500,00</i>	310,50
30	K	231611114		Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,006	50 000,00	300,00
66	K	919735112		Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,000	132,60	1 193,40
		965049111		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,900	1 836,00	1 652,40
		564851112		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	45,000	195,30	8 788,50
		596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000	379,80	17 091,00
		59245018		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	51,750	344,70	17 838,23
		596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	33,000	243,45	8 033,85
93	K	998222012		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	36,960	20,00	739,20
		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	bm	9,000	271,35	2 442,15

		R113	Odstranění betonového sloupu NN + likvidace	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
		577112113RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	ks	634,000	428,85	271 890,90	
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,920	455,00	873,60	
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	55,25	106,08	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	154,70	297,02	
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,920	1,95	3,74	
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,920	15,60	29,95	
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,072	150,00	460,80	
29	M	58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	m3	2,074	4 500,00	9 333,00	
		916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	bm	40,920	271,35	11 103,64	
							<b>391 801,41</b>	