

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2370/2022

č.j.: 6287/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena:

Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice
bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

PREAMBULE

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 22 a 26 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
22	209 349,15 Kč	0,00 Kč	209 349,15 Kč
26	160 094,08 Kč	0,00 Kč	160 094,08 Kč
celkem	369 443,23 Kč	0,00 Kč	369 443,23 Kč

I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 6 bez DPH:	207 725 288,88 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 7 bez DPH:</u>	<u>+ 369 443,23 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 7 bez DPH:	208 094 732,11 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 22 a 26 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-6 nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

za Objednatele

V Olomouci 11.6.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Českých Budějovicích **6.6.2024**
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

6.6.2024

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích 5.6.2024
EDIKT a.s.

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.7
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01				1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21				496 527,21
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	161 240,75				161 240,75
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	769 778,81				769 778,81
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p. R., telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 653 100,00				1 653 100,00
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	747 234,50				747 234,50
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R, úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 811 634,17				1 811 634,17
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 353 240,61				4 353 240,61
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy rádiové sítě	1 039 987,59	1 271 754,21				1 271 754,21
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 169 140,23				1 169 140,23
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	3 043 263,95				3 043 263,95
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 372 327,32				2 372 327,32
PS 90-02-32	Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	973 394,97				973 394,97
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 412 123,41				1 412 123,41
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 925 471,49				27 925 471,49
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	593 063,16				593 063,16
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47				8 822 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 940 471,42				10 940 471,42
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 373 461,85				2 373 461,85
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	537 498,28				537 498,28
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60				24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96				124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	3 289 226,83				3 289 226,83
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	2 329 613,52				2 329 613,52
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	114 612,09				114 612,09
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	168 337,33				168 337,33
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00				1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 253 579,99				3 253 579,99
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	5 150 887,16				5 150 887,16
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 290 362,87				1 290 362,87
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 808 944,82				12 808 944,82
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	2 218 405,00				2 218 405,00
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	37 295 232,68	26,00	49 964,69		37 345 197,37
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliiář	547 580,19	475 297,18				475 297,18
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 758 320,37	22,00	122 432,75		2 880 753,12
SO 01-71-01.03	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 256 084,68				1 256 084,68
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	3 906 982,18	22,26	197 045,79		4 104 027,97
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	487 416,47				487 416,47
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95				202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	8 591 424,94				8 591 424,94
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliiář	209 480,66	448 395,45				448 395,45
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	7 995 299,40				7 995 299,40
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	98 965,21				98 965,21
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 541 000,47				1 541 000,47
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	20 095 230,62				20 095 230,62
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	16 542 234,29				16 542 234,29
							0,00
		175 779 407,68	207 725 288,88		369 443,23	0,00	208 094 732,11

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4693934

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 05790a66-cd21-4b65-9f05-6997d0babb38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2024 09:10:00



8ee3a129-364d-400c-86e4-a201e00fcbce