



S00JP01C3JYF

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

David Foltýn, prokurista

zástupce ve věcech technických:

David Foltýn, prokurista

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240906
číslo smlouvy zhotovitele: 007/0524/2409
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00009511

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
- 1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

- 1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající v opravě místní komunikace v délce 187,50 m, s jednotnou šíří 3 m, s nově navrženými výhybnami, v lokalitě Zlín- Fabiánka I a vybudování parkoviště pro 8 osobních aut. Součástí zakázky je také realizace souvisejících napojení komunikace na

chodníky, úprava sjezdu, odvodnění komunikace, kácení, náhradní výsadba, realizace terénních a sadových úprav.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.
- gg) spolupráce s objednatelům při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu

- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb.
- ii) umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy.
- 1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené projektovou kanceláří Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684, ze srpna 2022 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstatat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - nabídka zhotovitele
 - nacenený výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti

a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 60 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději **do 10 týdnů od zahájení provádění díla.**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuji právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
 - 1.1.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 1.1.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
 - 1.1.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodloužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazení si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, ul. Fabiánka, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 2 677 667,35 Kč bez DPH
562 310,14 Kč DPH (21 %)
3 239 977,49 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.
- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: martinptacek@zlin.eu, jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel požtuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **nepoužije** režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

- 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možnostmi a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavatelům bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelům (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelům, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelům a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelům souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavatelům fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavatelům částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena

následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcím právním předpisem a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 1.500.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka

je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelům nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s nařazením a předáním trvalého dopravního značení na email: martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst. 10, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.12. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.13. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.14. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 15.15. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení

stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

- 15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.22. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatel převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak

aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:

- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních

údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

- 19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, pokud nebude smlouva podepsána oběma stranami elektronicky.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo usnesení: 25. 3. 2024, 57/6R/2024, RO č. 13/2024, T12

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 2. 2024, 103/4R/2024


Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 6. 5. 2024, 59./9R/2024


Ve Zlíně dne



Václav kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

Ve Vsetíně dne



David Foltýn
prokurista
JASY Vsetín s.r.o.

zhotovitel

Kontrola smlouvy provedl:	Elektronický podpis:
Věcn	
Odbor	
Odbor	
Shor účele nejed	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23018** Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.** IČO: **25860852**
4. května 353 DIČ: **CZ25860852**
75501 Vsetín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 490 167,35
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	127 500,00
Ostatní náklady	60 000,00
Celkem	2 677 667,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 677 667,35 CZK
Základní DPH	21 %	562 310,14 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **3 239 977,49 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	187 500,00	39 375,00	226 875,00	7
01	VRN	0,00	187 500,00	39 375,00	226 875,00	7
SO 101	Místní komunikace	0,00	2 183 144,67	458 460,38	2 641 605,05	82
01	Stavební rozpočet	0,00	2 183 144,67	458 460,38	2 641 605,05	82
SO 102	Parkoviště	0,00	259 004,68	54 390,98	313 395,66	10
01	Stavební rozpočet	0,00	259 004,68	54 390,98	313 395,66	10
SO 103	Dopravně inženýrské opatření	0,00	48 018,00	10 083,78	58 101,78	2
01	DIO	0,00	48 018,00	10 083,78	58 101,78	2
Celkem za stavbu		0,00	2 677 667,35	562 310,14	3 239 977,49	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Dočasné dopravní značení	HSV			48 018,00	1,8
1	Zemní práce	HSV			430 303,68	16,1
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			147 562,88	5,5
11	Přípravné a přidružené práce - pro zpětné použití do sanované vrstvy	HSV			86 305,80	3,2
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 9 km bez poplatku	HSV			7 532,36	0,3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			34 241,90	1,3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			556 446,00	20,8
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			324 075,00	12,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			79 812,99	3,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			11 292,36	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			15 760,00	0,6

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			179 163,14	6,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			54 280,00	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			200,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 015,56	1,6
99.1	Sanace pláňe	HSV			473 157,68	17,7
VN	Vedlejší náklady	VN			127 500,00	4,8
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	2,2
Cena celkem					2 677 667,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				127 500,00		
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště</p>								
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.</p>								
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
5	005	Geometrický plán	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
<p>zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu</p>								
6	006	zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábránami, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.</p>								
7	007	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
<p>nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu</p>								
8	008	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní	Indiv
<p>stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrc</p>								
Díl: ON		Ostatní náklady				60 000,00		

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	009	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
10	010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na vypracování případné potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)								
11	011	Revize	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
12	012	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD								
13	013	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby								
14	014	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						187 500,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						385 818,78		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	196,78000	120,00	23 613,60	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		pro konstrukci MK :						
		(362,00+218,00*0,50)*0,18		84,78000				
		(745,00-362,00-218,00+226,00*0,50)*0,40		111,20000				
		pro úpravu sjezdu :						
		2,00*0,40		0,80000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	196,78000	40,00	7 871,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
3	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	196,78000	265,00	52 146,70	RTS 23/ II	RTS 23/ I
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	400,00000	35,00	14 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	762,00000	15,00	11 430,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		komunikace - nová konstrukce :						
		749,00		749,00000				
		úprava sjezdu :						
		2,00		2,00000				
		připojovací chodníky :						
		11,00		11,00000				
6	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	400,00000	30,00	12 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 200,00000	4,00	4 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		400,00*3		1 200,00000				
8	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 200,00000	4,00	4 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
9	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 200,00000	4,00	4 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 200,00000	7,00	8 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	196,78000	476,00	93 667,28	RTS 23/ II	RTS 23/ I
12	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm,odklizení,úprava terénu	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
13	112100102RA0	Odstranění pařezů 30-40 cm,odklizení,úprava terénu	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
14	184201117T01	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm vč.dodávky	kus	10,00000	13 500,00	135 000,00	Vlastní	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Obvod kmene 12-14 cm, výška nasazení koruny min.220 cm. Alejová dřevina 3x přesazovaná, průměr balu 50-60 cm						
		-kmen musí být rovný a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě o více než 5 cm , kmen nesmí být poškozený						
		- koruna stromu nesmí obsahovat víc jak jeden terminální výhon a ten nesmí být poškozen						
		-rány po řezu ze školky musí být zacelené nebo zavalující do průměru max. 20 mm						
		-dřevina bude ukotvena standardně na tři kůly, které budou frézované (min. průměr kůlu 6 cm, délka kůlu 250-300 cm), spojené třemi příčkami z půlené frézované kulatiny, výška kotvení 0,5 m od nasazení koruny						
		-kmen bude fixován ke kůlům třemi úvazy osmičkovým uzlem						
		-do zásypového substrátu bude přidán hydrogel a základní hnojivo na bázi NPK						
		-závlahová mísa bude zamulčována vrstvou 80-100 mm mulčovacího materiálu, mulč nesmí být v přímém kontaktu s kmenem						
		-zálivka 60 l/strom						
		-po celé délce kmínku bude instalována ochrana proti korní spále – obalení kmínku bambusem nebo jutou						
		-výsadbový materiál bude v souladu s ČSN 46 4902-1, FLL, Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti						
		-výsadba bude probíhat v souladu se Standardem Výsadba stromů (SPPK A02 001:2013)						
		-součástí výsadby bude také srovnávací řez, a to v souladu se Standardem řez stromů (SPPK A02 002:2015)						
		-povinnost péče o vysazené stromy po dobu 5 let ode dne provedení výsadby, následná péče zahrnuje zejména řezu, zálivky, odplevelení a případnou výměnu odumřelých jedinců za nové.						
		lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire' :						
		7,00		7,00000				
		třešeň <i>Prunus avium</i> 'Plena' :						
		2,00		2,00000				
		buk lesní <i>Fagus sylvatica</i> :						
		1,00		1,00000				
15	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	12,00000	220,00	2 640,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		400,00*0,03		12,00000				

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění						147 562,88		
16	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	66,71500	175,00	11 675,13	RTS 23/ II	RTS 23/ I

přípojka :
 9,00*0,80*1,50 10,80000
 d.vp. :
 1,50*1,50*1,50 3,37500
 drenáž :
 131,00*0,30*0,30 11,79000
 zasak jáma :
 3,00*1,00*1,50 4,50000
 zasak příkop :
 29,00*1,25 36,25000

17	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	66,71500	40,00	2 668,60	RTS 23/ II	RTS 23/ I
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	66,71500	140,00	9 340,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I
19	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	66,71500	265,00	17 679,48	RTS 23/ II	RTS 23/ I

66,715 66,71500

20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	45,62270	130,00	5 930,95	RTS 23/ II	RTS 23/ I
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	------------	-----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
 ck :
 66,715 66,71500
 odpočet :
 lože :
 -0,72 -0,72000
 obsyp :
 -3,60 -3,60000
 d.vp. :
 -3,14*0,32*0,32*1,50 -0,48230
 drenáž :

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-131,00*0,30*0,30 zasak jáma : -3,00*1,00*1,50		-11,79000 -4,50000				
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 9,00*0,80*0,50	m3	3,60000	650,00	2 340,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	66,71500	524,00	34 958,66	RTS 23/ II	RTS 23/ I
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 9,00*0,80*0,10	m3	0,72000	1 250,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
24	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C 3,60*2,00	t	7,20000	650,00	4 680,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
25	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 45,62*2,00	T	91,24000	629,00	57 389,96	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - pro zpětné použití do sanované vrstvy				86 305,80		
26	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00000	55,00	220,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
27	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 471,00	m2	471,00000	30,00	14 130,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
28	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm PMH : 471,00	m2	471,00000	40,00	18 840,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
29	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	580,00000	70,00	40 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
30	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	250,31600	50,00	12 515,80	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 9 km bez poplatku				7 532,36		
31	113201111T01	Vytrhání betonových žlabovek š.300 mm	m	53,00000	110,00	5 830,00	Vlastní	RTS 23/ I
32	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	11,66000	50,00	583,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
33	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	93,28000	12,00	1 119,36	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				34 241,90		

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 32-63 mm	m3	4,50000	1 200,00	5 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		zasak jáma :						
		3,00*1,00*1,50		4,50000				
35	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	18,00000	40,00	720,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		(3,00+1,00)*2*1,50		12,00000				
		3,00*1,00*2		6,00000				
36	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,93000	1 200,00	4 716,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		131,00*0,30*0,10		3,93000				
37	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	7,86000	1 200,00	9 432,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		131,00*0,30*0,20		7,86000				
38	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	131,00000	40,00	5 240,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		vč.napojení						
39	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	132,96500	60,00	7 977,90	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		131,00*1,015		132,96500				
40	693660191R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 200 g/m2	m2	21,60000	35,00	756,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		18,00*1,20		21,60000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				518 952,00		
41	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	14,00000	120,00	1 680,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		připojovací chodníky :						
		7,00		7,00000				
		7,00		7,00000				
42	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 343,80000	180,00	241 884,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		komunikace - nová konstrukce :						
		636,00+226,00*0,30		703,80000				
		636,00		636,00000				

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úprava sjezdu :						
		2,00		2,00000				
		2,00		2,00000				
43	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	636,00000	433,00	275 388,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		komunikace - nová konstrukce :						
		636,00		636,00000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				324 075,00		
44	573111124R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	745,00000	20,90	15 570,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		komunikace - nová konstrukce :						
		636,00		636,00000				
		komunikace - obnova povrchu :						
		109,00		109,00000				
45	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	745,00000	17,10	12 739,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		komunikace - nová konstrukce :						
		636,00		636,00000				
		komunikace - obnova povrchu :						
		109,00		109,00000				
46	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	745,00000	397,00	295 765,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		komunikace - nová konstrukce :						
		636,00		636,00000				
		komunikace - obnova povrchu :						
		109,00		109,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				7 394,65		
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,00000	300,00	3 300,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		připojovací chodníky :						

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,00		7,00000				
		předláždění :						
		4,00		4,00000				
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00000	300,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		úprava sjezdu :						
		2,00		2,00000				
49	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,50000	160,00	80,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
50	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0,10000	160,00	16,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
51	59245110R	Dlažba betonová tl. 60 mm přírodní	m2	7,07000	355,00	2 509,85	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		7,00*1,01		7,07000				
52	592451170R	Dlažba betonová tl. 80 mm přírodní	m2	2,02000	440,00	888,80	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		2,00*1,01		2,02000				
Díl: 87		Potrubi z trub z plastických hmot				11 292,36		
53	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9,00000	100,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
54	87001	Napojení přípojek na šachtu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Kalkul
55	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	9,83700	599,00	5 892,36	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		9,00*1,093		9,83700				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 760,00		
56	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
57	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
58	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	4 060,00	4 060,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				158 690,61		
59	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	6,00000	140,00	840,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
60	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	295,00000	365,00	107 675,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		139,00+4,00+6,00+146,00		295,00000				
61	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	6,00000	55,00	330,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
62	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	75,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,00 prořiznutí : 6,00		6,00000 6,00000				
63	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm přírodní 139,00*1,01	kus	140,39000 140,39000	133,00	18 671,87	RTS 23/ II	RTS 23/ I
64	59217488R	Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm přírodní 146,00*1,01	kus	147,46000 147,46000	182,00	26 837,72	RTS 23/ II	RTS 23/ I
65	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 150 x 150 x 1000 mm 4,00*1,01	kus	4,04000 4,04000	153,00	618,12	RTS 23/ II	RTS 23/ I
66	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150 x 150 x 1000 mm 3,00*1,01	kus	3,03000 3,03000	465,00	1 408,95	RTS 23/ II	RTS 23/ I
67	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150 x 150 x 1000 mm 3,00*1,01	kus	3,03000 3,03000	465,00	1 408,95	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						54 280,00		
68	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm 53,00 47,00	m	100,00000 53,00000 47,00000	260,00	26 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
69	59227001T01	Žlabovka betonová š. 300 mm přírodní 53,00/0,50*1,01 47,00/0,50*1,01	kus	202,00000 107,06000 94,94000	140,00	28 280,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						200,00		
70	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,00000	50,00	200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						37 618,59		
71	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	940,46487	40,00	37 618,59	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 99.1 Sanace pláňe						393 419,74		
72	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 749,00*0,30	m3	224,70000 224,70000	120,00	26 964,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	224,70000	40,00	8 988,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
74	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m	m3	224,70000	265,00	59 545,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
75	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	224,70000	476,00	106 957,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
76	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	749,00000	15,00	11 235,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		749,00		749,00000				
77	564861111TV1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm bez dodávky kameniva	m2	379,26667	75,00	28 445,00	Vlastní	Indiv
		(471,00*(0,08+0,10)+580,00*0,05)/0,30		379,26667				
78	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-90 mm	m2	369,73333	260,00	96 130,67	Vlastní	Indiv
		(749,00*0,30-113,78)/0,30		369,73333				
79	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	898,80000	50,00	44 940,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		749,00*1,20		898,80000				
80	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	204,28737	50,00	10 214,37	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Celkem						2 183 144,67		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 102	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						44 484,90		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 118,50*0,40	m3	47,40000	120,00	5 688,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				47,40000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	47,40000	40,00	1 896,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
3	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	47,40000	265,00	12 561,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	118,50000	15,00	1 777,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	47,40000	476,00	22 562,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						37 494,00		
6	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 98,00+41,00*0,30 98,00	m2	208,30000	180,00	37 494,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				110,30000				
				98,00000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						72 418,34		
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 98,00	m2	98,00000	300,00	29 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				98,00000				
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	160,00	160,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
9	592452561R	Dlažba zatravnovací přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm 30 mm distančníky 98,00*1,01	m2	98,98000	433,00	42 858,34	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				98,98000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						20 472,53		
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	41,00000	365,00	14 965,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
11	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm přírodní 41,00*1,01	kus	41,41000	133,00	5 507,53	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				41,41000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 396,97		
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	109,92413	40,00	4 396,97	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 99.1 Sanace pláně						79 737,94		
13	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	35,55000	120,00	4 266,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 102	Parkoviště
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		118,50*0,30		35,55000				
14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	35,55000	40,00	1 422,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
15	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	35,55000	265,00	9 420,75	RTS 23/ II	RTS 23/ I
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	35,55000	476,00	16 921,80	RTS 23/ II	RTS 23/ I
17	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	118,50000	15,00	1 777,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
18	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm fr. 0-90 mm	m2	118,50000	300,00	35 550,00	Vlastní	Indiv
19	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	142,20000	50,00	7 110,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		118,50*1,20		142,20000				
20	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	65,39778	50,00	3 269,89	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Celkem						259 004,68		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 103	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 000		Dočasné dopravní značení				48 018,00		
	1 001	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz úplná uzavírka	kus	16,00000	120,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
	2 002	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ úplná uzavírka 16,00*3,0*30,0 : 1440 : 1440	ks/den	1 440,00000	18,00	25 920,00	Vlastní	Indiv
	3 003	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz úplná uzavírka	kus	16,00000	120,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
	4 004	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz úplná uzavírka 3+2 měsíce	kus	5,00000	18,00	90,00	Vlastní	Indiv
	5 005	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ 2*3*30,0 2*2*30,0 : IP 22 "Průjezd stavbou" 300 : 300	ks/den	300,00000	18,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
	6 006	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	5,00000	120,00	600,00	Vlastní	Indiv
	7 007	Zábrana pro označení uzávěry Z2 dodávka a montáž úplná uzavírka	kus	3,00000	18,00	54,00	Vlastní	Indiv
	8 008	Zábrana pro označení uzávěry Z2 pronájem úplná uzavírka 3,00*3,0*30,0 :	ks/den	270,00000	18,00	4 860,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23018	Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I.
O:	SO 103	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		270 :						
		270		270,00000				
9	009	Zábrana pro označení uzávěry Z2 demontáž a odvoz	kus	3,00000	120,00	360,00	Vlastní	Indiv
		úplná uzavírka						
10	010	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení)	sada	3,00000	18,00	54,00	Vlastní	Indiv
11	011	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks pronájem (vč.baterie a seřízení)	ks/den	270,00000	24,00	6 480,00	Vlastní	Indiv
		3,00*3,0*30,0 :						
		270 :						
		270		270,00000				
12	012	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks demontáž a odvoz (vč.baterie)	sada	3,00000	120,00	360,00	Vlastní	Indiv

Celkem	48 018,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Formulář pro uvedení seznamu poddodavatelů

pro veřejnou zakázku

„Zlín – oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I“


Dodavatel: JASY Vsetín s.r.o.

Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín

IČO: 25860852

Čestně prohlašuji, že shora specifikovaný dodavatel nepředpokládá/nevyužije k plnění předmětu zadávané veřejné zakázky žádného poddodavatele. V případě, že shora uvedený dodavatel bude veřejnou zakázku realizovat, bude předložen upravený seznam poddodavatelů.

Ve Vsetíně dne 23. 04. 2024


David Foltýn, prokurista společnosti