

# **DODATEK č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/232**

## **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,  
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. 724 524 971, mail

vaclav.hradec@lesy.cz

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. 725 257 638, e-mail

ladislav.nemec@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Pavel Tangelmayer**

IČO: 44431279

DIČ: CZ5402110076

místem podnikání: Na Žuliánce 1125, 514 01, Jilemnice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: 603 215 209 e-mail: tangelmayer@gmail.com

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1261628319/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC K domečku**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/232** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy


- V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „169.930,30 Kč bez DPH, slovy jednošedesátdevět tisíc devět set třicet korun českých třicet haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „196.500,76 Kč bez DPH, slovy jednošedesátdevět tisíc šest set korun českých sedmdesát šest haléřů bez DPH“. Důvod změny: rozšíření délky nové konstrukce o 28 m z důvodů nevyhovujícího stávajícího stavu v navazujících úsecích, které je výrazně měkké a zvodnělé.


## III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Liberci....., dne: 28.6.2017


LIBERC' 29-06-2017  
V..... dne: .....

  
.....  
Za zhotovitele

  
.....  
Za objednatele

**Pavel Tangelmayer**  
Na Žufčánsku 1130, 510 01 Jilemnice  
mechanizovaný závodní práce  
IČ: 252 22 2222  
mobil: 606 3 215 209

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 1393/37, Liberec I-Sokole Město, 460 01 Liberec

29-06-2017  


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Lesní cesta K domečku

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27.06.2017

Objednavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Pavel Tangelmayer

IČ: 44431279  
DIČ: CZ5402110076

Projektant:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	26 570,46
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 570,46</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	26 570,46	5 579,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>32 150,26</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Lesy České republiky, s.p. [05]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

2017-09-10

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

**Pavel Tangelmayer**  
Na Žulánce 1125, 514 01 Jilemnice  
mechanizované zemní práce  
ubytovací služby  
mobil: 0603 215 209

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Lesní cesta K domečku

Místo:

Datum:

27.06.2017

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: Pavel Tangelmayer

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 570,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 570,46
1 - Zemní práce	4 956,00
2 - Zakládání	1 983,66
5 - Komunikace	19 630,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 570,46</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Lesní cesta K domečku

Místo:

Datum:

27.06.2017

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: Pavel Tangelmayer

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**26 570,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**26 570,46**

#### 1 - Zemní práce

**4 956,00**

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 28,0 x 3,0 x 0,2	m3	16,800	245,00	4 116,00
			Součet		16,800		16,800
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,800	20,00	336,00
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	16,800	15,00	252,00
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	16,800	15,00	252,00

#### 2 - Zakládání

**1 983,66**

12	K	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m 28,0 x 3,29	m2	92,120	8,50	783,02
			Součet		92,120		92,120
13	M	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm 92,12/3	m	35,313	34,00	1 200,64
			Součet		30,707		30,707

#### 5 - Komunikace

**19 630,80**

21	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 250 mm 28,0 x 3,0	m2	84,000	135,00	11 340,00
			Součet		84,000		84,000
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 28,0 x 3,15	m2	88,200	94,00	8 290,80
			Součet		88,200		88,200