

Příjemce: Město Hranice

C8 a C9

Název Akce: Cyklostezka Bečva, pravobřežní trasa, k.ú. Hranice, 2. etapa

místní komunikace
IV.třídy

ISPROFOND: 5718510124

Číslo žádosti: 52/2022

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
2200/2022 - Oa VRN - NN1 - 2200 - Ostatní a vedlejší rozp. náklady - 2. et. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY □				
		celkem za celý objekt	99 028,85	119 824,91
2200/2022 - SO 002 - NN1 - SO 002 Příprava stavenišť - Etapa č. 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				
Ostatní náklady		Zařízení stavenišť	100,00	121,00
		Projektové práce	1 000,00	1 210,00
		Územní vlivy	100,00	121,00
		Provozní vlivy	100,00	121,00
		Jiné VRN	100,00	121,00
		Kompletační činnost	100,00	121,00
2200/2022 - SO 102 - NN1 - SO 102 - Pozemní komunikace - cyklostezka - et. 2, úsek A,B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY □				
Ostatní náklady		Zařízení stavenišť	100,00	121,00
		Projektové práce	1 000,00	1 210,00
		Územní vlivy	100,00	121,00
		Provozní vlivy	100,00	121,00
		Jiné VRN	100,00	121,00
		Kompletační činnost	100,00	121,00
2200/2022 - SO 002 - NN1 - SO 002 Příprava stavenišť - Etapa č. 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY				
		celkem za celý objekt bez ostatních nákladů	1 988,70	2 406,33
2200/2022 - SO 102 - NN1 - SO 102 - Pozemní komunikace - cyklostezka - et. 2, úsek A,B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY □				
		celkem za celý objekt bez ostatních nákladů	103 320,60	125 017,93
NN dle SFDI				
2200/2022 - OaVRN - UN - 2200 - Ostatní a vedlejší rozp. náklady - 2. et. - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
9	039103000	Předání a převzetí stavenišť	6 724,57	8 136,73
Ostatní náklady		Projektové práce	1 000,00	1 210,00
		Územní vlivy	100,00	121,00
		Provozní vlivy	100,00	121,00
		Jiné VRN	100,00	121,00
2200/2022 - SO 002 - UN - SO 002 Příprava stavenišť - Etapa č. 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
Ostatní náklady		Projektové práce	1 000,00	1 210,00
		Územní vlivy	100,00	121,00
		Provozní vlivy	100,00	121,00
		Jiné VRN	100,00	121,00
2200/2022 - SO 102 - UN - SO 102 - Pozemní komunikace - cyklostezka - et. 2, úsek A,B - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
Ostatní náklady		Projektové práce	1 000,00	1 210,00
		Územní vlivy	100,00	121,00
		Provozní vlivy	100,00	121,00
		Jiné VRN	100,00	121,00

2200/2022 - SO 802 - UN - SO 802 - Objekty úpravy území - Etapa č. 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
Ostatní náklady		Projektové práce	1 000,00	1 210,00
		Územní vlivy	100,00	121,00
		Provozní vlivy	100,00	121,00
		Jiné VRN	100,00	121,00
2200/2022 - SO 002 - UN - SO 002 Příprava staveniště - Etapa č. 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
33	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	10 390,96	12 573,06
34	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	10 192,28	12 332,66
35	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	14 785,40	17 890,33
36	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	149,01	180,30
2200/2022 - SO 802 - UN - SO 802 - Objekty úpravy území - Etapa č. 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
		celkem za celý objekt bez ostatních nákladů	63 939,79	77 367,15
2200/2022 - SO 102 - UN - SO 102 - Pozemní komunikace - cyklostezka - et. 2, úsek A,B - UZNATELNÉ NÁKLADY □				
28	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - pouze část - 1 ks IS 19	183,40	221,91
41	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	3 667,50	4 437,68
50	Dodávka 09	Al.silniční zn.IS 19b	794,72	961,61
SFDI výpočty doplňující				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. $97\,869,10 - 97\,869,10 * 4\,135\,872,12 / (253\,388,96 + 4\,135\,872,12)$]			4 669,35	5 649,91
Celkem neuznatelné náklady			328 035,13	396 922,51

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací (doplněný k 30. 09. 2022) dále byl zohledněn Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. Neuznatelné náklady zpracovány dle podkladů od žadatele.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Sml. č. 209/C/5718510124/2023 (Kč):	3 593 877,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 102 864,36
Celkové uznatelné náklady (Kč):	3 705 941,85
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	3 150 050,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	555 891,85

Zpracoval:

Dne: 09.04.2024