



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Změnový list č. 1

Předmět díla:	Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně		
Reg. č. projektu	CZ.06.03.01/00/22_066/0002569		
Objekt:	SO 101a; SO 101c; SO 102; SO 201a; SO 201b		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
TDS:	PK dopravní s.r.o.		
Projektant:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ, Ing. Škubalová		
Popis změny:			
Podrobný popis změn u položkového rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016 ZZVZ; odst. uveden u každé položky rozpočtu	
	Způsob projekčního řešení změny:		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		2 916 495,87 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	612 464,13 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		3 528 960,00 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		29 616 616,16 Kč
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		29 616 616,16 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		32 533 112,03 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		39 365 065,55 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 068 432,25 Kč	2 916 495,87 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 984 928,11 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy	Přílohy:		