

Dodatek č. 2
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 2. 9. 2019
jehož součástí jsou

Smlouva o poskytování služeb – Část A) Kancelář GTM

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-A

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“

(dále jen „Smlouva o poskytování služeb A“)

ze dne 2. 9. 2019

Rámcová dohoda – Část B) Geotechnika

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-B

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“

(dále jen „Rámcová dohoda B“)

ze dne 2. 9. 2019

Rámcová dohoda – Část C) Projektování

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-C

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“

(dále jen „Rámcová dohoda C“)

ze dne 2. 9. 2019

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**” nebo „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

INSET s.r.o.

se sídlem: Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1170/7,
PSČ 130 00
IČO: 035 79 727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 234236
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Společník společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Poskytovatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany mezi sebou dne 2. 9. 2019 uzavřely Souhrn smluvních dohod č. 02PA-000369 (dále jen „**Souhrn smluvních dohod**“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na služby s názvem „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář geotechnického monitoringu dálnice“ povinnost kontinuálního geotechnického monitoringu je podmínkou rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-35464/2022-910/8 ze dne 22. 12. 2022 o povolení předčasného užívání stavby dálnice „D8, stavba 805 Lovosice – Řehlovice“;
- (B) předmětem veřejné zakázky je zajištění účinnosti monitorovacího systému dálnice, pravidelný sběr dat z monitorovacích prvků, včetně zajištění úplné použitelnosti

získaných výsledků geotechnického monitoringu pro jejich další vyhodnocení, které musí v čase bezprostředně navazovat;

- (C) Poskytovatel v rámci plnění veřejné zakázky zajišťuje geotechnické sledování, které zahrnuje zejména zjišťování a vyhodnocování stavu interakce provozované stavby, jednotlivých stavebních objektů a konstrukcí stavby s horninovým prostředím v potenciálně nestabilním území, kterým stavba prochází, jakož i interakce v horninovém prostředí v území stavby samotné (především jeho stabilita a faktory, které ji ovlivňují), přiměřenou predikci vývoje tohoto stavu v budoucnosti a navrhuje opatření v souladu se Souhrnem smluvních dohod, kterými se tento vývoj (a případně existující rizika) udržují v Poskytovatelem stanovených a požadovaných mezích s důrazem na zajištění maximální míry bezpečnosti provozované stavby dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice;
- (D) dne 26. 9. 2023 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým bylo (i) potvrzeno posunutí termínu zahájení poskytování služeb na 8. 6. 2020 z důvodu předání nezbytných podkladů a dokumentů Objednatelem Poskytovateli až k tomuto datu a s tím spojené posunutí Doby plnění dle čl. 2.2 Smlouvy o poskytování služeb A do 8. 6. 2024 a (ii) dohodnuto rozšíření předmětu plnění a s tím související navýšení ceny plnění v případě Rámcové dohody C;
- (E) s ohledem na blížící se datum uplynutí stávající smlouvy na poskytování geotechnického monitoringu probíhá výběrové řízení na výběr nového poskytovatele. V průběhu výběrového řízení nastaly nepředvídatelné průtahy, díky kterým se nepodařilo výběrové řízení do dnešního dne ukončit;

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění čl. II., odst. 2.2. a současně stvrzují posun zahájení poskytování služeb i na Rámcovou dohodu B.

I.

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany shodně konstatují, že důvod uvedený v čl. I odst. 1 Dodatku č. 1, pro který Poskytovatel nemohl zahájit poskytování služeb podle Smlouvy o poskytování služeb A dříve než dnem 8. 6. 2020, se stejně tak týká (přestože to v Dodatku č. 1 nebylo výslovně uvedeno) nemožnosti dřívějšího poskytování plnění na základě Rámcové dohody B a Rámcové dohody C, neboť tato plnění nemohou být poskytována samostatně bez zajištění služeb Kanceláře geotechnického monitoringu dálnice (Smlouva o poskytování služeb A), když (i) tyto služby jsou řídicím prvkem pro rozhodování o provádění, rozsahu a četnosti plnění dle Rámcové dohody B (geotechnický monitoring) a Rámcové dohody C (projektové práce) tak, aby byla zaručena odpovědnost Kanceláře geotechnického monitoringu dálnice za bezpečný provoz stavby dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice, a (ii) zajištění plnění služeb ve všech částech

veřejné zakázky [Části A), B) i C)] je rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. MD-35464/2022-910/8 ze dne 22. 12. 2022 o povolení předčasného užívání stavby dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice stanoveno jako nutná podmínka pro udržení provozu na dálnici. Ačkoli tedy Rámcová dohoda B a Rámcová dohoda C formálně nabyly účinnosti dne 6. 9. 2019, reálně mohlo být na jejich základě zadáváno plnění dle jednotlivých dílčích smluv nejdříve od 8. 6. 2020. Smluvní strany s ohledem na uvedené skutečnosti prohlašují, že od samého počátku bylo jejich společnou vůlí uzavřít Rámcovou dohodu B a Rámcovou dohodu C na dobu (celých) 4 let odpovídajících Době plnění dle Smlouvy o poskytování služeb A, v níž bude možné čerpat plnění, které je předmětem Rámcové dohody B a Rámcové dohody C, zadáváním jednotlivých dílčích smluv.

Smluvní strany proto ve vzájemné shodě považují za dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb A dle jejího čl. 2.2, dobu trvání Rámcové dohody B dle jejího čl. 13.2 a dobu trvání Rámcové dohody C dle jejího čl. 13.2 na dobu od 8. 6. 2020 do 8. 6. 2024.

II.

Předmět dodatku

V souvislosti s výše uvedeným a z důvodu nezbytnosti provádění geotechnického monitoringu na dálnici „D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ se Smluvní strany dohodly na Smlouvy o poskytování služeb A dle jejího čl. 2.2, dobu trvání Rámcové dohody B dle jejího čl. 13.2 a dobu trvání Rámcové dohody C dle jejího čl. 13.2 tak, že se Doba poskytování Služeb prodlužuje do **30. 9. 2024**.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna nemá dopad do ceny poskytování služeb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod, resp. Smlouvy o poskytování služeb A, Rámcové dohody B a Rámcové dohody C, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv zřízeném zákonem o registru smluv s tím, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel. Poskytovatel prohlašuje, že nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
07.06.2024 06:18:37



V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.07
09:07:45 +02'00'

.....

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PRAGOPROJEKT, a.s.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:
Datum: 10.06.2024 16:44:29 +02:00