

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 36/VŠ/2024**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399

DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:

Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice
Zastoupená: Drahomír Bílek

IC: 24804673

DIČ: CZ24804673

Číslo datové schránky: dm3xyef

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Drahomír Bílek, Jiří Kopřiva

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení změn (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č.1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 83 409 329.29 Kč bez DPH

(slovy: osmdesáttřimiliónůčtyřístadevěttisícťřístadvacetdevět korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 17 515 959.15 Kč

(slovy: sedmnáctmiliónůpětsetpatnácttisícdevěťsetpadesátdevět korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 480 361.42 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

II. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek – výkaz výměr
 2. Odůvodnění změn
- 
- 

Položkový rozpočet

S:	1356	Koleje Blanice, Praha - Chodov
O:	02	Vícepráce fasáda
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				110 450,80
1	311271170	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových Ytong tl. 100 mm	m3			15 640,80
2	319201311	Vyrovnění povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2			94 810,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 647,00
3	624472101	Antikorozní nátěr výztuže	m2			4 125,00
4	622474110	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm	m2			16 522,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 935,48
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			13 935,48
Díl: 783		Nátěry				306 528,14
6	783942601	Provedení nátěru podkladního Weber Antigrافiti 1x	m2			38 228,96
7	24696818	Nátěr podkladní pod Weberantigrافiti, transparentní	l			44 175,00
8	783942602	Provedení nátěru ochranného Weber Antigrافiti 2x	m2			80 724,18
9	24696816	Nátěr Weber.antigrافiti 1-složkový matný	l			143 400,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				28 800,00
10	222280214	Kabel UTP/FTP uložený pod izolant	m			28 800,00
Celkem						480 361,42



Věc: Odůvodnění změn v projektu – méněpráce/vícepráce při zateplení objektu koleje Blanice

Situace a zadání projektu.

Zadáním investora bylo zpracování projektu pro zateplení a výměnu výplní otvorů objektu. Podkladem pro zpracování byla kontrola objektu bez destruktivních průzkumů.

-Při realizaci zateplení po vystavení lešení při kontrole stavu svislých konstrukcí a oklepání zjištěných degradovaných částí bylo přistoupeno k nutné sanaci odkryté výztuže a následnému vyrovnání podkladu pro lepení a kotvení KZS.

-Jako ochrana proti vandalismu byl proveden ve spodní části objektu na fasádě nátěr umožňující snadné a opakovatelné (až 10x) čištění znečištěné fasády barvou. Tento nátěr nebyl součástí projektu a výběrového řízení.

-Nad rámec zadání a pro plánování v budoucnu osazení kamerového systému, byly před zateplením protaženy datové kabely tak, aby nebylo nutno následně do hotové fasády zasahovat, nebo osazovat nevzhledné lišty.

Při provádění prací a konzultaci s provozovatelem a údržbou objektu bylo ve všeobecné shodě ustoupeno od zachování stávajících balkonů na chodbách a tyto byly zazděny a osazeny otevíravým oknem s možností větrání a zachování prosvětlení chodby. Pro provoz objektu vhodnější řešení, protože stávající balkony byly i přes zákazy využívány ke kouření.

