

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.
MUCT/7065/2024/ORMS/BAR/SML/40 evidovaný na ORMS pod
č.j. MUCT/11114/2024/ORMS/BAR/1246**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

**„Zajištění stability svahu na p.p.č. 630/19 v
k.ú. Česká Třebová“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

Ing. Pavel Bartas

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

STRIX Chomutov, a.s.

Petrem Sedláčkem, členem představenstva

Polní 4795, 430 01 Chomutov

ay5ggw7

27274535

CZ27274535

Jiří Sochor, výkonný ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/7065/2024/ORMS/BAR/SML/40 ze dne 22. 04. 2024 (dále jen Dodatek č. 1) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací, jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla a jejich rozsah byl objednatelem odsouhlasen. Položkový rozpočet víceprací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění stability svahu na p.p.č. 630/19 v k.ú. Česká Třebová“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 27. 03. 2024 a položkovým rozpočtem víceprací ze dne 22. 05. 2024. Položkový rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo. Odpady vzniklé při zhotovení díla jsou odpady zhotovitele.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze Smlouvy mění čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	232.958,20 Kč
DPH 21%	48.921,22 Kč
Cena včetně DPH	281.879,42 Kč

(Slovy: dvě stě osmdesát jeden tisíc osm set sedmdesát devět korun českých čtyřicet dva haléřů)

Cena změnového položkového rozpočtu víceprací činí:

Cena bez DPH	17.257,80 Kč
DPH 21%	3.624,14 Kč
Cena včetně DPH	20.881,94 Kč

(Slovy: dvacet tisíc osm set osmdesát jedna korun českých devadesát čtyři haléřů)

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	250.216,00 Kč
DPH 21%	52.545,36 Kč
Cena včetně DPH	302.761,36 Kč

(Slovy: tři sta dva tisíc sedm set šedesát jedna korun českých třicet šest haléřů)

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.


Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 549/2024 ze dne 03. 06. 2024

V České Třebové

V Chomutově



objednatel
Zdeněk Řehák
starosta města



zhotovitel
Petr Sedláček
člen představenstva