

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20287**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části
podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

a

2. Zhotovitel: **STAVÉR Luže s.r.o.**
se sídlem: **Zdislav 38, 538 54 Luže**
zastoupen: **Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým**, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Kerhart nebo Marcel Kusý

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Petr Kerhart nebo Marcel Kusý

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Petr Kerhart nebo Marcel Kusý

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Kerhart nebo Marcel Kusý

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240

spisová značka rejstříkového soudu: **C 34289 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20287 na zhotovení stavby „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

11 695 686,91 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **2 456 094,25** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 až 7“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 až 7

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.


5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 3. 6. 2024 usnesením číslo R/2319/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



STAVÉR Luže s.r.o.
Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **045d** „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			591 802,81
PSV			226 608,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			818 411,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		818 411,74 CZK
Základní DPH	21 %		171 866,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 990 278,21 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZL 01	0,00	818 411,74	171 866,48	990 278,22	100
01	ZL č. 1 - přesun hmot pro HSV	0,00	269 687,55	56 634,39	326 321,94	33
02	ZL č. 2 - m.č 4.14a - práce nad rámec SoD	0,00	61 295,01	12 871,95	74 166,96	7
03	ZL č. 3 - poplatek za uložení suti	0,00	49 335,00	10 360,35	59 695,35	6
04	ZL č. 4 - m.č. 4.17 a 4.17a	0,00	15 855,02	3 329,55	19 184,57	2
05	ZL č. 5 - 2.NP + 3.NP - práce nad rámec SoD	0,00	64 139,74	13 469,35	77 609,09	8
06	ZL č. 6 - požární zárubně	0,00	5 781,20	1 214,05	6 995,25	1
08	ZL č. 8 - m.č 4.17 - podlaha, záměna krytiny	0,00	-2 076,00	-435,96	-2 511,96	0
11	ZL č. 11 - střešní okna nad rámec SoD	0,00	74 451,76	15 634,87	90 086,63	9
12	ZL č. 12 - místnosti č. 4.04 - 4.10 - práce nad rámec SoD	0,00	149 389,22	31 371,74	180 760,96	18
13	ZL č. 13 - podlahy, skladba S1, S2 a S11	0,00	23 703,74	4 977,79	28 681,53	3
14	ZL č. 19 - zábradlí nad rámec SoD	0,00	5 175,00	1 086,75	6 261,75	1
15	ZL č. 20 - poplatek za uložení suti - 2 etapa	0,00	101 674,50	21 351,65	123 026,15	12
Celkem za stavbu		0,00	818 411,74	171 866,48	990 278,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 728,00	0,2
34	Stěny a příčky	HSV			68 850,95	8,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 623,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 245,19	2,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 770,71	1,1
64	Výplně otvorů	HSV			4 734,00	0,6
900	HZS	HSV			11 487,50	1,4

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			216 273,00	26,4
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			3 646,50	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 622,25	3,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 642,71	1,2
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			100 604,79	12,3
S	Přesuny sutí	HSV			123 574,21	15,1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 305,38	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			3 936,21	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			941,12	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 037,05	0,5
725	Zařizovací předměty	PSV			55 370,34	6,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			945,00	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			71 849,26	8,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 175,00	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-2 073,05	-0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			10 029,62	1,2
781	Obklady keramické	PSV			37 506,30	4,6
783	Nátěry	PSV			2 242,80	0,3
784	Malby	PSV			3 297,30	0,4
799	Ostatní	PSV			32 046,60	3,9
Cena celkem					818 411,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	01	ZL č. 1 - přesun hmot pro HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				100 604,79
1	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	91,45890	1 100,00	100 604,79
		Die SoD : -420,81427				-420,81427
		Skutečnost : 512,27317				512,27317
Díl: S		Přesuny sutí				-46 595,24
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-104,99000	355,00	-37 271,45
		;vata; 4,19+1,84+0,06 :				
		;dřevo; 1,84+3,0+0,3 :				
		;škvára; 25,3 :				
		;sut; 60,66+7,8 :				
		-104,99				-104,99000
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-209,98000	223,00	-46 825,54
		104,99*2 :				
		-209,98				-209,98000
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	104,90000	357,50	37 501,75
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				215 678,00
5	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního výtahu	m	22,00000	599,00	13 178,00
		2x : 11*2				22,00000
6	762991121x1	Výtah sloupový nákladní GEDA 300 Z - pronájem	den	270,00000	750,00	202 500,00

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	02	ZL č. 2 - m.č 4.14a - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 900		HZS				3 487,50
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	7,00000	453,50	3 174,50
				Úprava obložení tramu - kolize s sprchovým koutem (demontáž obložení + posunutí o cca 5cm) : 7	7,00000	
2	59597010R	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 1500 x 1000 x 12,5 mm	m2	1,00000	313,00	313,00
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				552,50
3	954312204R00	Opláštění z SDK,2.str.do 500x500 mm,RFI tl.12,5 mm	m	0,50000	1 105,00	552,50
				Opláštění VZT - m.č. 4.14 : 0,5	0,50000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				199,43
4	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,58000	77,30	199,43
				M.č. 4.14a : 2,58	2,58000	
Díl: S		Přesuny sutí				86,59
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05160	355,00	18,32
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,10320	223,00	23,01
				0,0516*2	0,10320	
7	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	0,05160	145,50	7,51
8	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	0,10320	99,00	10,22
9	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,05160	173,50	8,95
10	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,05160	360,00	18,58
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 305,38
11	711212002R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	2,58000	501,50	1 293,87
12	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00949	1 212,50	11,51
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				219,10
13	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	0,50000	257,00	128,50
14	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,00000	75,00	75,00
15	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	0,50000	30,90	15,45
16	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00019	764,00	0,15
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 925,96
17	722000001	Zednické přímomoce	soub.	1,00000	150,00	150,00
18	722000021	Pomocný materiál	soub.	1,00000	150,00	150,00
19	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	3,00000	233,50	700,50
				Napojení umyvadla : 1,5*2	3,00000	
20	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	3,00000	77,00	231,00
21	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	2,00000	217,00	434,00
22	722202212R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 16 mm x R 1/2"	kus	1,00000	217,00	217,00
23	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	3,00000	14,10	42,30
24	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,00170	679,50	1,16
Díl: 725		Zařizovací předměty				40 275,77
25	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 836,00	1 836,00
26	725800931R00	Zpětná montáž baterie vana/sprcha	kus	1,00000	134,50	134,50
27	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	1,00000	181,50	181,50
28	725017321R00	Umývátko na šrouby CUBITO 45 x 34 cm, bílé	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	02	ZL č. 2 - m.č 4.14a - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	262,50	262,50
30	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 475,00	1 475,00
31	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	2,00000	348,00	696,00
32	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00000	2 165,00	2 165,00
33	725860253R00	Sífon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412	kus	1,00000	1 073,50	1 073,50
34	725860262R00	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	1,00000	568,00	568,00
35	55484201.AR	Sprchový box čtvercový 90x90x185 cm	kus	1,00000	19 850,00	19 850,00
36	642938005R	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 900x900 mm bílá, protiskluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	9 215,00	9 215,00
37	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,08570	802,50	68,77
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						3 534,16
38	631317110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm,	m	1,70000	114,00	193,80
39	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	2,58000	6,90	17,80
40	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	2,58000	50,50	130,29
41	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,58000	605,50	1 562,19
42	597642030R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	2,83800	559,00	1 586,44
				2,58*1,1	2,83800	
43	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,06803	641,50	43,64
Díl: 781 Obklady keramické						9 708,62
44	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	7,43000	43,70	324,69
				penetrační nátěr :		
				7,43	7,43000	
45	781210141R00	Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele do 330x600	m2	7,43000	599,50	4 454,29
				Dle SoD: :		
				;414;	-12,57000	
				2,0*2,28+1,0*2,0*2+0,67*1,45*2+0,67*0,5/2*2+2,28*1,45-		
				0,8*1,97 : -12,57		
				Skutečnost - m.č. 4.14 a 4.14a : 10,5+9,5		
				20,00000		
46	597813567R	Obkládačka	m2	8,02440	607,50	4 874,82
				:ztratné 8% : 7,43*1,08		
				8,02440		
47	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,08545	641,50	54,82

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	03	ZL č. 3 - poplatek za uložení sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: S		Přesuny sutí				49 335,00
1	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 <i>škvára; 25,3 : 25,3</i>	t	25,30000	2 310,00	58 443,00
				<i>25,30000</i>		
2	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 <i>škvára; 25,3 : -25,3</i>	t	-25,30000	360,00	-9 108,00
				<i>-25,30000</i>		

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	04	ZL č. 4 - m.č. 4.17 a 4.17a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						1 623,00
1	342091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	6,00000	270,50	1 623,00
Díl: 900 HZS						8 000,00
2	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	400,00	8 000,00
		Přesun kleštín - zvednutí : 2*7		14,00000		
		M.č 4.17a, 4.17b, 4.17 - obroušení tramů (podlaha) : 6		6,00000		
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami						3 094,00
3	954312204R00	Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RFI tl.12,5 mm	m	2,80000	1 105,00	3 094,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						48,22
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,04384	1 100,00	48,22
Díl: 783 Nátěry						2 242,80
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	20,40	142,80
6	783000006	Nátěr zárubní	ks	7,00000	300,00	2 100,00
		M.č. 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20 : 7		7,00000		
Díl: 784 Malby						847,00
7	784011211RT2	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	70,00000	12,10	847,00
		Okolo zárubní : (2*2+1)*7*2		70,00000		

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	05	ZL č. 5 - 2.NP + 3.NP - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 728,00
1	317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145 x 71 x 1750 mm	kus	2,00000	864,00	1 728,00
				Nad okno O03 - 2.NP a 3.NP : 1+1		
				2,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 164,23
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	16,72000	116,50	1 947,88

Nad obklady :

2.NP - WC + předsíň : $(1,2+0,95)*2+(1,6+0,95)*2+0,15*4-0,7*3$ 7,90000

3.NP - WC + předsíň : $(1,3+0,86)*2+(1,6+1,4)*2+0,15*4-0,7*3$ 8,82000

3	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	23,43200	436,00	10 216,35
				Podle SoD - ;zazděná okna; $0,6*2,2*4$: $-(0,6*2,2*4)$		
				-5,28000		
				Skutečnost :		
				2.NP - WC + předsíň :		13,50500
				$(1,2+0,95)*2*1,85+(1,6+0,95)*2*1,85-0,7*1,85*3$		
				3.NP - WC + předsíň : $(1,3+0,86)*2*1,85+(1,6+1,4)*2*1,85-0,7*1,85*3$		15,20700

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				595,00
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,00000	119,00	595,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 195,43
5	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	6,00000	141,50	849,00
				Pro jádrové vrtání : 2*3		6,00000

6	970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	m	1,32000	3 480,00	4 593,60
				Pro VZT : 2*0,66		1,32000

7	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	1,32000	479,50	632,94
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,43200	106,00	2 483,79

2.NP - WC + předsíň :

$(1,2+0,95)*2*1,85+(1,6+0,95)*2*1,85-0,7*1,85*3$

3.NP - WC + předsíň : $(1,3+0,86)*2*1,85+(1,6+1,4)*2*1,85-0,7*1,85*3$ 15,20700

Okna : $-(0,6*2,2*4)$ -5,28000

9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,43200	112,50	2 636,10
				2.NP - WC + předsíň :		13,50500
				$(1,2+0,95)*2*1,85+(1,6+0,95)*2*1,85-0,7*1,85*3$		
				3.NP - WC + předsíň : $(1,3+0,86)*2*1,85+(1,6+1,4)*2*1,85-0,7*1,85*3$		15,20700
				Okna : $-(0,6*2,2*4)$		-5,28000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 219,83
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

10	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	1,23365	2 610,00	3 219,83
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: S		Přesuny sutí				3 956,12
---------------	--	---------------------	--	--	--	-----------------

11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,71899	355,00	965,24
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,71899	223,00	606,33
				2,71899		2,71899

13	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	2,71899	145,50	395,61
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

14	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	5,43798	99,00	538,36
				2,71899*2		5,43798

15	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,71899	173,50	471,74
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	05	ZL č. 5 - 2.NP + 3.NP - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	2,71899	360,00	978,84
Díl: 725 Zařizovací předměty						7 563,78
17	725210913R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla s 2 stojánkové ventily	kus	2,00000	1 017,00	2 034,00
18	725800931R00	Zpětná montáž baterie vana/sprcha	kus	2,00000	134,50	269,00
19	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	2,00000	98,80	197,60
20	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	176,00	352,00
21	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00000	1 158,50	2 317,00
22	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00000	18,20	36,40
23	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	2,00000	29,10	58,20
24	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	8,00000	182,00	1 456,00

;Držák dezinf.; 2 :
;mýdelníky;2 :
;zrcadlo; 2 :
;zás. pap. ručn.; 2 :
8

8,00000

25	725299101R0x1	Deontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	8,00000	105,00	840,00
----	---------------	---	--------	---------	--------	--------

;Držák dezinf.; 2 :
;mýdelníky;2 :
;zrcadlo; 2 :
;zás. pap. ručn.; 2 :
8

8,00000

26	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,00446	802,50	3,58
----	--------------	--	---	---------	--------	------

Díl: 781 Obklady keramické						21 267,05
--	--	--	--	--	--	------------------

27	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	14,80000	78,90	1 167,72
				2.NP - WC + předsíň : 4*1,85	7,40000	
				3.NP - WC + předsíň : 4*1,85	7,40000	

28	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-11,20000	158,00	-1 769,60
				;2.np - WC a chodba; 2,0*(1,2+1,6) : -2*(1,2+1,6)	-5,60000	
				;3.np; 2,0*(1,2+1,6) : -2*(1,2+1,6)	-5,60000	

29	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	16,73600	43,70	731,36
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Podle SoD :
;2.np - WC a chodba; 2,0*(1,2+1,6) : -2*(1,2+1,6) -5,60000
;3.np; 2,0*(1,2+1,6) : -2*(1,2+1,6) -5,60000
Skutečnost :
2.NP - WC + předsíň : (1,2+0,95)*2*1,8+(1,6+0,95)*2*1,8-0,7*1,8*3 13,14000
3.NP - WC + předsíň : (1,3+0,86)*2*1,8+(1,6+1,4)*2*1,8-0,7*1,8*3 14,79600

30	781210141R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600	m2	16,73600	599,50	10 033,23
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Podle SoD :
;2.np - WC a chodba; 2,0*(1,2+1,6) : -2*(1,2+1,6) -5,60000
;3.np; 2,0*(1,2+1,6) : -2*(1,2+1,6) -5,60000
Skutečnost :

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	05	ZL č. 5 - 2.NP + 3.NP - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP - WC + předsíň : $(1,2+0,95)*2*1,8+(1,6+0,95)*2*1,8-0,7*1,8*3$		13,14000		
		3.NP - WC + předsíň : $(1,3+0,86)*2*1,8+(1,6+1,4)*2*1,8-0,7*1,8*3$		14,79600		
31	597813567R	Obkládačka	m2	18,07488	607,50	10 980,49
		:ztratné 8%; : 16,736*1,08		18,07488		
32	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,19306	641,50	123,85
Díl: 784		Malby				2 450,30
33	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	27,32800	3,85	105,21
		2.NP WC a předsíň : $(1,2+0,95)*2*1,4+(1,6+0,95)*2*1,4$		13,16000		
		3.NP WC a předsíň : $(1,2+0,86)*2*1,4+(1,6+1,4)*2*1,4$		14,16800		
34	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	6,01800	20,60	123,97
		2.NP : $1,2*0,95+1,6*0,95$		2,66000		
		3.NP : $1,3*0,86+1,6*1,4$		3,35800		
35	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	28,80000	12,10	348,48
		$(2*2+0,8)*6$		28,80000		
36	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	23,40800	80,00	1 872,64
		Die SoD: :				
		:2.np na WC $1,4*(1,2+1,6) : -1,4*(1,2+1,6)$		-3,92000		
		Skutečnost: :				
		2.NP WC a předsíň : $(1,2+0,95)*2*1,4+(1,6+0,95)*2*1,4$		13,16000		
		3.NP WC a předsíň : $(1,2+0,86)*2*1,4+(1,6+1,4)*2*1,4$		14,16800		

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	06	ZL č. 6 - požární zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 734,00
1	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křídél. s obetonováním ;D10; 2 : 2	kus	2,00000	6 915,00	13 830,00
				2,00000		
2	642944114RT4	Osaz.zár.oc.2rámových, šroubovaných,tl.stěny 150mm včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm :	kus	-2,00000	6 195,00	-12 390,00
				-2,00000		
3	55330382R	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 L mm	kus	2,00000	1 647,00	3 294,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 047,20
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,95200	1 100,00	1 047,20

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	08	ZL č. 8 - m.č 4.17 - podlaha, záměna krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-12 105,62
1	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-9,35000	6,90	-64,52
2	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	-9,35000	50,50	-472,18
3	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-9,35000	605,50	-5 661,43
4	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro	m2	-10,28500	559,00	-5 749,32
		-9,35*1,1		-10,28500		
5	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	-0,24656	641,50	-158,17
Díl: 776		Podlahy povlakové				10 029,62
6	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	9,35000	15,00	140,25
7	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	9,35000	130,00	1 215,50
8	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	9,35000	15,00	140,25
9	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	13,20000	200,00	2 640,00
		(6,7+1,5)*2-0,8*4		13,20000		
10	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	9,35000	480,00	4 488,00
11	283424022R	Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	13,20000	100,00	1 320,00
12	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,04281	2 000,00	85,62

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	11	ZL č. 11 - střešní okna nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				1 657,50
1	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	3,00000	552,50	1 657,50
Díl: 765		Krytiny tvrdé				945,00
2	765000002	Demontáž střešních oken	ks	3,00000	315,00	945,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				71 849,26
3	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	1,00000	1 621,00	1 621,00
4	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	2,00000	1 693,00	3 386,00
5	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	3,00000	354,00	1 062,00
6	766624062R00	Montáž předokenních rolet střešních oken	kus	3,00000	257,50	772,50
7	766624064R00	Montáž zastíňujících rolet střešních oken	kus	3,00000	353,50	1 060,50
8	6114025052R	Okno střešní VELUX GGL 3066 CK04 550 x 980 mm kyvné	kus	1,00000	12 630,00	12 630,00
9	6114025055R	Okno střešní GGL 3066 MK04 š. 78 x v. 98 cm Velux kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	2,00000	13 410,00	26 820,00
10	611403072R	Lemování okna Velux EDS 2000 CK04 550 x 980 mm se zateplovací sadou pro plochou krytinu	kus	1,00000	3 335,00	3 335,00
11	611403075R	Lemování okna Velux EDS 2000 MK04 78 x 98 cm se zateplovací sadou, pro plochou krytinu, šedá manžeta	kus	2,00000	3 230,00	6 460,00
12	611405605R	Roleta zatemňující/plisovaná VELUX DFD MK10 Stand.	kus	3,00000	3 220,00	9 660,00
13	61140586.AR	Markýza ovládání ruční Velux MHL MK10 Standard	kus	3,00000	1 634,50	4 903,50
14	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,12103	1 146,50	138,76

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	12	ZL č. 12 - místnosti č. 4.04 - 4.10 - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				67 193,45
1	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm M.č. 4.04 a 4.07 : 2,5+1,85+2,85	m	7,20000	1 875,00	13 500,00
					7,20000	
2	342026126RT1	Příčka SDVK tl.190mm, 2 x UW 75, jednoduše opláštěná sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm Přízdívka - m.č.4.08 - 4.09 : 5,57*1,2 M.č. 4.04 : 2,2*1,2	m2	9,32400	1 800,00	16 783,20
					6,68400	
					2,64000	
3	342031112R00	Příčka Rigidur tl.95,1x CW,1x opl., deska 10 mm Příčka m.č. 4.04 - 4.07 : 3,5*3	m2	10,50000	1 605,50	16 857,75
					10,50000	
4	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla M.č. 4.08d - umývadlo nad rámec SoD : 1	kus	1,00000	267,50	267,50
					1,00000	
5	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm M.č. 4.04 a 4.07 : 1,34+0,87+0,58+0,86+0,55*2+1,32+0,8*2	m	7,67000	1 271,00	9 748,57
					7,67000	
6	347015123R00	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm M.č. 4.08c : 0,97*1 M.č. 4.04 => 4.03 : 4,4*(3+1,2)/2	m2	10,21000	983,00	10 036,43
					0,97000	
					9,24000	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 080,96
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková M.č. 4.05 : 7,8*1,2	m2	9,36000	436,00	4 080,96
					9,36000	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 847,66
8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x20 cm - ;topení, zti; 14 : M.č. 4.09 : 0,3*0,5*0,2+1,1*0,4*0,2 M.č. 4.08d : 0,96*0,8*0,8 M.č. 4.08c : 0,5*0,5*0,2+3,02*0,4*0,2+1,7*0,2*0,2	m3	1,09200	5 355,00	5 847,66
					0,11800	
					0,61440	
					0,35960	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 028,05
9	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm ;4.np; : m.č. 4.05 : (5,57*2,45-0,7*1,97*2)	m2	10,88850	148,50	1 616,94
					10,88850	
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % M.č. 4.05 : 7,8*1,2	m2	9,36000	108,00	1 010,88
					9,36000	
11	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm ;4.np; : m.č. 4.05 : -(5,57*2,45-0,7*1,97*2) Přízdívka - m.č.4.08 - 4.09 : 5,57*1,2 Příčka m.č. 4.04 - 4.07 : 3,5*3 M.č. 4.04 => 4.03 : 4,4*(3+1,2)/2	m2	15,53550	154,50	2 400,23
					-10,88850	
					6,68400	
					10,50000	
					9,24000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 181,47
12	99281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,71043	1 100,00	5 181,47
Díl: S		Přesuny sutí				6 618,09
13	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,94404	355,00	1 400,13
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,88808	223,00	1 759,04
15	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	3,94404	145,50	573,86

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	12	ZL č. 12 - místnosti č. 4.04 - 4.10 - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	7,88808	99,00	780,92
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,94404	173,50	684,29
18	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	3,94404	360,00	1 419,85
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				722,02
19	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	288,00	576,00
		Umyvadlo - m.č. 4.08 : 2		2,00000		
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	83,50	83,50
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	2,00000	30,90	61,80
22	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00094	764,00	0,72
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 111,09
23	722000001	Zednické přímomoce	ks	0,10000	2 500,00	250,00
24	722000021	Pomocný materiál	ks	0,10000	2 500,00	250,00
25	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	1,00000	233,50	233,50
		M.č. 4.08d - umývadlo nad rámec SoD : 1		1,00000		
26	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	77,00	308,00
27	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	2,00000	217,00	434,00
28	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	1,00000	578,50	578,50
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	4,00000	14,10	56,40
30	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,00101	679,50	0,69
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 530,79
31	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	ks	0,10000	2 700,00	270,00
32	725017321R00	Umývatko na šrouby CUBITO 45 x 34 cm, bílé	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00
		M.č. 4.08d - umývadlo nad rámec SoD : 1		1,00000		
33	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	2,00000	348,00	696,00
34	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu standardní	kus	1,00000	2 165,00	2 165,00
35	725860253R00	Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412	kus	1,00000	1 073,50	1 073,50
36	725860262R00	Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	1,00000	568,00	568,00
37	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,01033	802,50	8,29
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				6 498,41
38	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	15,44000	118,50	1 829,64
39	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	15,44000	152,00	2 346,88
		M.č. 4.05 : (10+1,22)*2-0,8*7-0,7*2		15,44000		
40	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,44000	106,50	1 644,36
41	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	1,54400	50,50	77,97
		15,44*0,1		1,54400		
42	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro	m2	1,00000	559,00	559,00
43	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,06322	641,50	40,56
Díl: 781		Obklady keramické				6 530,63
44	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	36,00000	178,00	6 408,00
		M.č. 4.03 a 4.01 : 10+9*2+8		36,00000		

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	12	ZL č. 12 - místnosti č. 4.04 - 4.10 - práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,19116	641,50	122,63
Díl: 799		Ostatní				32 046,60
46	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	60,00000	510,00	30 600,00
		M.č 4.08a - 4.08d - posunutí příček na žádost investora (demontáž příček, posunutí a zp. montáž) : 3pr.x 10h x 2dni : 3*10*2				
				60,00000		
47	5536015607R	Profil konstrukční Rigipsprofil R-UW 100 40/100/40 mm, l = 4000 mm, pozinkovaný	m	6,00000	54,50	327,00
48	5536015627R	Profil konstrukční Rigipsprofil R-CW 100 50/100/50 mm, l = 3000 mm, pozinkovaný	m	18,00000	62,20	1 119,60

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	13	ZL č. 13 - podlahy, skladba S1, S2 a S11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 923,05
1	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,13000	7 725,00	1 004,25
		2,6*0,05		0,13000		
2	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	2,60000	738,00	1 918,80

Dle SoD :

:skladba S1 a S2 a jejich alternativy; 22,19+78,44+45,94 :

9,35+10,23+70,28+16,02 :

-252,45

-252,45000

Skutečnost: S1,S2 a S11 :

M.č. 4.04,4.06, 4,07, 4,05 (jen část - 2,6m2) :

149,17000

22,19+78,44+45,94+2,6

M.č. 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.17d : 9,35+10,23+70,28+16,02

105,88000

Díl: 96 Bourání konstrukcí						8 199,34
3	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	1,80000	2 005,00	3 609,00
		Skutečnost - beton vyztužený kari sítěmi : 36*0,05		1,80000		
4	965081812RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	10,00000	190,50	1 905,00
		Skutečnost - m.č. 4.08a-4.08c : 10		10,00000		
5	965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových	m	10,00000	40,80	408,00
		M.č. 4.05 : 10		10,00000		
6	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	13,95000	51,50	718,43

Dle SoD :

:skl. S1 a S2 - stáv.; 126,01+115,09 : -241,1

-241,10000

Skutečnost: S1,S2 a S11 :

M.č. 4.04,4.06, 4,07, 4,05 (jen část - 2,6m2) :

149,17000

22,19+78,44+45,94+2,6

M.č. 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.17d : 9,35+10,23+70,28+16,02

105,88000

7	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,69750	2 235,00	1 558,91
		13,95*0,05		0,69750		

Díl: 99 Stavební přesun hmot						145,99
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,13272	1 100,00	145,99

Díl: S Přesuny sutí						8 499,15
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,06505	355,00	1 798,09
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,13010	223,00	2 259,01
11	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	5,06505	145,50	736,96
12	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	10,13010	99,00	1 002,88
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,06505	173,50	878,79
14	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	5,06505	360,00	1 823,42

Díl: 713 Izolace tepelné						3 936,21
15	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	2,60000	38,30	99,58

:skladba S1 a S2; 252,45 :

-252,45

-252,45000

Skutečnost: S1,S2 a S11 :

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	13	ZL č. 13 - podlahy, skladba S1, S2 a S11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 4.04,4.06, 4.07, 4.05 (jen část - 2,6m2) :		149,17000		
		22,19+78,44+45,94+2,6				
		M.č. 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.17d : 9,35+10,23+70,28+16,02		105,88000		
16	713190812R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 100 mm	m2	13,95000	164,00	2 287,80
		Dle SoD :				
		;skl. S1 a S2 - stáv.; 126,01+115,09 : -241,1		-241,10000		
		Skutečnost: S1,S2 a S11 :				
		M.č. 4.04,4.06, 4.07, 4.05 (jen část - 2,6m2) :		149,17000		
		22,19+78,44+45,94+2,6				
		M.č. 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.17d : 9,35+10,23+70,28+16,02		105,88000		
17	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	0,26780	5 750,00	1 539,85
		;ztratné 3%; :				
		2,6*0,1*1,03		0,26780		
18	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00803	1 118,50	8,98

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	14	ZL č. 19 - zábradlí nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			5 175,00
1	Pol VL01	D+M zábradlí v 1 NP na levé straně u nástupu schodiště	kompl	1,00000	5 175,00	5 175,00

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	01	ZL 01
R:	15	ZL č. 20 - poplatek za uložení suti - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: S		Přesuny suti				101 674,50
1	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	49,41000	2 310,00	114 137,10
2	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	-49,41000	360,00	-17 787,60
3	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	2,13000	2 500,00	5 325,00
		Dle SoD : -6,09		-6,09000		
		Skutečnost : 8,22		8,22000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **045d** „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-184 106,54
PSV			3 152,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			71 390,00
Celkem			-109 564,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-109 564,22 CZK
Základní DPH	21 %		-23 008,49 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH -132 572,71 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	ZL 02	0,00	-109 564,22	-23 008,49	-132 572,71	100
07	ZL č. 7 - výtahová šachta + fasáda (odpočet)	0,00	-180 954,22	-38 000,39	-218 954,61	165
09	ZL č. 9 - geodetické měření svislých posunů	0,00	71 390,00	14 991,90	86 381,90	-65
Celkem za stavbu		0,00	-109 564,22	-23 008,49	-132 572,71	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-13 035,88	11,9
16	Přemístění výkopku	HSV			-7 518,24	6,9
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			-1 738,80	1,6
27	Základy	HSV			-39 408,37	36,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			992,00	-0,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-102 180,66	93,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-21 216,59	19,4
711	Izolace proti vodě	PSV			2 891,31	-2,6
713	Izolace tepelné	PSV			261,01	-0,2
ON	Ostatní náklady	ON			71 390,00	-65,2
Cena celkem					-109 564,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	02	ZL 02
R:	07	ZL č. 7 - výtahová šachta + fasáda (odpočet)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				-13 035,88	
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 ;podbet. základu v místě šachty; 0,8*1,3*(4,2+1,1) : -5,512	m3	-5,51200	2 365,00	-13 035,88	SoD
Díl: 16		Přemístění výkopku				-7 518,24	
2	161101602R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m 5,52 : -5,52	m3	-5,52000	734,50	-4 054,44	SoD
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m -5,52	m3	-5,52000	179,50	-990,84	SoD
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-5,52000	179,50	-990,84	SoD
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	-5,52000	268,50	-1 482,12	SoD
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				-1 738,80	
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-5,52000	315,00	-1 738,80	SoD
Díl: 27		Základy				-39 408,37	
7	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 Podkladní beton výtah : 4,4*3,8*0,1 Podkladní beton schodiště : 2,2*0,8*0,1	m3	1,84800	3 355,00	6 200,04	RTS 23/ II
8	274313211R00	Beton základových pasů prostý C -/7,5 ;zpevnění stáv. základů - cem. mléko; 0,25*2,2*(4,2+1,1) :	m3	-2,91500	2 270,00	-6 617,05	SoD
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení ;bednění při podbetonování základů; 1,3*(4,2+1,1) : - 1,3*(4,2+1,1) Podkladní beton výtah : 1,64 Podkladní beton schodiště : 0,6	m2	-4,65000	578,00	-2 687,70	SoD
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění ;bednění při podbetonování základů; 1,3*(4,2+1,1) : - 1,3*(4,2+1,1) Podkladní beton výtah : 1,64 Podkladní beton schodiště : 0,6	m2	-4,65000	126,00	-585,90	SoD
11	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15 ;podbet. základu v místě šachty; 0,8*1,3*(4,2+1,1)*1,08 :	m3	-5,95296	6 000,00	-35 717,76	SoD
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				992,00	
12	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 4*1	m2	4,00000	248,00	992,00	RTS 23/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-102 180,66	
13	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	84,56000	190,00	16 066,40	RTS 23/ II
14	602021147R00	Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiRenova, ručně	m2	84,50000	195,00	16 477,50	RTS 23/ II
15	602021177RT2	Stěrka na stěnách minerální Baumit NanoporTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm	m2	84,56000	506,00	42 787,36	RTS 23/ II
16	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	84,56000	62,60	5 293,46	RTS 23/ II
17	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	6,00000	765,00	4 590,00	RTS 23/ II
18	622481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	84,56000	297,00	25 114,32	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	02	ZL 02
R:	07	ZL č. 7 - výtahová šachta + fasáda (odpočet)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
19	713132111R00	Přebroušení izolantu	m2	84,56000	14,10	1 192,30	RTS 23/ II
20	622311041R00	Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC,Baumit	m	-8,50000	323,50	-2 749,75	SoD

8,5 : -8,5 -8,50000

21	622311735RT5	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou NanoporTop K2, lepidlo ProContact	m2	-84,55000	2 495,00	-210 952,25	SoD
----	--------------	--	----	-----------	----------	-------------	-----

(11,85-3,2)*10,9 :

-(1,5*2,1+1,15*2,1*2+1,35*0,65*2) :

-84,55 -84,55000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-21 216,59	
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-19,28781	1 100,00	-21 216,59	SoD
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-----

Díl: 711		Izolace proti vodě					2 891,31	
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

23	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	4,00000	69,80	279,20	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	------------

24	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	4,00000	645,00	2 580,00	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------------

25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,02648	1 212,50	32,11	SoD
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-----

Díl: 713		Izolace tepelné					261,01	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	---------------	--

26	713103322R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	-81,60000	41,10	-3 353,76	SoD
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----

Dle SoD: :

;odstr. fasády v místě schodiště a výtahu; 11,85*10,9- -116,48000

(0,55*2,5+1,5*2,1+2,4*2*1,7) : -116,48

Skutečnost: : 3,2*10,9 34,88000

27	283754691R	Deska izolační XPS Baumit Austrotherm TOP P TB GK, tl. 200 mm	m2	37,63200	1 109,00	41 733,89	RTS 23/ II
----	------------	---	----	----------	----------	-----------	------------

35,84 :

;ztratné 5%; 1,792 :

37,632 37,63200

28	283754801R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP30 SF 30 mm	m2	-13,43100	79,00	-1 061,05	SoD
----	------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----

12,21 :

;ztratné 10%; 1,221 :

-13,431 -13,43100

29	631403068R	Deska izolační lamelová Frontrock L 1200 x 200 x 200mm	m2	-37,63200	976,50	-36 747,65	SoD
----	------------	--	----	-----------	--------	------------	-----

35,84 :

;ztratné 5%; 1,792 :

-37,632 -37,63200

30	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-0,27753	1 118,50	-310,42	SoD
----	--------------	--	---	----------	----------	---------	-----

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	02	ZL 02
R:	09	ZL č. 9 - geodetické měření svislých posunů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				71 390,00	
1	Pol VL01	Přípravné a kancelářské práce	Soubor	1,00000	8 390,00	8 390,00	Vlastní kalkulace
		Přípravné kancelářské práce; průzkum terénu; : navržení metody; dodání nivelačních značek (materiál). : 1		1,00000			
2	Pol VL02	Montáž nivelačních značek	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní kalkulace
		Montáž niv. značek na chemickou maltu - 7ks : 1		1,00000			
3	Pol VL03	Měření a vyhodnocení jedné etapy měření	Soubor	4,00000	15 400,00	61 600,00	Vlastní kalkulace
		provedení měření aktuálních : výšek sledovaných bodů metodou VPN (velmi přesná nivelace). Výpočet svislých : posunů - porovnání výšek s předchozími etapami, vyhotovení dílčí technické zprávy s : průběžnými výsledky. V ceně jsou i náklady a čas strávený na dopravu měřičů : 4		4,00000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

045d

„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

53 400,80

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

53 400,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

53 400,80 CZK

Základní DPH

21 %

11 214,17 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

64 614,97 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	ZL 03	0,00	53 400,80	11 214,17	64 614,97	100
15	ZL č. 15 - úprava elektroinstalace m.č. 4.02 a 4.03	0,00	41 439,20	8 702,23	50 141,43	78
16	ZL č. 16 - elektro_výtah a přístavba schodiště	0,00	3 100,00	651,00	3 751,00	6
17	ZL č. 17 - elektro podkroví	0,00	8 861,60	1 860,94	10 722,54	17
Celkem za stavbu		0,00	53 400,80	11 214,17	64 614,97	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			53 400,80	100,0
Cena celkem					53 400,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	03	ZL 03
R:	15	ZL č. 15 - úprava elektroinstalace m.č. 4.02 a 4.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				41 439,20	
1	PoI VL_01	Kabel cyky 3Cx2,5	m	88,00000	60,50	5 324,00	Vlastní
2	PoI VL_02	Kabel cyky 3Cx1,5	m	74,00000	48,50	3 589,00	Vlastní
3	PoI VL_03	Zásuvka jedn. ABB Tango	ks	2,00000	287,60	575,20	Vlastní
4	PoI VL_04	Dvozásuvka ABB Tango	ks	12,00000	342,00	4 104,00	Vlastní
5	PoI VL_05	Vypínač č.1 ABB Tango	ks	6,00000	317,50	1 905,00	Vlastní
6	PoI VL_06	Krabice KO 68 pod omítku do připraveného lůžka	kus	14,00000	90,00	1 260,00	Vlastní
7	PoI VL_07	Krabice KR do SDK	kus	6,00000	103,50	621,00	Vlastní
8	PoI VL_08	Sekání, řezání drážek + protah.	hod.	9,00000	400,00	3 600,00	Vlastní
9	PoI VL_09	Světlo LED 30x120 + rám	ks	3,00000	2 380,00	7 140,00	Vlastní
10	PoI VL_10	Podružný materiál + doprava, přesun hmot	soub.	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
11	PoI VL_11	Jističchranič 10B+n světla	ks	1,00000	1 601,00	1 601,00	Vlastní
12	PoI VL_12	Jistič 16B\1 zásuvky	ks	2,00000	735,00	1 470,00	Vlastní
13	PoI VL_13	Demontáž	hod.	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní
14	PoI VL_14	Stavební přípomocce + úklid bez výmalby	soub.	1,00000	3 750,00	3 750,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	03	ZL 03
R:	16	ZL č. 16 - elektro_výtah a přístavba schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				3 100,00	
1	Poi VL01	Smluvní rozpočet - chyba ve výpočtu	soub.	1,00000	3 100,00	3 100,00	Vlastní kalkulace

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	03	ZL 03
R:	17	ZL č. 17 - elektro podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				8 861,60	
1	Pol VL01	Dvojzásuva	ks	11,00000	275,00	3 025,00	Vlastní kalkulace
2	Pol VL02	CYKY 3Cx2,5	m	27,00000	60,00	1 620,00	Vlastní kalkulace
3	Pol VL03	Krabice SDK	ks	8,00000	98,80	790,40	Vlastní kalkulace
4	Pol VL04	Krabice 68	ks	3,00000	75,40	226,20	Vlastní kalkulace
5	Pol VL05	Připojení k rozvad.	kompl.	1,00000	650,00	650,00	Vlastní kalkulace
6	Pol VL06	Podruž. mat.+doprava	kompl.	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní kalkulace
7	Pol VL07	Zednické přímomoce (sekání a zapravení rýh včetně mat. + úklid)	kompl.	1,00000	1 300,00	1 300,00	Vlastní kalkulace

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
Objekt:	04	ZL 04
Rozpočet:	18	ZL č. 18 - slaboproud (práce nad rámec SoD)

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 436,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	2 900,00
Celkem	26 336,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 336,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 530,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	31 866,56 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			23 436,00	89,0
ON	Ostatní náklady	ON			2 900,00	11,0
Cena celkem					26 336,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, PAVILON (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	04	ZL 04
R:	18	ZL č. 18 - slaboproud (práce nad rámec SoD)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1						23 436,00	
1	Pol__0002	Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou	ks	-1,00000	3 220,00	-3 220,00	SoD
2	Pol__0002a	Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT6E s vyvazovací lištou	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
3	Pol__0003	Patchkabel 1m	ks	-10,00000	41,00	-410,00	SoD
4	Pol__0003a	Patchkabel 1m (CAT6)	ks	10,00000	64,50	645,00	Vlastní
5	Pol__0004	Zásuvka 2xRJ45 v designu dle výběru zákazníka	ks	-5,00000	408,00	-2 040,00	SoD
6	Pol__0004a	Zásuvka 2xRJ45 v designu dle výběru zákazníka (Tango - CAT6)	ks	5,00000	530,00	2 650,00	Vlastní
7	Pol__0008	Kabel UTP 5e LSOH	m	-770,00000	26,90	-20 713,00	SoD
8	Pol__0008a	Kabel UTP 6e LSOH	m	1 195,00000	32,70	39 076,50	Vlastní
9	Pol__0010a	Lišta vkládací 70x40	m	15,00000	196,50	2 947,50	Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						2 900,00	
10	00526 R	Finanční náklady - doprava	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00	Vlastní

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
Objekt:	05	ZL 05
Rozpočet:	21	ZL č. 21 - venkovní úpravy

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-269 738,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-269 738,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-269 738,04 CZK
Základní DPH	21 %	-56 644,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-326 383,03 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 548,60	-1,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-41 178,08	15,3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			7 785,50	-2,9
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			-173 907,71	64,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			5 617,12	-2,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 736,10	-3,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 958,50	-10,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-23 619,65	8,8
S	Přesuny sutí	HSV			-86 678,42	32,1
Cena celkem					-269 738,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	05	ZL 05
R:	21	ZL č. 21 - venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 548,60	
1	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	13,00000	69,20	899,60	RTS 24/ I
2	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	15,00000	59,00	885,00	RTS 24/ I
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	15,00000	40,80	612,00	RTS 24/ I
4	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	1,50000	768,00	1 152,00	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-41 178,08	
5	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	-137,95000	298,50	-41 178,08	SoD

Dle SoD :

215 : -215

-215,00000

Skutečnost : 12*0,1+12,5*0,7+5*0,8+10*0,25+2,8*12+27

77,05000

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				7 785,50	
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	23,00000	164,00	3 772,00	SoD

Dle SoD :

štěrkodrt' frakce 0-32 mm :

27 : -27

-27,00000

Skutečnost : 50

50,00000

7	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	23,00000	174,50	4 013,50	SoD
		Dle SoD :					
		štěrkodrt' frakce 0-32 mm :					
		27 : -27				-27,00000	
		Skutečnost : 50				50,00000	

Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				-173 907,71	
8	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-357,10000	11,00	-3 928,10	SoD

Dle SoD :

215*2 : -430

-430,00000

Skutečnost : (12*0,1+12,5*0,7+5*0,8+10*0,25+20)*2

72,90000

9	577112114RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	-178,55000	515,50	-92 042,53	SoD
		Dle SoD :					
		plochy 201-1000 m2 :					
		215 : -215				-215,00000	
		Skutečnost : 12*0,1+12,5*0,7+5*0,8+10*0,25+20				36,45000	

10	577141122RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	-178,55000	436,50	-77 937,08	SoD
		Dle SoD :					
		plochy 201-1000 m2 :					
		215 : -215				-215,00000	
		Skutečnost : 12*0,1+12,5*0,7+5*0,8+10*0,25+20				36,45000	

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				5 617,12	
11	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00000	272,00	544,00	SoD

Dle SoD :

14,0+7,0+27,0 : -48

-48,00000

Skutečnost : 50

50,00000

12	58300013	Zámková dlažba tl. 80 mm - dle výběru investora	m2	10,84000	468,00	5 073,12	SoD
----	----------	---	----	----------	--------	----------	-----

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	05	ZL 05
R:	21	ZL č. 21 - venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Dle SoD : -29,16		-29,16000			
		Skutečnost : 40		40,00000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 736,10	
13	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	33,40000	291,50	9 736,10	RTS 24/ I
		3,8+3,4+12+1,2+13		33,40000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 958,50	
14	919726212R00	Těsnění spár krytu zálivkou za studena	m	66,20000	164,50	10 889,90	RTS 24/ I
		3,8+3,4+12*2+12,5*2+5*2		66,20000			
15	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	76,40000	236,50	18 068,60	RTS 24/ I
		3,8+3,4+12*2+12,5*2+5*2+3,4*3		76,40000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-23 619,65	
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-21,47241	1 100,00	-23 619,65	SoD
Díl: S		Přesuny sutí				-86 678,42	
17	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	-28,73000	145,50	-4 180,22	SoD
		Dle SoD :					
		;frézink; 47,3 : -47,3		-47,30000			
		Skutečnost : 18,57		18,57000			
18	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	-57,46000	99,00	-5 688,54	SoD
		-28,73*2		-57,46000			
19	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-28,73000	173,50	-4 984,66	SoD
		-28,73		-28,73000			
20	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	-28,73000	2 500,00	-71 825,00	SoD
		Dle SoD :					
		;frézink; 47,3 : -47,3		-47,30000			
		Skutečnost : 18,57		18,57000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
Objekt:	06	ZL 06
Rozpočet:	10	ZIL č. 10 - střecha

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-27 117,12	
712-2	Povlakové krytiny - nabídka	PSV			52 033,67	
764	Konstrukce klempířské	PSV			-24 916,55	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	06	ZL 06
R:	10	ZIL č. 10 - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 712 Povlakové krytiny						-27 117,12	
1	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	-40,36900	109,50	-4 420,41	SoD
1 vrstva - materiál ve specifikaci : ;střecha výtah, schodiště, vrchní lepenka;11,06*3,25+0,2*11,06*2 : ;střecha výtah, schodiště - parotés;11,06*3,25+0,2*11,06*2 : : -(11,06*3,25+0,2*11,06*2) -40,36900							
2	712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	-40,36900	91,00	-3 673,58	SoD
1 vrstva - materiál ve specifikaci : ;střecha výtah, schodiště;11,06*3,25+0,2*11,06*2 : -40,369 -40,36900							
3	628522501R	Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze	m2	-45,24800	231,50	-10 474,91	SoD
40,4 : ;ztratné 12%; 4,848 : -45,248 -45,24800							
4	628522699R	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker ultra	m2	-45,24800	178,50	-8 076,77	SoD
;skladba St3; 40,4 : ;ztratné 12%; 4,848 : -45,248 -45,24800							
5	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	-0,37611	1 253,50	-471,45	SoD
Díl: 712-2 Povlakové krytiny - nabídka						52 033,67	
6	Pol_VL01	SBS AL pás+montáž	kompl.	1,00000	13 749,61	13 749,61	Vlastní kalkulace
7	Pol_VL03	Dekplan 76	m2	51,99150	200,00	10 398,30	Vlastní kalkulace
45,21*1,15 51,99150							
8	Pol_VL04	Geotextilie 200	m2	49,73100	21,26	1 057,28	Vlastní kalkulace
45,21*1,1 49,73100							
9	Pol_VL05	Viplanyl závětrná 250	m	13,00000	100,00	1 300,00	Vlastní kalkulace
10	Pol_VL06	Viplanyl Z 500 mm	m	12,00000	200,00	2 400,00	Vlastní kalkulace
11	Pol_VL07	Viplanyl okap 250 mm	m	6,00000	200,00	1 200,00	Vlastní kalkulace
12	Pol_VL08	Viplanyl kout ,roh 70 mm	ks	48,00000	40,51	1 944,48	Vlastní kalkulace
13	Pol_VL09	Montáž	m2	45,21000	400,00	18 084,00	Vlastní kalkulace
14	Pol_VL10	Montáž hák,žlab	kompl.	1,00000	1 900,00	1 900,00	Vlastní kalkulace
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-24 916,55	
15	764323230R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm	m	-5,50000	494,00	-2 717,00	SoD
okapnička pod asfaltovou krytinu- materiál pozinkovaný plech- barva RAL stejná jako u nových dveří : ;K/11; 5,5 : -5,5 -5,50000							
16	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	-24,00000	914,50	-21 948,00	SoD
nalepení ,oplechování atiky- materiál pozinkovaný plech- barva RAL stejná jako u nových dveří- dodávka včetně kotvicích plechu do atiky :							

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	06	ZL 06
R:	10	ZIL č. 10 - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		;K/10; 24 : -24		-24,00000			
17	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,12331	2 040,00	-251,55	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
Objekt:	07	ZL 07
Rozpočet:	14	ZL č. 14- zásuvky na JIP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-24 616,68
PSV	0,00
MON	24 616,68
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Montáže silnoproudé rozvody - úprava RAMP	HSV			-21 142,68	
ČÍSLO	MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY - úprava RAMP	HSV			-3 474,00	
M21	Elektromontáže	MON			24 616,68	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	045d	„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) - podklady k dodatku - úprava 21.5.2024
O:	07	ZL 07
R:	14	ZL č. 14- zásuvky na JIP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Montáže silnoproudé rozvody - úprava RAMP				-21 142,68
1	23	vyhledání obvodů stávající elektroinstalace ramp	ks	-6,00000	300,00	-1 800,00
2	24	demontáž 4ks zásuvek v každé rampě, vč.zapojení	ks	-24,00000	200,00	-4 800,00
3	25	úprava délky jednotlivých částí krycího plechu mezi zásuvkami jednotlivé rampy	ks	-6,00000	100,00	-600,00
4	26	posunutí jednotlivých komponentů vdotčeném profilu (datové zásuvky, PA pospojení, manometry, ...)	ks	-6,00000	100,00	-600,00
5	27	krabice instalační pro zásuvku, do rampy	ks	-30,00000	15,80	-474,00
6	28	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z ZIS žlutá	ks	-12,00000	47,39	-568,68
7	29	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z VDO červená	ks	-18,00000	100,00	-1 800,00
8	30	propojení nových zásuvek ZIS, VDO do stávající instalace rampy	ks	-30,00000	100,00	-3 000,00
9	31	oživení systému nových zásuvek ZIS, VDO, zaškolení obsluhy	hod	-4,00000	375,00	-1 500,00
10	32	revizní zpráva ramp-mostů	hod	-16,00000	375,00	-6 000,00
Díl: ČÍSLO		MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY - úprava RAMP				-3 474,00
11	11	krabice instalační pro zásuvku, do rampy	ks	-30,00000	15,80	-474,00
12	12	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z ZIS žlutá	ks	-12,00000	100,00	-1 200,00
13	13	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z VDO červená	ks	-18,00000	100,00	-1 800,00
Díl: M21		Elektromontáže				24 616,68
14	Pol VL01	Nosná ramínka na infuzní techniku - dodávka	ks	4,00000	5 231,04	20 924,16
15	Pol VL02	Nosná ramínka na infuzní techniku - montáž	ks	4,00000	923,13	3 692,52