

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jolanou Miškářovou, pověřenou vedením  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Miškářová  
tel: +420 xxxx  
email: xxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx,  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou  
tel.: +420 xxxx  
e-mail: xxxx  
xxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov nad  
Kněžnou  
tel.: +420 xxxx  
e-mail: xxxx

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH )

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.  
sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
Tel.: +420 xxxx  
E-mail: xxxx  
ID DS: hxp776s  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
IČ: 61499552  
DIČ: CZ61499552  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět díla: Vypracování návrhu „**Komplexní pozemkových úprav v katastrálním území Černá Voda u orlického Záhoří**“.

## Čl. I.

### Důvody pro uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 111398/2016 o prodloužení termínu pro dokončení dílčího fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole do 31.05.2016. Důvodem je skutečnost, že díky zdržení podpisu SoD v rámci výběrového řízení se tento termín posunul do období, kdy v místě plnění panují nepříznivé klimatické podmínky. Jedná se o skutečnosti nezaviněné zhotovitelem. Objednatel tento důvod uznává.

## Čl. II.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčího fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole do 31.05.2016.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 18.03.2016

V Praze dne 11.03.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

.....  
Ing. Miloslav Jebavý  
jednatel GEPARD, s.r.o.