

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 04. 2024

č. objednatele: 12/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 12/ORM/2024 ze dne 26. 04. 2024 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1. etapa“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo do 30.09.2024 stavební část a do 31.10.2024 vegetační úpravy.

V těchto termínech bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.“

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	17 848 129,02 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	14 938 284,71 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>3 137 039,79 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	18 075 324,50 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

„11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/ORM/2024 ze dne 26. 04. 2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 05.06.2024 usnesením č. 342/24.

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

č. 2 - žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Ve Vysokém Mýtě dne 7.6.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 10.6.2024

.....

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

.....

za dodavatele:

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti