

SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/080

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ ZDROJE, a.s.

IČO: 45274428

DIČ: CZ45274428

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1569

sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000, Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Ing. Markem Petrářkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce studny Vérovec**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/080**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

III.

Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo: 192.901,- Kč

Vícepráce bez DPH: 35.700,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1 228.601,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: 29.6.2017

V Židlochovicích dne: 28.2017

09]
ové

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny:		
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce studny Vérovec" S4/2017/080				
Zhotovitel: Vodní zdroje, a.s.				
Objednatel: Lesní závod Židlochovice				
Název akce (majetku): Rekonstrukce studny Vérovec	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Vícepráce na prohloubení studny o 21 m více oproti předpokládané hloubce– dle doporučení zhotovitele a rozhodnutí investora				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací, jsou odsouhlaseny TDS.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
			Termín dokončení do: 10.7.2017	
	do ceny:		Bilance:	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I:	Dle dodatku č. 1 k SoD S4/2017/080 35.700,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 35.700,- Kč	
Celková cena akce před změnou		192.901,-Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		228.601,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Marek Petráček	Datum:		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum:		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

Le
se
500 00 Mladec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 657 01 Židlochovice

Věcná a cenová specifikace díla - dodatek č. 1

<i>popis položky</i>	<i>měrná jednotka</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>cena celkem</i>
Vrtné práce včetně materiálu:				
Zhotovení HG průzkumného vrtu	m	21	1 700,00 Kč	35 700,00 Kč
	Celkem bez DPH:			35 700,00 Kč
	DPH bude účtováno dle platné legislativy			

Vypracoval: Mgr. Ivo Černý