



**DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. zhotovitele: 004/2017

č. objednatele: S936/2017/070

Název zakázky:

LC Charvátova - realizace

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“)

Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Sídlo (místo podnikání a bydliště) objednatele:	Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Telefon (e-mail) :	+420 485 113 052, oi36@lesy-cr.cz
IČO:	42196451
DIČ:	CZ42196451
Bankovní spojení:	██████████ ██████████
Statutární orgán:	Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Na základě podpisového řádu č.2/2014 oprávněn jednat ředitel KŘ:	Ing. Ludvík Řičář, ředitel krajského ředitelství
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Václav Hradec ██████████ Jan Ježek ██████████

Zhotovitel:	SILKOM, spol. s r.o.
Sídlo (místo podnikání a bydliště) zhotovitele:	Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Zápis v obchodním rejstříku:	RS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
Telefon, fax, (e-mail):	██████████
IČO:	46713158
DIČ:	CZ46713158
Bankovní spojení:	██████████ ██████████
Odpovědná osoba:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: + ██████████
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: + ██████████
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: + ██████████

1. Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany, vědomy si svých vzájemných závazků ve smlouvě č. zhotovitele **004/2017** obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku ke smlouvě.

2. Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách

1. V článku III. odstavci 3. se na základě víceprací požadovaných objednatelem mění termín plnění.

Řádné dokončení díla do 21.7.2017

2. V článku IV. cena za dílo se mění následující ustanovení:

Cena celkem bez DPH dle SOD	1 564 471,32	Kč
Vícepráce bez DPH	128 012,99	Kč
Méněpráce bez DPH	- 6 849,00	Kč
Cena celkem bez DPH	1 685 635,31	Kč

Důvodem změny ceny jsou vícepráce a méněpráce odsouhlasené objednatelem – viz příložený rozpočet.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele **004/2017** ze dne **8. 3. 2017** zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání tohoto dodatku

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele **004/2017** ze dne **8.3.2017**.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Dodatek přezkoumal dne: 29.06.2017


..... 


Martin Kukal
vedoucí výroby

Ve Frýdlantu dne: 29. 06. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


..... 
Ing. J. ...
jednatel
SILKOM, spol. s r.o.



se sídlem Přemyslová 1100/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1353/37, Liberec I. Staré Město, 460 01 Liberec

SILKOM 
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

29-06- 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby LC Charvátova - běžná údržba a oprava JKSO
 Název objektu SO-Vícepráce-propustek km 0,770 EČO
 Název části SO-Vícepráce-propustek km 0,770 Místo
 IČ DIČ
 Objednatel Lesy České republiky s.p.
 Projektant ALB plus s.r.o.
 Zhotovitel SILKOM, spol. s.r.o.
 Zpracoval Mgr. Jiří Lábus
 Rozpočet číslo Dne
 07.04.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 11 700,00	9	Práce přesčas 0,00	14	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 85 117,99	10	Bez pevné podl. 0,00	15	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	11	Kulturní památka 0,00	16	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	12		17	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			18	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			19	VRN z rozpočtu 0,00
7	Nosný m. 0,00				
8 ZRN (ř. 1-7)	96 817,99	13 DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19) 0,00
21 HZS	0,00	22	Kompl. činnost 0,00	23	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM 4

Dlouhá 30
 Tel: 482 312

D Celkem bez DPH 96 817,99			
DPH	%	Základ dané	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	96 817,99	20 331,78
Cena s DPH			117 149,77

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Charvátova - běžná údržba a oprava
 Objekt: SO 102.1 - propust km 1,325
 Část: SO-Vícepráce-propustek km 0,770

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Mgr. Jiří Lábus
 Datum: 7.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	R	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	215,00	0,00	14 475,40	14 475,40	0,000
2	R	112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	338,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,001
3	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	52,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,000
4	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	5,000	10,00	0,00	50,00	50,00	0,000
5	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,000	240,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000
6	R	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,500	10,00	0,00	125,00	125,00	0,000
7	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	55,000	40,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000
8	R	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	m3	55,000	12,00	0,00	660,00	660,00	0,000
9	R	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,000
10	R	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	4,000	145,00	0,00	580,00	580,00	0,000
11	R	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000
12	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	19,800	8,00	0,00	158,40	158,40	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce										
13	R	334313117	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30	m3	1,872	2 800,00	0,00	5 241,60	5 241,60	0,000
4 Vodorovné konstrukce										
14	R	451315114	Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	10,563	190,00	0,00	10 222,97	10 222,97	2,805
									96 817,99	67,244
									85 117,99	0,000
									14 475,40	0,000
									215,00	0,000
									1 352,00	0,001
									1 560,00	0,000
									50,00	0,000
									6 000,00	0,000
									125,00	0,000
									2 200,00	0,000
									660,00	0,000
									75,00	0,000
									580,00	0,000
									1 500,00	0,000
									158,40	0,000
									5 241,60	0,000
									5 241,60	0,000
									10 222,97	2,805
									2 006,97	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Charvátova - běžná údržba a oprava	JKSO	
Název objektu	SO 101 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 0,000 00 - 1,280 00	EČO	
Název částí	SO-Vícepráce(sanace podloží)	Místo	
Objednatel	Lesy České republiky s.p.	IČ	DIČ
Projektant	ALB plus s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.06.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	31 195,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 195,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Dlouhá 3037, 4
Tel.: 482 312 096

D Celkem bez DPH 31 195,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 195,00	6 550,95

Cena s DPH 37 745,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Charvátova - běžná údržba a oprava

Objekt: SO 101 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 0,000 00 - 1,280 00

Část: SO-Vícepráce(sanace podloží)

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	31 195,00	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

1	Zemní práce	4 845,00	0,000
----------	--------------------	-----------------	--------------

1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	42,500	52,00	2 210,00	0,000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	42,500	10,00	425,00	0,000
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,500	40,00	1 700,00	0,000
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	42,500	12,00	510,00	0,000

5	Komunikace pozemní	26 350,00	0,000
----------	---------------------------	------------------	--------------

5	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	170,000	155,00	26 350,00	0,000
---	-----------	-------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	-------

	Celkem	31 195,00	0,000
--	---------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Charvátova - běžná údržba a oprava	JKSO	
Název objektu	SO 101 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 0,000 00 - 1,280 00	EČO	
Název části	SO-Měněpráce	Místo	
Objednatel	Lesy České republiky s.p.	IČ	DIČ
Projektant	ALB plus s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -935,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -935,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKON

spol. s r.

Dlouhá 3037, 464 01 F
Tel.: 482 312 095, Fax: 482

D Celkem bez DPH -935,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-935,00	-196,35

Cena s DPH -1 131,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
klouzává doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Charvátova - běžná údržba a oprava

Objekt: SO 101 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 0,000 00 - 1,280 00

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-935,00	-0,013
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-935,00	-0,013
1	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-27,500	34,00	-935,00	-0,013
		Celkem				-935,00	-0,013

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **LC Charvátova - běžná údržba a oprava**
 Název objektu: **SO 102 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 1,280 00 - 1,610 00**
 Název části: **SO-Měněpráce**

JKSO:
 EČO:
 Místo:

Objednatel: **Lesy České republiky s.p.**
 Projektant: **ALB plus s.r.o.**
 Zhotovitel:
 Zpracoval:

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

21.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveníště 0,00
2	Montáž -4 114,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -4 114,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM

spol. s r.o.

Dlouhá 3037, 464 01 P

Tel.: 482 312 095, Fax: 482

D Celkem bez DPH -4 114,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-4 114,00	-863,94

Cena s DPH -4 977,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Charvátova - běžná údržba a oprava

Objekt: SO 102 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 1,280 00 - 1,610 00

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-4 114,00	-0,057
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 114,00	-0,057
1	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-121,000	34,00	-4 114,00	-0,057
		Celkem				-4 114,00	-0,057

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Charvátova - běžná údržba a oprava	JKSO	
Název objektu	SO 103 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 1,610 00 - 2,510 00	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	
Objednatel	Lesy České republiky s.p.	IČ	DIČ
Projektant	ALB plus s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	29.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -1 800,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -1 800,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM
spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdl.
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312

D Celkem bez DPH -1 800,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 800,00	-378,00
Cena s DPH			-2 178,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Charvátova - běžná údržba a oprava

Objekt: SO 103 - oprava a běžná údržba LC v úseku km 1,610 00 - 2,510 00

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 800,00	0,000
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 800,00	0,000
1	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	-50,000	36,00	-1 800,00	0,000
		Celkem				-1 800,00	0,000