

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2024

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem: Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258

zastoupena:

IČO: 00601659

DIČ: CZ00601659

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 141001410/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

2. ALARM E+M spol. s r. o.

se sídlem: Daroňova 37, 742 13 Studénka

zastoupena:

IČO: 49611569

DIČ: CZ49611569

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 10916

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „**zhotovitel**“)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Modernizace výuky elektroinstalací – učebna automatizace – stavební práce“** (dále jen „stavba“ či „dílo“). Stavba „Modernizace výuky elektroinstalací – učebna automatizace – stavební práce“ bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy: 42.výzva IROP- Střední školy – SC 4.1 (MMR). Registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_042/0002018. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou součástí projektové žádosti o finanční podporu na uvedený projekt ze zdrojů Evropské unie.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy. Tyto změny smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní smlouvě o dílo a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen **„vícepráce“**):
 - 3.1 Změna č. 1: Doplnění kombinované zásuvky pro kompresor v 1.PP a doplnění vypínače pro kompresor a úprava výbavy nového rozvaděče R1.08
Předmětem změny je dle požadavku objednatele instalace kombinované zásuvky pro kompresor v 1.PP a vypínače pro kompresor do rozvaděče R1.08. Z toho důvodu a z důvodu úspory pozic v novém rozvaděči, došlo k úpravě výbavy v novém rozvaděči R1.08.
Hodnota víceprací činí 8.048,00 Kč bez DPH.
 - 3.2 Změna č. 2: Doplnění STOP tlačítka na parapetní lištu
Předmětem změny je doplnění tlačítka Stop s klíčem na parapetní lištu
Hodnota víceprací činí 1.770,00 Kč bez DPH
 - 3.3 Změna č. 3: Z důvodu změny popsané v odst. 4.3 tohoto článku související vícepráce nejsou.
 - 3.4 Změna č. 4: Z důvodu změny popsané v odst. 4.4 tohoto článku související vícepráce nejsou.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen **„méněpráce“**):
 - 4.1 Změna č. 1: Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto článku nebudou do rozvaděče R1.08 osazeny uvedené stykače, jističe a proudové chrániče
Hodnota méněprací činí 6.200,00 Kč bez DPH.
 - 4.2 Změna č. 2: Do parapetního žlabu nebyly dodány přístrojové krabice.
Hodnota méněprací činí 987,00 Kč bez DPH.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 4.3 Změna č. 3: Do pracovních stolů nebudou dodány UTP zásuvky a spínače s klíčkem. Ty budou součástí pracovních stolů, které jsou součástí dodávky v rámci samostatné akce.
Hodnota méněprací činí 6.300,00 Kč bez DPH.
- 4.4 Změna č. 4: Byla odečtena rezerva rozpočtu, která byla součástí VRN.
Hodnota méněprací činí 7.110,75 Kč bez DPH.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
- Realizace víceprací nemá vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy
- Cena víceprací** činí 9 818 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 2 061,78 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 11 879,78 Kč.
- Cena méněprací** činí 20 597,75 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 4 325,53 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 24 923,28 Kč.
- S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena SoD	255 339,00	53 621,19	308 960,19
vícepráce	9.818,00	2 061,78	11 879,78
méněpráce	- 20 597,75	- 4 325,53	- 24 923,28
Cena celkem	244 559,25 Kč	51 357,44 Kč	295 916,69 Kč

- Vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektů, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se k realizaci projektů, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektů uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jejich realizace a poskytnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly (povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen plnit minimálně do konce roku 2035)
- Uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do konce roku 2035. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a z hotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.frengp.cz
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21.5.2024

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21.5.2024

za objednatele

za zhotovitele



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**