

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/0186/2023/MH

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0627B23

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, David Elgner
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Ondřej Řezníček, prokurista pro pobočku a Jan Munzar, prokurista
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
- ve věcech technických: Miroslav Koníček, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720 kód banky: 5500
Tel. 587 406 175

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0627B23 ze dne 20.7.2023 na akci „**III/3732 NASOBŮRKY – PRŮTAH**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jedná se především o částečnou změnu krytu dlažeb ve vjezdech k jednotlivým dotčeným nemovitostem, změnu typu zábradlí dle požadavku investora, změnu typu konstrukce na místní komunikaci MK 3 a MK 4, nutnost zajištění přechodného dopravního značení po dobu zimní přestávky, kdy stavební práce neprobíhaly, realizaci podkladních vrstev a základové desky pro křížek, realizaci chráničky pro umístění VO na mostě a doplnění jednoho kusu lampy VO v prostoru před kaplí. U méněprací se jedná zejména o změny typu dlažeb ve vjezdech, nerealizaci náhradní výsadby.

Rozsah dodatečných prací a méněprací, je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 6.1 Článku 6. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy ceny činí:


Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	16 474 359,73 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	890 800,36 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH	880 351,45 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 bez DPH	1 081 651,41 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 2 bez DPH	897 702,- Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	16 484 808,64 Kč
DPH 21%	3 461 809,81 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	19 946 618,45 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 bez DPH	16 668 758,05 Kč
DPH 21%	3 500 439,19 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 vč. DPH	20 169 197,24 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9-0627B23 ze dne 20.7.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2023, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek vstupuje v účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
4. Tento dodatek byl schválen na 35. schůzi Rady města Litovel dne 16. 5. 2024.

Přílohy: soupis víceprací, méněprací

V Litovli dne
Objednatel:




Viktor Kohout
starosta města

V Brně dne
Zhotovitel:



Ing. Ondřej Řezníček
prokurista pro pobočku



Jan Munzar
prokurista

Změna č.2 - vícepráce a méněpráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU k dodatku č.2	
--	--

Stavba: **II/3732 Nasobůrky - průtah**

Zadavatel:	Město Litovel nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel	IČO: 00299138 DIČ: CZ00299138
------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	PORR a.s.	IČO:	43005560
	Dubečská 3238/36 Strašnice	DIČ:	CZ4300560
	100 00 Praha 10		

	Cena bez DPH
Změny pouze ML - vjezdy + ostatní - VÍCEPRÁCE	772 305,98
Změny pouze ML - vjezdy + ostatní - MĚNĚPRÁCE	-897 702,00
Změny část Město Litovel i SSOK - VÍCEPRÁCE	133 029,18
Změny u VO - VÍCEPRÁCE	134 916,25
Demontáž křížku - práce kameník - VÍCEPRÁCE	41 400,00
VÍCEPRÁCE CELKEM	1 081 651,41
MĚNĚPRÁCE CELKEM	-897 702,00
CELKEM VCP + MNP	183 949,41

Cena celkem bez DPH (CZK)	183 949,41 Kč
---------------------------	---------------

DPH 21 %	38 629,38 Kč
-----------------	---------------------

Cena celkem s DPH (CZK)	222 578,78 Kč
-------------------------	---------------

V Olomouci dne 18/04/2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet víceprací ke změně č.2 - vícepráce a méněpráce pouze část město Litovel

Název stavby:		II/3732 Nasobůrky - průtah		Doba výstavby:			Objednatel:		Město Litovel		
Druh stavby:		VCP + MNP		Začátek výstavby:			Projektant:				
Lokalita:				Konec výstavby:			Zhotovitel:		PORR a.s.		
JKSO:				Zpracováno dne:		18.4.2024					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta			M.j.	Množství	Jednotková cena				
		Rozměry					(Kč bez DPH)		Cenová		
		CELKEM							soustava		
									Celkem		
									-98 570,02 Kč		
1		Změna krytu u č.p. 21 vjezd do garáže							-1 394,34 Kč		
1	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC			M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03		
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm									
2	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA			M2	-6,000	450,00	-2 700,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03		
3	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM			M2	7,000	699,38	4 895,66 Kč	OTSKP 2023		
2		Změna krytu u č.p. 8 první vjezd							1 150,43 Kč		
4	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC			M2	-1,500	3 590,00	-5 385,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03		
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm									
5	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA			M2	-22,000	450,00	-9 900,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03		
6	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM			M2	23,500	699,38	16 435,43 Kč	OTSKP 2023		
3		Změna krytu u č.p. 8 druhý vjezd							-1 643,72 Kč		
7	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC			M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03		
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm									
8	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA			M2	-5,000	450,00	-2 250,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03		
9	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM			M2	6,000	699,38	4 196,28 Kč	OTSKP 2023		
4		Změna krytu u č.p. 159 plotová branka							-895,58 Kč		
10	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC			M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03		
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm									
11	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA			M2	-8,000	450,00	-3 600,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03		
12	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM			M2	9,000	699,38	6 294,42 Kč	OTSKP 2023		

5		Změna krytu u č.p. 159 vjezd do garáže				-3 338,41 Kč	
13	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,500	3 590,00	-5 385,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
14	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-4,000	450,00	-1 800,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
15	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,500	699,38	3 846,59 Kč	OTSKP 2023
6		Změna krytu u č.p. 68 vjezd do dvora				-2 142,48 Kč	
16	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
17	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,000	450,00	-1 350,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
18	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	699,38	2 797,52 Kč	OTSKP 2023
7		Změna krytu u č.p. 78 vjezd do dvora				-646,20 Kč	
19	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
20	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-9,000	450,00	-4 050,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
21	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	699,38	6 993,80 Kč	OTSKP 2023
8		Změna krytu u č.p. 122 vjezd do zahrady				-2 590,27 Kč	
22	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,500	3 590,00	-5 385,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
23	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-7,000	450,00	-3 150,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
24	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,500	699,38	5 944,73 Kč	OTSKP 2023
9		Změna krytu u č.p. 122 garáž				-1 643,72 Kč	
25	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
26	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-5,000	450,00	-2 250,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
27	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	699,38	4 196,28 Kč	OTSKP 2023

10	Změna krytu vjezd obchod						-36 633,06 Kč
28	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-13,000	3 590,00	-46 670,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
29	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,100	450,00	945,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
		dle výkresu ploch je 20 m2, skutečnost 13 m x 1,7 m = 22.1 m2 = 2.1 m2 vícepráce					
30	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,000	699,38	9 091,94 Kč	OTSKP 2023
11	Změna krytu u č.p. 130						-3 213,72 Kč
31	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,500	3 590,00	-5 385,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
32	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-4,500	450,00	-2 025,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
33	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	699,38	4 196,28 Kč	OTSKP 2023
12	Změna krytu ve vjezdu vedle školy, vjezd na pole						-2 267,17 Kč
34	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
35	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-2,500	450,00	-1 125,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
36	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,500	699,38	2 447,83 Kč	OTSKP 2023
13	Změna krytu u č.p. 100 hnědá brána						1 246,90 Kč
37	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-5,000	450,00	-2 250,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
38	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,000	699,38	3 496,90 Kč	OTSKP 2023
14	Změna krytu u č.p. 100 hnědá brána						1 620,97 Kč
39	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-6,500	450,00	-2 925,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
40	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,500	699,38	4 545,97 Kč	OTSKP 2023
15	Změna krytu ve vjezdu vedle školy, vjezd na pole						-2 717,17 Kč
41	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					

42	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,500	450,00	-1 575,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
43	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,500	699,38	2 447,83 Kč	OTSKP 2023
16	Změna krytu u č.p. 23 - šikmý vjezd					-24 592,48 Kč	
44	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
45	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-4,000	450,00	-1 800,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
46	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován liniový žlab UŽ 8					
47	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
		vpustťový díl ke žlabu UŽ 8					
48	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	699,38	2 797,52 Kč	OTSKP 2023
17	Změna krytu u č.p. 116					-26 730,00 Kč	
49	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-3,000	5 000,00	-15 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován liniový žlab UŽ 9					
50	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
		vpustťový díl ke žlabu UŽ 9					
51	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,600	450,00	270,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		plocha nerealizovaného žlabu UŽ 9 = 4 x 0,15 = 0,6 m2					
18	Změna krytu u č.p. 120					-21 797,50 Kč	
49	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován liniový žlab UŽ 11					
50	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
		vpustťový díl ke žlabu UŽ 11					
51	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,450	450,00	202,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		plocha nerealizovaného žlabu UŽ 9 = 3 x 0,15 = 0,45 m2					
19	Změna krytu u č.p. 59 - první vjezd					-23 703,07 Kč	
52	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
53	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,500	450,00	-1 575,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					

54	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ nerealizován liniový žlab UŽ 10	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
55	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM vpustový díl ke žlabu UŽ 10	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
56	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ŘŽ + ŽK v ploše chodníku - plocha žlabu = 1 + 3.5 + (3 x 0,15) =	M2	4,950	699,38	3 461,93 Kč	OTSKP 2023
20	Změna krytu u č.p. 59 - druhý vjezd					-2 153,95 Kč	
57	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
58	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-4,500	450,00	-2 025,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
59	9352A1	PRIKOPOVE ŽLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,500	285,00	-997,50 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
60	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ŘŽ + ŽK v ploše chodníku - plocha žlabu = 1 + 4,5 + (3,5 x 0,25) = 6.375 m2	M2	6,375	699,38	4 458,55 Kč	OTSKP 2023
21	Změna krytu u č.p. 24					-1 955,45 Kč	
61	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
62	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-3,750	450,00	-1 687,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
63	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,750	699,38	3 322,06 Kč	OTSKP 2023
22	Změna krytu u č.p. 25 - první vjezd					-4 160,27 Kč	
64	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-2,000	3 590,00	-7 180,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
65	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-6,500	450,00	-2 925,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
66	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,500	699,38	5 944,73 Kč	OTSKP 2023
23	Změna krytu u č.p. 7					1 995,04 Kč	
67	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-8,000	450,00	-3 600,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
68	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,000	699,38	5 595,04 Kč	OTSKP 2023
24	Změna krytu u č.p. 143					-3 888,12 Kč	
69	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03

70	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,000	699,38	699,38 Kč	OTSKP 2023
71	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,500	285,00	-997,50 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
25	Změna krytu u č.p. 6					-22 830,24 Kč	
72	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající položka č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
73	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-7,000	450,00	-3 150,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
74	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován liniový žlab UŽ 13					
75	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
		vpustový díl ke žlabu UŽ 13					
76	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,450	699,38	5 909,76 Kč	OTSKP 2023
		plocha ŘŽ + ŽK v ploše chodníku - plocha žlabu = 1 + 7 + (3 x 0,15) = 8,45 m2					
26	Změna krytu u č.p. 144					-1 519,03 Kč	
77	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající položka č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
78	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-5,500	450,00	-2 475,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
79	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,500	699,38	4 545,97 Kč	OTSKP 2023
27	Změna krytu u č.p. 5					-1 519,03 Kč	
80	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající položka č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
81	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-5,500	450,00	-2 475,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
82	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,500	699,38	4 545,97 Kč	OTSKP 2023
28	Změna krytu u č.p. 27					-21 797,50 Kč	
83	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,450	450,00	202,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		plocha z ŽK navíc v ploše nerealizovaného UŽ 14 = 3 x 0,15 = 0,45 m2					
84	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován liniový žlab UŽ 14					
85	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
		vpustový díl ke žlabu UŽ 14					

29	Změna krytu u č.p. 148						-21 797,50 Kč	
86	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,450	450,00	202,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03	
		plocha z ŽK navíc v ploše nerealizovaného UŽ 14 = 3 x 0,15 = 0,45 m2						
87	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01	
		nerealizován liniový žlab UŽ 15						
88	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01	
		vpustový díl ke žlabu UŽ 15						
30	Změna krytu u č.p. 145						-22,75 Kč	
89	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03	
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm						
90	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-11,500	450,00	-5 175,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03	
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu						
91	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,500	699,38	8 742,25 Kč	OTSKP 2023	
31	Změna krytu u č.p. 4						-12 311,69 Kč	
92	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03	
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm						
93	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-5,750	450,00	-2 587,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03	
		doplňn odvodňovací žlábek, náhrada za příkopovou tvárnici						
94	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,000	5 000,00	-10 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01	
		doplňn odvodňovací žlábek, náhrada za příkopovou tvárnici						
95	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,750	699,38	4 720,82 Kč	OTSKP 2023	
		plocha ŘŽ + ŽK v ploše chodníku = 1 + 5.75 = 6.75 m2						
96	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,000	285,00	-855,00 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03	
32	Změna krytu u č.p. 28						-24 263,75 Kč	
97	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,525	450,00	236,25 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03	
		plocha z ŽK navíc v ploše nerealizovaného UŽ 14 = 3.5 x 0,15 = 0,525 m2						
98	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-2,500	5 000,00	-12 500,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01	
		nerealizován liniový žlab UŽ 16						
99	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01	
		vpustový díl ke žlabu UŽ 16						
33	Změna krytu u č.p. 29						-757,97 Kč	
100	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,750	699,38	524,54 Kč	OTSKP 2023	
		navíc plocha nerlizované příkopové tvárnice v šífce vjezdu = 3 x 0,25 = 0,75 m2						

101	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-4,500	285,00	-1 282,50 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
34	Změna krytu u č.p. 140					-1 269,65 Kč	
102	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
103	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-6,500	450,00	-2 925,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
104	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,500	699,38	5 245,35 Kč	OTSKP 2023
35	Změna krytu u č.p. 3					-272,13 Kč	
105	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
106	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-10,500	450,00	-4 725,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu					
107	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,500	699,38	8 042,87 Kč	OTSKP 2023
36	Změna krytu u č.p. 161					-26 730,00 Kč	
108	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,600	450,00	270,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		plocha z ŽK navíc v ploše nerealizovaného UŽ 17 = 4 x 0,15 = 0,6 m2					
109	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-3,000	5 000,00	-15 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován líniový žlab UŽ 17					
110	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01
		vpustňový díl ke žlabu UŽ 17					
37	Změna krytu u č.p. 30					-472,97 Kč	
111	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,750	699,38	524,54 Kč	OTSKP 2023
		navíc plocha nerlizované příkopové tvárnice v šířce vjezdu = 3 x 0,25 = 0,75 m2					
112	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,500	285,00	-997,50 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
38	Změna krytu u č.p. 2					-34 315,12 Kč	
113	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	-1,500	3 590,00	-5 385,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
		řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm					
114	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-6,000	450,00	-2 700,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
		doplňn odvodňovací žlábek, náhrada za příkopovou tvárnici					
115	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-4,000	5 000,00	-20 000,00 Kč	stávající položka č.36 SO 101.2-01
		nerealizován líniový žlab UŽ 19					
116	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	-1,000	12 000,00	-12 000,00 Kč	stávající položka č.28 SO 101.2-01

117	582612	vpustťový díl ke žlabu UŽ 19 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ŘŽ + ŽK v ploše chodníku + plocha nerealizovaného žlabu UŽ 19 = 1,5 + 6 + (5 x 0,15) = 8.25 m2	M2	8,250	699,38	5 769,89 Kč	OTSKP 2023
39	Změna krytu u č.p. 108					-417,89 Kč	
118	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM navíc plocha nerlizované příkopové tvárnice v šířce vjezdu = 2,5 x 0,25 = 0,625 m2	M2	0,625	699,38	437,11 Kč	OTSKP 2023
119	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,000	285,00	-855,00 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
40	Změna krytu u č.p. 33					-1 939,96 Kč	
120	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
121	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odpočet v ploše chodníku + navíc ŽK v ploše nerealizované příkopové tvárnice = 7 -(3 x 0,15) = 6,55 m2	M2	-6,550	450,00	-2 947,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
122	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ŘŽ + ŽK v ploše chodníku = 1 + 7 = 8 m2	M2	8,000	699,38	5 595,04 Kč	OTSKP 2023
123	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,500	285,00	-997,50 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
41	Změna krytu u č.p. 32					-517,50 Kč	
124	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA navíc plocha nerlizované příkopové tvárnice v šířce vjezdu = 3 x 0,25 = 0,75 m2	M2	0,750	450,00	337,50 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
125	9352A1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM	M	-3,000	285,00	-855,00 Kč	stávající položka č.24 SO 101.2-03
42	Změna krytu u č.p. 160					-4 534,34 Kč	
126	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-2,000	3 590,00	-7 180,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
127	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-5,000	450,00	-2 250,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
128	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,000	699,38	4 895,66 Kč	OTSKP 2023
43	Změna krytu u č.p. 156					-1 768,41 Kč	
129	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
130	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-4,500	450,00	-2 025,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
131	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,500	699,38	3 846,59 Kč	OTSKP 2023
44	Změna krytu u č.p. 155					-1 768,41 Kč	

132	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
133	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-4,500	450,00	-2 025,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
134	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,500	699,38	3 846,59 Kč	OTSKP 2023
45	Změna krytu u č.p. 154					-1 768,41 Kč	
135	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
136	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-4,500	450,00	-2 025,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
137	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,500	699,38	3 846,59 Kč	OTSKP 2023
46	Změna krytu u č.p. 153					-1 768,41 Kč	
138	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
139	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-4,500	450,00	-2 025,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
140	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,500	699,38	3 846,59 Kč	OTSKP 2023
47	Změna krytu u č.p. 152					-1 394,34 Kč	
141	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
142	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-6,000	450,00	-2 700,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
143	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,000	699,38	4 895,66 Kč	OTSKP 2023
48	Změna krytu u č.p. 151 - 2 vjezdy					-2 788,68 Kč	
144	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-2,000	3 590,00	-7 180,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
145	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-12,000	450,00	-5 400,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
146	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,000	699,38	9 791,32 Kč	OTSKP 2023
49	Změna krytu u č.p. 57					-1 519,03 Kč	

147	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC řezaná žulová dlažba formátu 200x250 mm o tl.80 mm	M2	-1,000	3 590,00	-3 590,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
148	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA odečtena pouze část v ploše chodníku, odměřeno v výkresu	M2	-5,500	450,00	-2 475,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
149	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,500	699,38	4 545,97 Kč	OTSKP 2023
50	CELKOVÉ DOROVNÁNÍ u změn řezaná žula/dlažba					189 600,00 Kč	
150	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC V rámci dodatku č.1 odečteno celkem 60 m2 - 53,5 m2 skutečně nerealizováno = 6,5 m2 odečteno navíc = 6,5 m2 vícepráce	M2	60,000	3 590,00	215 400,00 Kč	stávající ploška č. 17 SO 101.2-03
151	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA V rámci dodatku č.1 přičteno 60 m2 dlažby, ale ve špatné specifikaci. Toto množství je potřeba odečíst = 60 m2 = méněpráce	M2	-60,000	430,00	-25 800,00 Kč	stávající položka č.16 SO 101.2-03
51	Změna typu zábradlí podél MK 1					27 500,00 Kč	
152	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dvoumadlové zábradlí v. 1,1m	M	-40,000	4 000,00	-160 000,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-03 pol.č. 19
153	9111A1R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí dle specifikace investora, PKO + nátěr RAL dle stávajícího zábradlí	M	25,000	7 500,00	187 500,00 Kč	R položka
52	Záměna konstrukční vrstvy v MK 3 a MK 4					78 988,00 Kč	
154	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Šterkodrt' frakce 0-63, tl. 200 mm, ČSN 73 6126. Plocha ŽK dle výkresu ploch = 217 m2	M2	-217,000	181,00	-39 277,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 14
155	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM směs stmelená cementem SC c8/10, tl. 190 mm Záměna konstrukční vrstvy v MK 3 a MK 4 = 217 m2	M2	217,000	545,00	118 265,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 17
53	Nerealizace náhradní výsadby					-64 500,00 Kč	
156	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH Péče o dřeviny po výsadbě po dobu 5 let. <i>počet stromů*počet let</i> <i>30*5=150.000 [A]</i> odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	-150,000	100,00	-15 000,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-05 pol.č. 5
157	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	-30,000	1 650,00	-49 500,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-05 pol.č. 6
54	Vícepráce za prodloužení uzavírky po dobu stavby oproti původnímu termínu					25 000,00 Kč	

158	3720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00 Kč	Stávající položka SO 000 pol.č. 18
Dle zadávací dokumentace bylo na stavbu počítáno 135 kalendářních dnů, po dodatku č.1 prodlouženo o 45 dní na 180 dní celkem Cena původní: 75 000 Kč bez DPH / 135 = 555,555 Kč/den Cena za prodloužení o 45 kalendářních dnů: 45 x 555,555 = 25 000 Kč bez DPH = vícepráce						
55	Odpočet výustní objekt drenáže				-3 000,00 Kč	
159 91774/R	Výustní objekt drenáže	KS	-1,000	3 000,00	-3 000,00 Kč	Stávající položka SO 000 pol.č. 18
56	Změna u parkovacího stání v km 0,810				-26 076,00 Kč	
160 91710/R	Palisáda v. 1,0m/0,6m	M	-12,000	2 600,00	-31 200,00 Kč	Stávající položka č.20 SO 101.2.-03
161 917223	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,000	427,00	5 124,00 Kč	Stávající položka č.13 SO 101.2.-04
57	Změna krytu u chodníku v km 0,670 - KU nerealizace odsekové žuly				-750,00 Kč	
162 58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-37,500	450,00	-16 875,00 Kč	Stávající položka č.7 SO 101.2.-04
163 58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	37,500	430,00	16 125,00 Kč	Stávající položka č.13 SO 101.2.-04

CELKEM VÍCEPRÁCE
CELKEM MĚNĚPRÁCE

772 305,98 Kč bez DPH
-897 702,00 Kč bez DPH

-125 396,02

Položkový rozpočet víceprací ke změně č.2 - vícepráce a méněpráce společná část město Litovel + SSOK, vyčíslena pouze a 50 % podíl města Litovel

Název stavby:		III/3732 Nasobůrky – průtah	Doba výstavby:			Objednatel:	Město Litovel	
Druh stavby:		VCP	Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:	PORR a.s.	
JKSO:			Zpracováno dne:		18.4.2024			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)		Celkem	Cenová soustava
CELKEM						133 029,18 Kč		
1	Drenážní žebro nad kanalizací v km 0,59 - 0,838 - 50 % Město Litovel					27 662,90 Kč		
1	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Profil rýhy dle PD: 0.45*0.35 = 0.1575 m3 Kubatura oboustranně: 0.1575*2 = 0.315 m3/bm Profil rýhy dle změny: 0.9*0.5 = 0.45 m3/bm Výpočet: 248*(0.45-0.315) = 33.48 m3, podíl Město Litovel 50 % = 33,48 / 2 = 16,74 m3</i>	m3	16,740	520,00	8 704,80 Kč	SO 101.1 pol. 4	
2	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>doprava nad 20 do 30 km 33,48*10 = 334,80 m3km, podíl Město Litovel 50 % = 334,80 / 2 = 167,4 m3km</i>	m3km	167,400	15,00	2 511,00 Kč	SO 001 pol. 7	
3	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>33,48*1,85 = 61,938 t, podíl SSOK 50 % = 61,938 / 2 = 30,969 t, po zaokrouhlení na 2 desetinná místa 30,97 t</i>	t	30,970	50,00	1 548,50 Kč	SO 101.1 pol. 1	
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>kubatura dle položky 132738 = 16,74 = 50 % podíl Město Litovel</i>	m3	16,740	890,00	14 898,60 Kč	SO 101.1 pol. 11	
2	Potrubí DN 500 - 50 % Město Litovel - MK3 + MK4					18 944,64 Kč		
5	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ <i>stávající nefunkční kanalizace v km cca 0,025 MK3 + MK4 - délky 16 m</i>	m	16,000	891,54	14 264,64 Kč	OTSKP 2023	
6	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ <i>16*0,70 = 11,20 t</i>	t	11,200	150,00	1 680,00 Kč	OTSKP 2023	
7	800/R	ZASLEPENÍ KANALIZACE DN 500 <i>ruční zazdění konců původní kanalizace pálenou cihlou na maltu celkem 2 konce potrubí</i>	ks	2,000	1 500,00	3 000,00 Kč	R	
3	Potrubí DN 500 - 50 % Město Litovel - km 0,650 - 0,675					16 448,10 Kč		
8	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ <i>stávající nefunkční kanalizace v km 0,650 - 0,675 = 30 m potrubí DN 400, podíl město Litovel 50 % = 30/2 = 15 metrů</i>	m	15,000	891,54	13 373,10 Kč	OTSKP 2023	
9	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ <i>15*0,70 = 10,50 t = 50 % podíl Město Litovel</i>	t	10,500	150,00	1 575,00 Kč	OTSKP 2023	
10	800/R	ZASLEPENÍ KANALIZACE DN 500 <i>ruční zazdění konců původní kanalizace pálenou cihlou na maltu</i>	ks	1,000	1 500,00	1 500,00 Kč	R	

celkem 2 konce potrubí, podíl 50 % město Litovel = 1 kus

4	Zemní práce v ploše křížku včetně sanace a výměny konstrukční vrstvy z ŠD za SC -plocha ostrůvku 38 m2					39 073,04 Kč	
11	14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,400	50,00	2 220,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 1	
	kubatura dle položky 123738 = 24 x 1,85 = 44,4 t						
12	12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	240,000	1,00	240,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 2	
	Doprava nad 20 km do 30 km = 24 *10 = 240 M3KM						
13	123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	24,000	420,00	10 080,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 3	
	plocha ostrůvku 38 m2 x 0,5 = 19 m3 + sanace pod křížkem na ploše 10 m2 x 0,5 m = 5 m3, CELKEM 19 + 5 = 24 m3						
14	21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	38,000	35,00	1 330,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 10	
	plocha ostrůvku = 38 m2						
15	56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	24,000	890,00	21 360,00 Kč	Stávající ploška SO 101.2-01 pol.č. 11	
	Sanační vrstva ze štěrkodrtě frakce 63-125 mm, tloušťka 2*250 mm ČSN 73 6126.						
	plocha ostrůvku 38 m2 x 0,5 = 19 m3 + sanace pod křížkem na ploše 10 m2 x 0,5 m = 5 m3, CELKEM 19 + 5 = 24 m3						
16	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,525	5 069,90	2 661,70 Kč	OTSKP 2023	
	podkladní deska pro křížek, rozměr 1,4 x 1,5 x 0,25 = 0,525 m3						
17	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,029	40 736,00	1 181,34 Kč	OTSKP 2023	
	2 x vyztužení KARI sítě 8/100/100 na ploše 1,4 x 1,3 = 1,82 m2 x 2 = 3,64 m2						
	plošná hmotnost KARI 8/100/100 = 7,9 kg/m2 x 3,64 = 28,756 kg = 0,029 t						
5	Vícepráce za instalaci přechodného dopravního značení po dobu zimní přestávky					30 900,50 Kč	
158	3720 POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30 900,50	30 900,50 Kč	R položka	
	Zajištění přechodné úpravy provozu po dobu zimní přestávky v období 16.12.2023 - 17.3.2024						
	Přímé náklady od SEKNE = 53 740 Kč + režie a zisk 15 % = 61 801 Kč bez DPH						
	50 % podíl město Litovel = 61 801/2 = 30 900,50 Kč bez DPH						

BUDE SE DĚLIT??

CELKEM VÍCEPRÁCE

133 029,18 Kč bez DPH

Položkový rozpočet víceprací ke změně č.2 - vícepráce a méněpráce - pouze část město Litovel

Název stavby:		III/3732 Nasobůrky – průtah	Doba výstavby:			Objednatel:	Město Litovel	
Druh stavby:		VCP	Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:	PORR a.s.	
JKSO:			Zpracováno dne:		18.4.2024			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)		Celkem	Cenová soustava
CELKEM							134 916,25 Kč	
1		Montážní žlab pro trasu VO přes mostek v km 0,300					64 963,25 Kč	
1		žlab 500/100	m	10,000	870,55		8 705,50 Kč	
2		montáž žlabu	m	10,000	345,00		3 450,00 Kč	
3		víko 500	m	10,000	586,50		5 865,00 Kč	
4		podpěra žalabu vč.konstrukce	kus	6,000	713,00		4 278,00 Kč	
5		montáž podpěry	kus	6,000	575,00		3 450,00 Kč	
6		trubka KF 09075-BA kopoflex červená	m	205,000	32,20		6 601,00 Kč	
7		Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	205,000	51,75		10 608,75 Kč	
8		Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace	hod	2,000	402,50		805,00 Kč	
9		Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	2,00	1150		2 300,00 Kč	
10		redukce na stožár	kus	21,00	650		13 650,00 Kč	
11		montáž redukce	kus	21,00	250		5 250,00 Kč	
2		Doplnění lampy VO u kapličky					69 953,00 Kč	
1	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obslu	hod	2,00	748,00		1 496,00	
3	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	30,00	52,00		1 560,00	
5	99921011525	trubka KF 09090-BA kopoflex červená	m	30,00	37,00		1 110,00	
12	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	5,00	40,50		202,50	
13	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	5,00	25,00		125,00	
16	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	35,00	52,00		1 820,00	
17	99903000345	kabel CYKY-J 4x16	m	35,00	224,50		7 857,50	
19	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	35,00	17,50		612,50	
21	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,00	34,50		69,00	
23	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,00	92,00		184,00	
24	741240022	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,00	11,50		11,50	

25	735345500	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící	kus	1,00	17,50	17,50
26	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi 1250+40	m	30,00	52,00	1 560,00
27	99916011180	pásek FeZn 30x4 zemnicí (0,95kg/m)	kg	1 290,00	0,00	0,00
28	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	30,00	69,00	2 070,00
29	99995372476	drát 10 nerez V4A balení 80m/50kg	m	2,00	92,00	184,00
30	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	m	2,00	138,00	276,00
31	354420400	svorka uzemnění SR 3b nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	2,00	115,00	230,00
33	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	1,00	72,50	72,50
34	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	1,00	55,00	55,00
35	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,00	115,00	115,00
36	99916011340	štítek označení - uzemnění	kus	1,00	34,50	34,50
37	99916011305	štítek označení 0-9	ks	1,00	8,00	8,00
38	741420085	Montáž vedení hromosvodné-ochrana zemního spoje proti korozi, páskou/emulzí	ks	1,00	8,00	8,00
39	999556130	Protikorozní páska, B 100mm L 10m	kus	1,00	115,00	115,00
43	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	kus	1,00	57,50	57,50
44	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,00	300,00	300,00
45	998741300	Podružný materiál	%	1,00	300,00	300,00
54	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	%	1,00	300,00	300,00
56	sv.typ.C	IZYLUM 1 / 10 LED / 450 mA / 5305 / 2700 K / 15,4 W	kus	1,00	575,00	575,00
63	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,00	12 075,00	12 075,00
64	99943020015	pojistka DII 6A DZ E27	kus	1,00	23,00	23,00
65	99943020115	dotek pojistkový VDII 6A	ks	1,00	23,00	23,00
70	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	1,00	23,00	23,00
71	1305011476	STB 5 - B - Silniční stožár bezpaticový třístupňový - typ STB B, STOŽÁRY DLE ČSN EN 40-5	kus	1,00	1 725,00	1 725,00
75	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,00	6 900,00	6 900,00
76	99967010045	výzbroj stož.SR 721-27Z CU i AL	kus	1,00	575,00	575,00
77	PM	Přidružený materiál	ks	1,00	518,00	518,00
78	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,00	300,00	300,00
79	ZV	Zednické výpomoci	%	1,00	300,00	300,00
80	4500000-R	Stožárové pouzdro - stožár sadový do 6m - komplet, vč. zabetonování	%	1,00	300,00	300,00
84	460150823	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
86	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	30,00	230,00	6 900,00
87	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	30,00	138,00	4 140,00
88	460560823	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	30,00	17,50	525,00
90	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m	30,00	184,00	5 520,00
91	PPV	Podíl přidružených výkonů	m ²	30,00	23,00	690,00
102	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	1,00	300,00	300,00
103	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,00	300,00	300,00
107	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	m	30,00	23,00	690,00
108	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,00	1 250,00	1 250,00
			soub	1,00	1 250,00	1 250,00
			den	1,00	1 150,00	1 150,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

134 916,25 Kč bez DPH

Položkový rozpočet víceprací ke změně č.2 - vícepráce a méněpráce - pouze část město Litovel

Název stavby:		III/3732 Nasobůrky – průtah	Doba výstavby:			Objednatel:	Město Litovel	
Druh stavby:		VCP	Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:	PORR a.s.	
JKSO:			Zpracováno dne:		18.4.2024			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry		M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)		Cenová
							Celkem	soustava
CELKEM							41 400,00 Kč	
1	Demontáž a zpětná montáž křížku					41 400,00 Kč		
1	Demontáž kříže			kpl	1,000	17 250,00	17 250,00 Kč	
2	Osazení kříže			kpl	1,000	17 250,00	17 250,00 Kč	
3	Doprava, manipulace			kpl	1,000	6 900,00	6 900,00 Kč	

CELKEM VÍCEPRÁCE

41 400,00 Kč bez DPH