

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ ÚZEMNÍ A ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

č. DS202201604/1

PRO PROJEKT





„Papírové náměstí v Liberci“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech plnění díla
a převzetí prací: Ing. arch. Zuzana Koňasová, pověřená vykonáváním funkce vedoucího
odboru kanceláře architektury města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4096142/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **re:architekti studio s.r.o.**
sídlo: Melantrichova 463/15, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zastoupený: Ing. arch. Jiřím Židem, jednatelem
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 265447
(dále jen „zhotovitel“)

ČI. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne **2. 12. 2022** smlouvu na vytvoření územní a architektonické studie, projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti č. DS202201604 (dále jen „**smlouva o**

dílo“), jejímž předmětem je poskytnutí plnění specifikovaného v čl. 1.1 smlouvy o dílo pro projekt „Papírové náměstí v Liberci“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo v rozsahu čl. 3. tohoto Dodatku č.1.

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1 Ruší se původní znění prvního odstavce Čl. 2.4 smlouvy o dílo, a zcela se nahrazuje prvním odstavcem v tomto znění:

Zhotovitel je povinen vypracovat Projektovou dokumentaci pro projekt Městských teras, která bude vycházet z Čistopisu Architektonické studie ve smyslu článku 1.1 písm. (c) této Smlouvy postupně v následujících stupních:

(a) *Projektová dokumentace pro vydání společného povolení pro Městské terasy („Společné povolení“), kterým se příslušná stavba pro Městské terasy umísťuje a povoluje, zpracovanou v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména Vyhláškou), s Přílohou č. 2/D a doplněnou o propočet investičních nákladů – Odhad nákladů („Dokumentace pro společné povolení“ nebo „DUSP“);*

(b) *Projektová dokumentace pro provádění stavební realizace Městských teras v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu a v souladu s Přílohou č. 2/D („Dokumentace pro provádění stavby“ nebo „DPS“);*

(jednotlivé stupně dokumentace podle bodů a) a b) společně jako „Projektová dokumentace“ („Architektonická studie“ dle článku 2.3 Smlouvy a „Projektová dokumentace“ společně také jako „Dokumentace“).

3.2 Ve znění třetího odstavce Čl. 2.4 smlouvy o dílo se v první větě ruší spojení „v Příloze č. 2/C“ a toto se nahrazuje spojením „v Příloze č. 2/D“.

3.3 Ruší se původní znění Čl. 5. smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

5. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

5.1 Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Na základě schválené Architektonické studie a v souladu s ní Zhotovitel připraví a poskytne nejpozději ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5 Objednateli ke kontrole a schválení Dokumentaci pro společné povolení („DUSP“), a to včetně Odhadu nákladů.

DUSP bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu např. .DWG, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) vyhotoveních, včetně vyznačení zabudovaných prvků a konstrukcí stavby pro Městské terasy. Digitální podoba DUSP musí obsahově a strukturou plně odpovídat její listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou DUSP má přednost její listinná podoba.

Objednatel je oprávněn schválit DUSP nebo požadovat jeho úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DUSP, Zhotovitel její příslušnou část upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DUSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení.

Finální výstup DUSP, včetně Odhadu nákladů (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu), opatřených autorizací a podpisy, a v digitální podobě ve třech (3) vyhotoveních ve formátu např. .DWG, .PDF, .DOCX a .XLSX.

Po nabytí právní moci Společného povolení poskytne Zhotovitel Objednateli jedno (1) listinné vyhotovení DUSP opatřené vyznačením právní moci Společného povolení.

5.2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Na základě schválené DUSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5 Objednateli ke kontrole a schválení Dokumentaci pro provádění stavby („DPS“); tento stupeň Projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, především bude obsahovat soupis prací, a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům.

DPS bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu např. .DWG, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) vyhotoveních. Digitální podoba DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu DPS ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou DPS má přednost listinná podoba DPS.

Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení.

Finální výstup DPS (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě ve třech (3) vyhotoveních ve formátu např. .DWG, .PDF, .DOCX a .XLSX.

5.3 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení, resp. požadování úprav, jednotlivých stupňů Projektové dokumentace má Objednatel maximálně šedesát (60) dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy.

3.4 Ruší se původní znění Čl. 8. smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

8. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

8.1 Součástí činností dle článku 5.1 a 5.2 Smlouvy (zpracování DUSP a DPS) je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektových dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 13.1 Smlouvy.

8.2 Společné povolení

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného Společného povolení ("Služby pro získání povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

- (a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Společného povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření, v případě, že budou vyžadována a Objednatel k tomu udělí pokyn;

- (b) *obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání pravomocného Společného povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření, v případě, že budou vyžadována a Objednatel k tomu udělí pokyn;*
- (c) *bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Společného povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření, v případě, že budou vyžadována a Objednatel k tomu udělí pokyn;*
- (d) *upraví Dokumentaci pro společné povolení (DUSP) a další dokumentaci vypracovanou podle článku 1.1 písm. (h) podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele zapracuje do Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr, specifikací materiálů a dalších průvodních dokumentů;*
- (e) *bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení;*
- (f) *převezme originál pravomocného Společného povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření a předá je Objednateli.*

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy k Dokumentaci pro společné povolení a další dokumentaci vypracovanou podle článku 1.1 písm. (h) Smlouvy upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 5. Smlouvy. Dále předá Zhotovitel Objednateli ve dvou (2) originálních vyhotoveních každý stupeň Projektové dokumentace, který je předkládán stavebnímu úřadu jako podklad pro některé z řízení uvedených v tomto článku 8, a na kterém bude razítko příslušného stavebního úřadu potvrzující, že tento stupeň Projektové dokumentace byl stavebním úřadem přijat společně s žádostí o vydání povolení dle tohoto článku 8. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro společné povolení a další dokumentace vypracované podle článku 1.1 písm. (h) Smlouvy požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stanovené právními předpisy nebo stavebním úřadem či jiným správním orgánem, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 6.1 Smlouvy o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele.

*Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Společné povolení, které bude, v případě, že to bude potřebné a Objednatel k tomu udělí pokyn, zahrnovat rovněž provedení Vyvolaných opatření, nejpozději ve lhůtě devadesáti (90) dnů od schválení Dokumentace pro společné povolení Objednatelem ("**Lhůta pro vydání Společného povolení**").*

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Společného povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření (pokud k jeho obstarání Objednatel udělil pokyn), pokud prokáže, že Společné povolení nebo povolení k provedení Vyvolaných opatření nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání Společného povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Společné povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření vydává, odvolal; ve všech uvedených případech však pouze za podmínky, že Zhotovitel poskytl s žádostí kompletní Projektovou dokumentaci a řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a dle pokynů Objednatele.

8.3 Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi a osobami, které budou účastníky nebo budou jinak dotčeny ve správním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání Společného povolení, závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

3.5 Ruší se původní znění Čl. 9.1 smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

9.1 Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona v průběhu provádění stavební realizace Městských teras, a to ve vztahu ke všem jejich částem, které budou realizovány na základě Projektové dokumentace („Autorský dozor“) a které zahrnují:

- (i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro stavbu Městských teras zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a Společným povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;*
- (ii) kontrolu stavební realizace Městských teras v souladu s Projektovou dokumentací, Společným povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Městských teras;*
- (iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do Projektové dokumentace a předání takto upravené verze Projektové dokumentace Objednateli ve čtyřech (4) stejnopisech ve formátu .PDF;*
- (iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;*
- (v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí;*
- (vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby.*

3.6 Ruší se původní znění čtvrtého odstavce Čl. 12.6 smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Společného povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.

3.7 Ruší se původní znění části D Přílohy č. 2 smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

D. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace

- **Dokumentace pro společné povolení (DUSP)** bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a případných dalších pozdějších předpisů;

- **Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** bude zpracována v souladu s pravomocným Společným povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb (a případných dalších pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž DPS bude obsahovat rovněž soupis prací včetně výkazu výměr.

3.8 Ruší se původní znění Přílohy č. 4 smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

Příloha č. 4 – Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění

MILNÍK	VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU	ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ V KČ BEZ DPH
<i>Příprava Projektu</i>	<i>Po ukončení činnosti</i>	195.000, -
<i>Územní studie</i>	<i>Po dodání Prvního návrhu Územní studie Objednateli</i>	500.000, -
	<i>Po dodání Čistopisu Územní studie Objednateli</i>	100.000, -
<i>Architektonická studie</i>	<i>Po dodání Prvního návrhu Architektonické studie Objednateli</i>	526.500, -
	<i>Po dodání Čistopisu Architektonické studie Objednateli</i>	58.500, -
<i>Dokumentace pro společné povolení</i>	<i>Po dodání první verze DUSP Objednateli a jejího převzetí Objednatelem</i>	1.404.000,-
	<i>Po dodání čistopisu DUSP Objednateli, jeho převzetí Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem a podání žádosti o vydání Společného povolení na stavební úřad</i>	156.000,-
<i>Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Společného</i>	<i>Nabytí právní moci Společného povolení</i>	351.000,-

<i>povolení</i>		
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>Dodání první verze DPS Objednateli a jejího převzetí Objednatelem</i>	737.100,-
	<i>Dodání čistopisu DPS Objednateli, jeho převzetí Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem</i>	81.900,-
<i>Autorský dozor</i>	<i>čtvrtletně dle čl. 13.3 této Smlouvy</i>	1.200,- Kč za hodinu provádění Autorského dozoru 390.000,- Kč celkem za 24 měsíců provádění Autorského dozoru Při stanovení „ceny celkem“ bude za tento řádek účastník započítávat cenu za 24 měsíců Autorského dozoru.
CENA CELKEM: 4.500.000,- Kč		

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:		
<i>spolupráce při výběru zhotovitele Stavby</i>	<i>měsíčně zpětně za každý kalendářní měsíc, v němž byla tato činnost poskytována</i>	1.000,- Kč bez DPH za hodinu
<i>dodání polohopisného a výškopisného doměření</i>	<i>po dodání a odsouhlasení Objednatelem</i>	Projekt M. teras 120.000,- Kč bez DPH Územní studie 250.000,- Kč bez DPH
<i>ověření průběhu podzemních inženýrských sítí</i>	<i>po dodání a odsouhlasení Objednatelem</i>	Projekt M. teras – vytýčení a zaměření IS á 25.000,- Kč za IS, celkem 150.000,- Kč bez DPH Územní studie – upřesnění tech. mapy dle vyjádření správců sítí 50.000,- Kč bez DPH
<i>zpracování plánu organizace výstavby včetně návrhu zařízení staveniště pro projekt</i>	<i>po dodání a odsouhlasení Objednatelem</i>	180.000,- Kč bez DPH

<i>Městských teras</i>		
<i>zpracování dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených stavbou Městských teras</i>	<i>po dodání a odsouhlasení Objednatelem</i>	460.000, - Kč bez DPH <i>(plynovod 140 000 Kč, kanalizace 130 000 Kč, vodovod 80 000 Kč, elektro + data 110 000 Kč)</i>
<i>zpracování dokumentace k Vyvolaným opatřením</i>	<i>po dodání a odsouhlasení Objednatelem</i>	1.000, - Kč bez DPH za hodinu
<i>vícepráce</i>	<i>po dodání a odsouhlasení Objednatelem</i>	1.000, - Kč bez DPH za hodinu
<i>cena za jeden (1) vícetisk Územní studie</i>	<i>po dodání Objednateli</i>	10.000, - Kč bez DPH
<i>cena za jeden (1) vícetisk Architektonické studie</i>	<i>po dodání Objednateli</i>	10.000, - Kč bez DPH
<i>cena za jeden (1) vícetisk DUSP</i>	<i>po dodání Objednateli</i>	15.000, - Kč bez DPH
<i>cena za jeden (1) vícetisk DPS</i>	<i>po dodání Objednateli</i>	15.000, - Kč bez DPH

3.9 Ruší se původní znění bodů 5) až 12) Přílohy č. 5 smlouvy o dílo a zcela se nahrazuje tímto zněním:

5) *Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro společné povolení*

do sto padesáti (150) kalendářních dní od zaslání výzvy k zahájení činností na DUSP Objednatelem, zastoupeném KAM (kanceláří architektury města Magistrátu města Liberec)

6) *Zhotovení čistopisu Dokumentace pro společné povolení*

do šedesáti (60) kalendářních dní ode dne schválení prvního návrhu Dokumentace pro společné povolení, popř. sdělení připomínek Objednatele k prvnímu návrhu Dokumentace pro společné povolení

pozn.: Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky k prvnímu návrhu Dokumentace pro společné povolení (popř. tento první návrh bez výhrad schválí) nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel první návrh Dokumentace pro společné povolení (viz blíže článek 5.3 Smlouvy).

7) Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro provádění stavby

do devadesáti (90) kalendářních dní počínaje 61. kalendářním dnem ode dne podání žádosti o vydání Společného povolení příslušnému stavebnímu úřadu

8) Zhotovení čistopisu Dokumentace pro provádění stavby

do šedesáti (60) kalendářních dní ode dne vydání pravomocného Společného povolení

pozn.: Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky k prvnímu návrhu Dokumentace pro provádění stavby (popř. tento první návrh bez výhrad schválí) nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel první návrh Dokumentace pro provádění stavby (viz blíže článek 5.3 Smlouvy).

9) Zajištění pravomocného Společného povolení

viz lhůta dle článku 8.2 Smlouvy

ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1 Ustanovení smlouvy o dílo výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění dle smlouvy o dílo.
- 4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 ZRS.
- 4.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.9 Objednatel tímto osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou objednatele na její 3. schůzi konané dne 06. 02. 2024 (usnesení č. 98/2024), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

[PODPISOVÁ STRANA]



statutární město Liberec
(objednatel)
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Ing. arch. Jiří Žid
jednatel