

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Osvětlení přechodu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 401/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2</p>
--	---	---

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734
--

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-52 413,96	10 871,52	-41 542,44

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-52 413,96	10 871,52	-41 542,44

Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Osvětlení přechodu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 401/1	Číslo ZBV: 2		
Strany smlouvy o dílo č. 457/00066001/2016 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.9.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5 Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno				
<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list 1 počet listů	1	Objednatel		
2. Změnový list 1 počet listů	2	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	3	Projektant		
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů	4	TDI		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů				
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů				
7. Další doklady 4 počet listů				
Iniciátor změny: Objednatel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
<p>Změny SO 401 Osvětlení přechodu vznikly v souvislosti se změnami SO 101 Úprava přechodu. Jedná se o posun a doplnění dvou sloupů VO a doplnění jednoho kusu led diody v ose přechodu s tím související kabelové a zemní práce a jedná se převážně o záporné položky. Tyto změny nově požadovali zástupci Městyse Nehvizdy na místním šetření dne 12.9.2016 (viz příloha) a byly projektovou kanceláří AF-CITYPLAN, s.r.o.– zastoupenou Ing. Trčkovou, do dokumentace zapracovány včetně rozpočtu stavebního díla. K požadovaným změnám se kladně vyjádřila Policie ČR, Ropid a zástupce investora. Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby na základě požadavku neopomenutelného orgánu, jejich množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-52 413,96	10 871,52	-41 542,44	63 285,49	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachta	datum 11.7.2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Ludmila Trčková	datum 11.7.2017	podpis
Technický dozor investora	jméno	Miroslav Buchar	datum 11.7.2017	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jakub Honzák	datum 11.7.2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 11.7.2017	podpis
Zhotovitel (Oprávněná osoba)	jméno	Petr Horák	datum 11.7.2017	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 401/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Osvětlení přechodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
152 908,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	152 908,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	--52 413,96	10 871,52	10 871,52	7,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	--52 413,96	216 194,48	63 285,49	41,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta

Projektant (autorský dozor): Ing. Ludmila Trčková

Stavební dozor: Miroslav Buchar

Zástupce Objednatele: Jakub Honzák

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Tomáš Račák

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 401 – Osvětlení přechodu								401/1					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21 – M		Elektromontáže						100 961,12	-16 101,70	4 475,58	89 335,00	-11 626,12	-11,52%
1	210020657	Montáž ocelové konstrukce pro upevnění přístrojů a zařízení o hmotnosti do 50kg	kus	1,000			232,20	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00%
2	553437699	<i>Pomocná ocelová konstrukce do 15 kg pro upevnění skříňové řídicího systému na sloup, zinkováno</i>	kus	1,000			2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
3	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	12,000	66,000	54,000	15,99	191,88	0,00	863,46	1 055,34	863,46	450,00%
4	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	16,000	8,000	-8,000	21,32	341,12	-170,56	0,00	341,12	0,00	0,00%
5	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10mm ²	kus	16,000			28,85	461,60	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00%
6	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	4,000	6,000	2,000	58,64	234,56	0,00	117,28	351,84	117,28	50,00%
7	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	4,000			95,96	383,84	0,00	0,00	383,84	0,00	0,00%
8	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000			67,13	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00%
9	345231501	<i>Kompletní pojistka E27 4AqG</i>	kus	2,000			13,50	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00%
10	210190152	Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných do 10 kg	kus	1,000			259,09	259,09	0,00	0,00	259,09	0,00	0,00%
11	357118141	<i>Skříň řídicí jednotka osvětlení přechodu</i>	kus	1,000			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
12	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	2,000			300,94	601,88	0,00	0,00	601,88	0,00	0,00%
13	348444513	<i>Svítilno venkovní výbojkové pro osvětlení přechodů 1x150W/ IP 65 levostranné</i>	kus	1,000			6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
14	348444514	<i>Svítilno venkovní výbojkové pro osvětlení přechodů 1x150W/ IP 65 pravostranné</i>	kus	1,000			6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
15	347606991	<i>Výbojka halogenidová 150W E 40</i>	kus	2,000			2 700,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
16	210203705	Montáž výstražného světla s beravnými diodami zabudovaného zemního	kus	8,000	9,000	1,000	171,96	1 375,68	0,00	171,96	1 547,64	171,96	12,50%
17	348182115	<i>Zapuštěné LED svítidlo blikající na přechod pro chodce oboustranné</i>	kus	8,000	9,000	1,000	2 700,00	21 600,00	0,00	2 700,00	24 300,00	2 700,00	12,50%
18	210203709	Nastavení a směřování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	2,000			1 350,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%

19	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000			466,79	933,58	0,00	0,00	933,58	0,00	0,00%
20	316740676	Stožár osvětlovací pro přechody pro chodce, výška 6m – 159/113/114 žárově zinkovaný	kus	2,000			5 400,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
21	316777718	Ochranná manžeta plastová 159	kus	2,000			22,50	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00%
22	210204103	Montáž vyožníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000			719,26	1 438,52	0,00	0,00	1 438,52	0,00	0,00%
23	316771502	Výložník k přechodovému stožáru, 1-2500/114 žárově zinkovaný	kus	2,000	1,000	-1,000	6 750,00	13 500,00	-6 750,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
24	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	2,000	-1,000	379,14	1 137,42	-379,14	0,00	1 137,42	0,00	0,00%
25	345241407	Svorkovnice stožárová SV 9.16	kus	3,000			900,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
26	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svotek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	26,000	12,000	-14,000	34,11	886,86	-477,54	0,00	886,86	0,00	0,00%
27	354410730	Drát průměr 10mm FeZn	kg	16,640	12,000	-4,640	34,29	570,59	-159,11	0,00	570,59	0,00	0,00%
28	210220302	Montáž svorek hromosvodových typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	3,000			97,63	292,89	0,00	0,00	292,89	0,00	0,00%
29	354418750	Svorka křížová SK pro vodič D6 -10 mm	kus	3,000			20,61	61,83	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00%
30	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	2,000			270,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00%
31	354418955	Svorka spojovací Spb k připojení kovových částí	kus	2,000			135,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
32	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6mm2 uložených volně	m	40,000	0,000	-40,000	13,59	543,60	-543,60	0,00	543,60	0,00	0,00%
33	1000016860	Vodič HO7V – U 6ZŽ (CY)	m	40,000	0,000	-40,000	45,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
34	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5mm2 uložených volně	m	20,000	0,000	-20,000	15,26	305,20	-305,20	0,00	305,20	0,00	0,00%
35	341110303	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 (CYKY-J 3x1,5) mm2	m	20,000	0,000	-20,000	13,50	270,00	-270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
36	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	40,000	22,000	-18,000	15,26	610,40	-274,68	0,00	610,40	0,00	0,00%
37	1000013290	Kabel CYKY – J 3x2,5mm2 750V	m	40,000	22,000	-18,000	18,00	720,00	-324,00	0,00	720,00	0,00	0,00%
38	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4X10 mm2 uložených volně	m	29,500	12,000	-17,500	19,25	567,88	-336,88	0,00	567,88	0,00	0,00%
39	341110762	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx10 (CYKY-J 4x10) mm2	m	29,500	8,000	-21,500	54,00	1 593,00	-1 161,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00%
40	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	4,000	6,000	2,000	7,69	30,76	0,00	15,38	46,14	15,38	50,00%
41	562890002	Štítek na označení kabelový vývodů z PVC	kus	4,000	6,000	2,000	135,00	540,00	0,00	270,00	810,00	270,00	50,00%
42	210950221	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do chrániček	m	21,500	34,000	12,500	27,00	580,50	0,00	337,50	918,00	337,50	58,14%
43	210950511	Pomocné a přidružené práce pro elektroinstalace	kus	1,000	0,000	-1,000	1 350,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
44	345716899	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	0,000	-1,000	1 800,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
45	218190051	Demontáž rozvaděče a systému měření rychlosti	kus	1,000			2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						51 947,87	-36 312,26	3 395,94	19 031,55	-32 916,32	-63,36%
46	460010022	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,022	0,025	0,003	672,35	14,79	0,00	2,02	16,81	2,02	13,64%
47	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř.3	m3	6,664	5,096	-1,568	458,42	3 054,91	-718,80	0,00	3 054,91	0,00	0,00%
48	460080016	Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 XF4 bez bednění	m3	2,176	1,274	-0,902	2 835,00	6 168,96	-2 557,17	0,00	6 168,96	0,00	0,00%
49	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	10,880	7,280	-3,600	216,23	2 352,58	-778,43	0,00	2 352,58	0,00	0,00%
50	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	10,880	7,280	-3,600	46,56	506,57	-167,62	0,00	506,57	0,00	0,00%
51	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	4,488	3,822	-0,666	178,77	802,32	-119,06	0,00	802,32	0,00	0,00%

52	460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh tučně š 35cm, hl 60cm, v hornině tř.3	m	9,500	25,000	15,500	137,69	1 308,06	0,00	2 134,20	3 442,25	2 134,20	163,16%
53	460151503	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh tučně š 140cm, hl 150cm, v hornině tř.3	m	4,000	0,000	-4,000	1 377,15	5 508,60	-5 508,60	0,00	5 508,60	0,00	0,00%
54	460310103	Rízený zemní protlak strojně v hornině tř.1 až 4 hloubky do 6cm vnější průměr do 110 mm	m	12,000	0,000	-12,000	903,17	10 838,04	-10 838,04	0,00	10 838,04	0,00	0,00%
55	286102050	Trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100x4,2x6000mm	kus	2,000	0,000	-2,000	810,00	1 620,00	-1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00%
56	460400021	Pažení příložné plně výkop rýh kabelových hloubky do 2m	m2	20,400	0,000	-20,400	94,12	1 920,05	-1 920,05	0,00	1 920,05	0,00	0,00%
57	460400071	Pažení příložné plně výkopů jam hloubky do 4m	m2	19,040	0,000	-19,040	73,71	1 403,44	-1 403,44	0,00	1 403,44	0,00	0,00%
58	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam – rozeptění	m3	15,040	0,000	-15,040	41,83	629,12	-629,12	0,00	629,12	0,00	0,00%
59	460400121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2m	m2	20,400	0,000	-20,400	45,96	937,58	-937,58	0,00	937,58	0,00	0,00%
60	460400171	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m2	19,040	0,000	-19,040	22,86	435,25	-435,25	0,00	435,25	0,00	0,00%
61	460400191	Odstranění rozeptění stěn rýh nebo jam	m3	15,040	0,000	-15,040	9,14	137,47	-137,47	0,00	137,47	0,00	0,00%
62	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	9,500	12,000	2,500	10,05	95,48	0,00	25,13	120,60	25,13	26,32%
63	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obšypem, průměr do 10cm	m	21,500	12,000	-9,500	53,87	1 158,21	-511,77	0,00	1 158,21	0,00	0,00%
64	345713531	Trubka elektroinstalační ohebná, HDPE + LDPE 09075	m	21,500	0,000	-21,500	40,50	870,75	-870,75	0,00	870,75	0,00	0,00%
65	460510074	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměr do 10 cm	m	22,000	13,000	-9,000	140,55	3 092,10	-1 264,95	0,00	3 092,10	0,00	0,00%
66	345713501	Trubka elektroinstalační ohebná, HDPE + LDPE 09040	m	22,000	34,000	12,000	40,50	891,00	0,00	486,00	1 377,00	486,00	54,55%
67	460520201	Zajištění otvoru proti vodě	kus	4,000	2,000	-2,000	135,00	540,00	-270,00	0,00	540,00	0,00	0,00%
68	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	9,500	25,000	15,500	37,67	357,87	0,00	583,89	941,75	583,89	163,16%
69	460561503	Zásyp rýh ručně šířky 140 cm, hloubky 150 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	0,000	-4,000	376,06	1 504,24	-1 504,24	0,00	1 504,24	0,00	0,00%
70	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m3	2,841	2,184	-0,657	83,19	236,34	-54,66	0,00	236,34	0,00	0,00%
71	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny ZKD 1000m	m3	53,979	41,496	-12,483	18,71	1 009,95	-233,56	0,00	1 009,95	0,00	0,00%
72	460600039	Poplatek za skládku – ostatní zemina	t	5,114	3,931	-1,183	135,00	690,39	-159,71	0,00	690,39	0,00	0,00%
73	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř.3	m2	8,925	16,590	7,665	21,49	191,80	0,00	164,72	356,52	164,72	85,88%
74	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02m2 osazováním vložek a zabetonováním	kus	4,000	0,000	-4,000	360,00	1 440,00	-1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
75	345713611	Trubka elektroinstalační tuhá, HDPE 09050	m	1,200	0,000	-1,200	135,00	162,00	-162,00	0,00	162,00	0,00	0,00%
76	460690007	Vytvoření prostupů do 0,05m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	2,000	0,000	-2,000	360,01	720,01	-720,01	0,00	720,01	0,00	0,00%
77	286111221	Trubka PVC hladká D 315 x 7,7	m	3,000	0,000	-3,000	450,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle ÚRS 2016 02						0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
101	316740610	Stožár osvětlovací K 3 – 133/89/60 žárově zinkovaný	kus	0,000	1,000	1,000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Celkem						152 908,99	-52 413,96	10 871,52	111 366,55	-41 542,44	-27,17%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 229 677,18
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 269 792,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	103,26%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 2.12, odst. (5), písm. b)	8,17%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	40 114,87
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,26%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	368 903,15

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	20,14%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	247 716,72
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	614 838,59

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Celková změna	- 103 800,92	143 915,79	40 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 103 800,92	143 915,79	11,70%	40 114,87	247 716,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	Úprava přechodu / úprava přechodu, ostrůvků, autobusové zastávky	- 51 386,96	133 044,27	81 657,31			0,00			0,00	- 51 386,96	133 044,27	10,82%	81 657,31	184 431,23							0,00%
401	2	Osvětlení přechodu / dopl. 2 sloupů VO, kabelové a zemní práce	- 52 413,96	10 871,52	- 41 542,44			0,00			0,00	- 52 413,96	10 871,52	0,88%	-41 542,44	63 285,49							0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 401 – Osvětlení přechodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 401/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z místního šetření 12.9.2016	2	
Vyjádření Městyse Nehvizdy z 16. 11. 2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
počet listů celkem	4	



Městys Nehvizdy
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy

Telefon: 326 992 523
E-mail: mestys@nehvizdy.cz

Bankovní spojení: KB, a. s.
č. účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524

čj.: 1825/16
vyřizuje: ing. Iva Prekschlová
Nehvizdy, 16.11.2016

ČNES– dopravní stavby, a.s
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Věc: Vyjádření

Na základě jednání účastníků místního šetření dne 12.9.2016, kde zástupci obce požadovali úpravu projektové dokumentace (viz zápis z jednání) na akci „BESIP II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“ potvrzujeme, že obcí požadované změny byly zapracovány do vydané změny PD. K požadovaným změnám se kladně vyjádřila Policie ČR, Ropid a KSÚK.

S pozdravem

ing. Richard Sedlický



Zdání z jednání městyse Nelouby s ČNES a zastupce
projektanta AF-CITYPLAN p. Trčková

— ČNES pan Toušaš KANE
AFC p. Ludmila Trčková
obec: Vl. Nelouby, R. Sedlíč

Obec požádá prověřit možnost úpravy projektové
dokumentace v těchto bodech:

- ① - odstranit ostrůvek zeleň a vyhnout jí řidni
pruh z důvodu posunutí středového ostrůvku
o cca 0,5m jízdním směrem, posunutí VO
- ② - prověřit umístění rampy ^{pro imobilní občany} souběžně s dopravníkem
- ③ - prověřit možnost zvýšení dopravníku na 2m
a přílopu spádu z 0,5% na 2% v opačném
směru.
- ④ - prověřit možnost zhuštění aut. zastávky ve směru
Praha na délku 17,5m ^(17,0), úprava sklonu jako v
bodě ③, posunutí rampy v souvislosti se
změnou rozměru nástupiště.
- ⑤ - prostor aut. zastávky směr Praha bude pouze
předlážkou, bez nutnosti odstraňovat konstrukci
zastávky, obec odstraní obložení spádů částí zastávky.

① Vyšší uvedené úpravy by přispěly k lepší obsluhovanosti v lokalitě.

Na schůzce byly upřesněny pobídky dopomoci obsluhovanosti v místě a ①

Jedná se o iniciativu ze strany obce.

- do konce září 2016 bude vypracována nová nabídka pro kanceláře na vyšší popsané úpravy

- provedení dlež nastupně svař Praha popředeš s ROP/Dcu městy Neluřdy

- další postup prací bude dojednána na schůzce dne 20.9.2016 v Neluřdch za účasti KSUK a ČNES

TOMAS KANE

tomas.kane@one.cz 731 601 554

LUDMILA TRČKOVÁ

ludmila.trckova@afconsult.com 277 005 527

RICHARD SEDLÍČEK

starebui@neluřdy.cz 602 201 334

L. Trčková

Olgy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/17/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon
Buchar/736 623 713

Praha

Věc: BESIP - II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce
– žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace II/611v Nehvizdech Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 457/00066001/2016 (článku 6.6), zajištění technického řešení zmíněné akce a zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

SO101 – úprava přechodu

Odstranění ostrůvku zeleně – upravení jízdního pruhu z důvodu posunutí středového ostrůvku, úprava rampy pro imobilní občany a nevidomé občany, prodloužení autobusové zastávky ve směru na Prahu, upravení jejího sklonu, předláždění nástupiště vč. Doplnění hmatových prvků.

Všechny tyto úpravy byly požadovány zástupci Městysu Nehvizdy, byly schváleny zástupci obce, Ropidu a Policií ČR, úpravy byly zapracovány projektovou kanceláří AF-CITYPLAN, s.r.o. do projektové dokumentace.

SO 401 – veřejné osvětlení


Úprava osvětlení vznikla v souvislosti se změnami na SO101.Jedná se o posunutí sloupů VO a doplnění 1 ks diod.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště