

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. j. KRP-63682-11/ČJ-2023-0500NE-VZ, uzavřené dne 3. 6. 2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka na stavební akci – KŘP-H PS Opočno – odstraňování bariér (NRPM)**“

Článek I.

1. **Příkazce:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Datová schránka: urnai6d
E-mail:
Zástupce pro věci
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazce“)

2. **Příkazník:** Michal Novák
Sídlo: Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí
IČO: 87825848
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: y7c7zs4
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeným u Městského úřadu v Novém Městě nad Metují.

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená příkazní smlouva mění takto:

Článek II.

V souladu s čl. II. bodem 2. Příkazní smlouvy, se v čl. II. doplňuje bod 2. textem ve znění:

Realizace stavby bude provedena dle smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2024, č. j. KRP-63668-15/ČJ-2023-0500NE-VZ, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „KŘP-H PS Opočno – odstraňování bariér (NRPM)“, která se tímto stává přílohou dodatku č. 1 Příkazní smlouvy.

Článek III.

Ve smyslu ustanovení čl. IV bodu 2. Příkazní smlouvy, Doba a místo plnění, se čl. IV. mění a původní předpokládané termíny zahájení a dokončení díla se nahrazují skutečnými termíny zahájení a dokončení díla v souladu se smlouvou na realizaci stavby s názvem: „KŘP-H PS Opočno – odstraňování bariér (NRPM)“, č. j. KRPH-63668-15/ČJ-2023-0500NE-VZ:

Termín zahájení díla: 1. 7. 2024

Termín dokončení díla: 1. 10. 2024

Článek IV.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem “KŘP-H PS Opočno – odstraňování bariér (NRPM)“, č. j. KRPH-63668-15/ČJ-2023-0500NE-VZ

V Hradci Králové

Za příkazce:

V Mezilesí

Za příkazníka:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

