

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1876/2023**

**"Zpracování projektové dokumentace - Nové objekty v areálu Střední školy  
hospodářské a lesnické Frýdlant"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem  
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“


a

### **V&M spol. s r.o.**

se sídlem Matoušova 453/21, 46007 Liberec

IČO: 47282525

DIČ: CZ47282525

osoba oprávněná podepsat dodatek 

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 9000002461/0100

evidence: 

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1876/2023 pro stavební akci "Zpracování projektové dokumentace - Nové objekty v areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou změny v zadání ze strany objednatele s ohledem na následující požadavky budoucího uživatele objektu, Střední školy hospodářské a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkové organizace:

- zvýšení kapacity šaten a učeben u objektu SO 701 (lesní mechanizátor);
- zvětšení parkovací plochy pro nákladní automobily;
- změna přístřešku pro automobily (SO 703) - odstranění překážejících sloupů a navržení jiného konstrukčního systému;
- změna řešení komunikací a zpevněných ploch z důvodů stávajícího vedení splaškové a dešťové kanalizace.

O tyto výše popsané změny je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro provádění stavby (v projektové dokumentaci pro stavební povolení jsou tyto změny již zohledněny).

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upravit a doplnit projektovou dokumentaci pro provádění stavby tak, aby zahrnovala změny uvedené výše v odst. 2 Úvodních ustanovení.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 194.850,- Kč bez DPH, tj. 235.768,50 Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>2 165 000 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	<b>194 850 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>2 359 850 Kč</b>
DPH	<b>495 568,50 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>2 855 418,50 Kč</b>

5. Termín pro předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně jejích úprav sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. Pro

vyloučení pochyb smluvní strany uvádějí, že se nemění ani ostatní termíny stanovené smlouvou.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1202/24/RK ze dne 4. 6. 2024.

V Liberci dne 10. 6. 2024

V Liberci dne 5. 6. 2024

