

DODATEK č. 1

k Objednávce Objednatele č. 07PU-004849

uzavřené dne 03. 06. 2024

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

Oprava mostních závěrů 21-025c.2 a 13-006a.1

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
vedoucí provozního úseku, Správa K. Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
vedoucí provozního úseku, Správa K. Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem: M.J.Lemontova 855/19, 160 00 Praha 6- Bubeneč
IČO: 25003194
DIČ: CZ25003194
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Na základě zjištění aktuálního stavu mostních závěrů (MZ) na stavbě bylo Objednatelem rozhodnuto, že u mostu ev. č. 21-025c.2 bude opraveno o 2 metry MZ více a u mostu ev. č. 13-006a.1 o 0,5.m MZ více.

Rozsah nově zjištěných skutečností je v objemu 30% původní realizované zakázky.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená objednávka následovně:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH **484 500,00 / 586 245,00**

Původní hodnota díla se navyšuje o částku v Kč bez DPH / vč. DPH 127 500,00 / 154 275,00

Nová celková hodnota díla v Kč bez DPH / vč. DPH **612 000,00 / 740 520,00**

Celková uhrazená hodnota díla, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 612 000,00 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

Položkový rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2024.06.11

09:12:21 +02'00'

[Redacted]

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2024.06.11

21:03:36 +02'00'

[Redacted]

Rozpočet k dodatku č. 1

Oprava mostních závěrů na mostě ev.č. 21-025c.2 Střížov a 13-006a.1 Ostrov

Navýšení

| Most | Typ MZ | Půdorysná délka (m) | Půdorysná délka (m) | Jednotková cena | Cena Původní | Cena Navýšení | Cena po navýšení | DPH | Cena vč. DPH |
|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Most 21-025c.1 Střížov | WR 50 | 6 | 2 | | | | | | |
| Most 13-006a.1 Ostrov | WR 50 | 3,5 | 0,5 | | | | | | |
| Celkem | | | | | 484 500,00 Kč | 127 500,00 Kč | 612 000,00 Kč | 128 520,00 Kč | 740 520,00 Kč |