

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy DPS Nýřany, Kamenný Újezd“
ze dne 6.11.2023

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258 199
DIČ: CZ00258 199
Zastupuje: Ing. Pavlína Caisová, starosta města
tel.: +420 [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
ve věcech technických Ing. Petr Aubrecht
tel.: [REDACTED], e-mail : [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: REVIT projekt s.r.o.

Se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná
IČ: 29104530
DIČ: CZ29104530
Spisová značka: C 24993, vedená u Krajského soudu v Plzni
Zhotovitel je plátcem DPH
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Miroslav Sládek, tel.+420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Petr Šulc, tel.+420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
stavbyvedoucí:
Ing. Jiří Červený, tel. + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účto: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Oddíl I., Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.

Cena celkem bez DPH [REDACTED] Kč se ruší

Nahrazeno:

Cena celkem bez DPH..... [REDACTED] Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o  Kč bez DPH, dochází v důsledku zjištěných stavebních prací k zajištění splnění stavební zakázky, které nejsou naceněné ve výkazu výměr (ZL1), změny materiálů dle požadavku dotace (ZL2,ZL3) a po odečtení méněprací (ZL4, ZL5)

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č.1

- Změnové listy – ZL 1 práce neobsažené v rozpočtu
- ZL 2 výplně otvorů dle požadavku dotace
- ZL 3 Fasáda montáž zateplení na stávající zateplení
- ZL 4 méněpráce ostatní
- ZL 5 méněpráce terasa

V Nýřanech dne 5.6.2024

.....
Objednatel
Město Nýřany

.....
Zhotovitel
REVIT projekt s.r.o.