



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230416 uzavřené dne 5.12.2023
(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KEROSIN s.r.o.**

se sídlem Michelská 18/12A, 140 00 Praha 4

IČ: 09095861

DIČ: CZ09095861

zastoupená **Martinem Doležalem**, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 9139922/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn.: C 330854

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 16. Závěrečná ustanovení odst. 13 Smlouvy o dílo ze dne 5.12.2023 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č. 1, a to v souladu se Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění ani hodnotu veřejné zakázky.

Změna předmětu plnění vznikla v důsledku rychlého vývoje technologie v předmětné oblasti, kterou objednatel na základě svých odborných znalostí i přes jednání s náležitou péčí a ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení při zohlednění jemu dostupných prostředků nemohl odhadnout či předvídat.



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Čl. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 15. řádné schůzi dne 11.9.2023 pod bodem č. 28/15/RM/2023.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Novém Městě na Moravě dne 11. 06. 2024
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

Michal Šmarda
starosta



Martin Doležal
jednatel



KEROSIN s.r.o., Michelská 18/12a
140 00 Praha 4, CZ
IČ: 090 95 861, DIČ: CZ09095861

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 05. 12. 2023

Stavba: **Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelny**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NMNM
Zhotovitel: KEROSIN s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 15. 4. 2024 – 15. 6. 2024

TABULKA VÍCE A MĚNĚPRACÍ

MĚNĚPRÁCE						
Úsek	Název rozpočtové položky	M.J.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem bez DPH	
AC část	Kabel 5G10	m	-5	270	-1 350	
	Kabel 5G25	m	-5	561	-2 805	
	Kabel 5G35	m	-40	587	-23 480	
	Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 5x1,5 RE P60-R	m	-100	67	-6 700	
	Elektroinstalační lišty	m	-30	154	-4 620	
	Přichytky na trubku 32 mm do zdi	ks	-100	11	-1 100	
	Plechové žlaby, rošty 100 x 50 vč. příslušenství	m	-20	425	-8 500	
	Vodič CYA 16 mm2 zž	m	95	47	4 465	
	Stop tlačítko s aretací	ks	-1	295	-295	
	Protipožární ucpávky	ks	-3	617	-1 851	
	AC část celkem					-46 236
	DC část	Plechové žlaby, rošty vč. příslušenství	m	-20	450	-9 000
Kabelová chránička UV odolná		m	-50	53	-2 650	
DC část celkem					-11 650	
Konstrukce	Hliníková střešní konstrukce pro pultovou střechu, na počet panelů	ks	-32	1250	-40 000	
	Přetížení konstrukce (dle doporučení výrobce konstrukce)	ks	-32	350	-11 200	
	Montáž hliníkové střešní konstrukce pro pultovou střechu	ks	-32	480	-15 360	
	Konstrukce celkem				-66 560	
Střídače a panely	Fotovoltaický panel o výkonu 405 Wp	ks	-32	2615	-83 680	
	Power Optimizér 2:1	ks	-16	950	-15 200	
	Montáž fotovoltaického panelu	ks	-32	576	-18 432	
	Montáž optimizérů	ks	-16	120	-1 920	
	Střídače a panely celkem				-119 232	
CELKEM MĚNĚPRÁCE					-243 678	

VÍCEPRÁCE					
Úsek	Název rozpočtové položky	M.J.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem bez DPH
AC část	Vodič CYA 16 mm2 zž	m	97.83	47	4 598
	AC část celkem				4 598
Konstrukce	Příplatek ze složitější hliníkovou střešní konstrukci pro pultovou střechu	ks	172	380	65 360
	Příplatek za větší přetížení konstrukce	ks	172	165	28 380
	Příplatek za složitější montáž hliníkové konstrukce	ks	172	95	16 340
	Konstrukce celkem				110 080
Střídače a panely	Příplatek za vyšší výkon fotovoltaického panelu	ks	172	750	129 000
	Střídače a panely celkem				129 000
CELKEM VÍCEPRÁCE					243 678

Rozdíl					0
--------	--	--	--	--	----------

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Změna počtu FV panelů – v důsledku technického vývoje bylo původně navrhovaných 204 fotovoltaických panelů o výkonu 405 Wp nahrazeno za technicky kvalitnější panely o výkonu 480 Wp, čímž bylo možno snížit počet panelů na 172 při zachování celkového výkonu elektrárny – celková cena zůstala bez úprav, menší množství panelů znamená nižší zatížení střechy i výraznou prostorovou úsporu.

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD	1.657.557,- Kč bez DPH
Cena za Dodatečné stavební práce	0,- Kč bez DPH
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA	1.657.557,- Kč bez DPH - bez úprav

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 27. května 2024

Za projektanta souhlasí: Ing. Karel Kusý

Datum: 27. května 2024