

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2022/01324/OTSMI

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Příkazce: Městská část Praha 3

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Mgr. Michalem Vronským, starostou
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní
IČ: 00063517
DIČ: CZ 00063517
bankovní spojení: xx
zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Prahy 3
(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník: VSP spol. s r.o.

IČ / DIČ: 48392430
Sídlo: Na ostrohu 2422/15, 160 00 Praha 6

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**příkazník**“).
(společně také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(dále jen „**dodatek**“)

Předmět dodatku

- 1.1. Na základě Příkazní smlouvy ze dne 27.10.2022 příkazník na účet příkazce a jeho jménem zajišťuje výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci níže uvedené investiční akce (stavby).
- 1.2. Příkazník, v rámci své obchodní činnosti provádí a zajišťuje výkon TDS v rozsahu činností nutných k provedení této činnosti v rámci investiční akce (stavby):

„Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – nástavba družiny“
(dále jen „stavba“)

1.3. V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno, že je s ohledem na skutečný stav odhalených stávajících konstrukcí třeba provést dílčí úpravy navrženého technického řešení díla. Doba realizace stavby se prodloužila z důvodů vyšší moci, kterou nemohl příkazník předpokládat.

1.4. Obě strany se dohodly na prodloužení doby plnění příkazníka, tak aby korespondovala s dobou provádění stavebních činností. Smluvní strany tímto mění čl. VI. odst. 6.1 tak, že nově zní takto:

6.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, kdy příkazník zahájí svou činnost ke dni předání staveniště zhotoviteli, příp. dříve na základě písemné výzvy příkazce, a svou činnost ukončí po splnění předmětu činnosti TDS v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy. Předpokládaná lhůta výkonu činnosti TDS nepřekročí více jak 14 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS. V případě, že stavba bude předána s vadami a nedodělků, je příkazník povinen zajistit výkon TDS až do úplného odstranění vad a nedodělků, a to bez nutnosti prodloužení doby plnění nebo navýšení odměny.

1.5. Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

1.6. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

1.7. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne2024

V Praze, dne2024

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.

pověřený člen rady
Městské části Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

VSP spol. s r.o.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 29.5.2024 č.380