

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

ŠPELDA s.r.o.

Se sídlem: Říkov 82, Česká Skalice 552 03
Zastoupený: jednatelem  Janem Špeldou
IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 198 844 603/0600

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLouvě O Dílo ze dne 30.06.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník), na zpracování díla:

„Rekonstrukce ul. U Zázvorky“ pro stavební objekt „Sanace vlhkosti sklepních prostorů čp. 1209 Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy se doplňuje o větu: Zhotovitel provede finální úpravu soklu na budově čp. 1209, která je definována v objektu soupisu prací, dodávek a služeb – „**III. Etapa – Vnější opravy soklové části po dokončení opravy**“, ihned po dokončení prací na části zpevněných ploch souvisejících staveb, a to stavby „I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky“ a stavby „Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky“, které bezprostředně navazují na budovu ZUŠ 1209.
2. Předmět Smlouvy dle článku II Smlouvy se upravuje o více a méně práce podrobně definované položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1.
3. Více a méně práce jsou řešeny z důvodu zjištění historicky jiného provedení základového zdiva budovy čp. 1209, kdy vnější část zdiva je založena na skále a jílu v menší hloubce, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové vhodné technické řešení.
4. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku VI odst. 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek VI odst. 1 Smlouvy se mění a zní takto:
Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Celková cena dodatku 1 činí:

Cena za méněpráce bez DPH	- 245 611,14 Kč
Cena za vícepráce bez DPH	137 636,00 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	- 107 975,14 Kč
DPH 21 %	- 22 674,78 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	- 130 649,92 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí

Cena díla dle SOD bez DPH	647 117,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	- 107 975,14 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	539 141,86 Kč
DPH 21 %	113 219,79 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	652 361,65 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 39-/24 ze dne 03.06.2024.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb pro méněpráce a vícepráce

Objednatel

Zhotovitel

V Novém Městě nad Metují dne 10.06.2024.....

V-Říkově 11.06.2024

.....
Ing Milan Slavík, starosta

.....
 Jan Špelda, jednatel