

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2016 na provedení stavby „Rozšíření MK ul. Pod Zvonek – zřízení výhyben“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního Ing. Robin Guziur, referent investic, tel.: 724 755 273
e-mail:	guziur@tesin.cz
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	Jaroslav Dostálek - IRP
se sídlem:	Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Jaroslavem Dostálkem – majitelem firmy
ve věcech technických:	Ing. Jiří Pytlík – výrobní ředitel, tel.: 737283621
e-mail:	dostalkova@irpdostalek.cz
IČ:	10609059
DIČ:	CZ5711101649
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1725153359/0800

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Rozšíření MK ul. Pod Zvonek – zřízení výhyben", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2016. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	828 900,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	88 548,00 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 9 172,00 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	908 276,00 Kč
DPH 21 %	190 737,96 Kč
celková cena díla včetně DPH	1 099 013,96 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: 2535/41./RM, dne 23.06.2017.

V Českém Těšíně dne 28.06.2017

V Českém Těšíně dne 30.06.2017

za objednatele:

Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:

Jaroslav Dostálek – majitel firmy