

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/004

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**Obchodní jméno:** MĚSTO UNIČOV  
**Sídlo, PSČ:** Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov  
**Statutární orgán:** Mgr. Radek Vincour, starosta  
**IČ:** 00299634  
**DIČ:** CZ00299634

(dále „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

**Obchodní jméno:** LAZAM uničovská stavební s.r.o.  
**Sídlo, PSČ:** Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov  
**Statutární orgán:** Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel  
**IČ:** 64087883  
**DIČ:** CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/004, kterým se upravuje ukončení prací dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ. Z důvodu realizace změny přeložky VN a NN u parkoviště P6 (parkovací místa č. 19-30) na ul. Pionýrů společností ČEZ Distribuce a.s. se mění původní termín dokončení stavby z 12.6.2024 na 31.10.2024. Změna trasy přeložky a přepracování projektové dokumentace ze strany ČEZ Distribuce a.s. bylo vyvoláno zjištěním skutečného stavu vedení stávajících rozvodů NN, které neodpovídalo předpokládaným trasám.

Název projektu: Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově – 2. Etapa  
Registrační číslo projektu: 5211000020

### IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1 Ukončení prací: 31.10.2024

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku č. 1. Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Uničově dne:

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Radek Vincour

.....  
Ing. Michal Axmann