

## DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2024\_00226

### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem  
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru  
[REDACTED] – zástupce ředitele OZ Ústí nad Labem  
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

#### HUBER CS spol. s r.o.

Se sídlem: Cihlářská 643/19, Veverí, 602 00 Brno  
Zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl C, vložka 918  
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] (tel.: [REDACTED])  
IČO: 15547591  
DIČ: CZ15547591  
Číslo účtu: 406748641/0100

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024\_00226 je změna termínu dokončení díla.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Termín dokončení se mění na [REDACTED].2024

### X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.  
10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.  
10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto

Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 15.5.24

V JERNEV dne 27.5.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s



jednatel  
HUBER CS spol. s r.o.