








DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-031/24/TS na akci:

Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Spodní 4

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, 
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Moravany, Bohunická cesta 501/9, PSČ 664 48
zastoupený Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatel a jím pověřený stavbyvedoucí
IDDS : zjscu62
IČO : 25504011
DIČ : CZ25504011
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : C 24862 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-031/24/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.03.2024 (na provedení rekonstrukce kontejnerového stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Spodní 4) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla, tj. výměna 3 ks obrubníků.
- V návaznosti na potřebu ceny díla z důvodu rozšíření předmětu plnění o výměnu 3 ks obrubníků se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
 - Článek VI. Cena díla odst. 1 se mění a zní takto:
Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy a dodatku č. 1.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 485.218,72 Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátpěttisícdvěšestěosmnáct korun českých sedmdesát dva haléřů
Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů účinných v době zdanitelného plnění.

- b) Příloha č. 1 – cenová nabídka se doplňuje.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-031/24/TS ze dne 22.03.2024 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 05.06.2024.

V Brně dne 12.6.2024

V Brně dne 12.6.2024

za zhotovitele:

za objednatele:



statutárno-Bohunice
Ing. Antonín Črha, starosta MČ

.....
ZEMAKO, s.r.o.
Roman Nejedlý, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Spodní 4, Bohunice - úprava obrub

Objekt:

01 - Silniční obruby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 541,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 541,26	21,00%	3 683,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **21 224,92**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Spodní 4, Bohunice - úprava obrub

Objekt:

01 - Silniční obruby

Místo:

Datum:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací**17 541,26**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 541,26

1 - Zemní práce	4 531,20
5 - Komunikace pozemní	5 068,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 125,06
997 - Přesun sutě	1 958,67
998 - Přesun hmot	857,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ulice Spodní 4, Bohunice - úprava obrub

Objekt:

01 - Silniční obruby

Místo:

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 541,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 541,26	
D	1		Zemní práce				4 531,20	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	0,600	1 970,00	1 182,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	1,200	2 370,00	2 844,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	1,200	189,00	226,80	CS ÚRS 2024 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	71,80	215,40	CS ÚRS 2024 01
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1,200	52,50	63,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				5 068,80	
6	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200 mm	m2	2,400	1 470,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	1,200	1 284,00	1 540,80	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 125,06	
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	3,000	342,00	1 026,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	3,060	231,00	706,86	CS ÚRS 2024 01
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,120	4 170,00	500,40	CS ÚRS 2024 01
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3,800	79,00	300,20	CS ÚRS 2024 01
12	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	3,800	682,00	2 591,60	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě				1 958,67	
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,224	57,20	127,21	CS ÚRS 2024 01
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,016	14,50	290,23	CS ÚRS 2024 01
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,224	193,00	429,23	CS ÚRS 2024 01
16	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	2,224	500,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				857,53	
17	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	2,299	373,00	857,53	CS ÚRS 2024 01