



64



MOCRX007XIHJ

## Dodatek č. 5 ke smlouvě číslo č. 1401 4 7300

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„poskytnutí multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)“

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČ/DIČ: 60162694/ CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: [REDACTED]  
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
[REDACTED]  
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Milan FIALA,  
[REDACTED]  
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor vyzbrojování pozemních sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

#### 2. ERA a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1141  
se sídlem: Průmyslová 387, 53003 Pardubice  
jehož jménem jedná: Ing. Milan JUREK, předseda představenstva  
IČ/DIČ: 60916427/ CZ 60916427  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BÍČÍK  
[REDACTED]

MO - SVA

Došlo: - 5 - 05 - 2017 listů:

*Miro*

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Zbyněk PANOVSÝ

adresa pro doručování korespondence:

ERA a.s.  
Průmyslová 387  
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 5.

### Článek 1 Účel dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 na základě požadavku uživatele. Jedná se o změnu takticko-technických požadavků (dále jen „TTP“), které jsou přílohou č. 3 Smlouvy a z důvodu těchto změn dojde k úpravě předmětu smlouvy.

### Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se text Článku 2 odst. 2 písm. b) Smlouvy „výroba“ a nahrazuje se textem:

b) výroba

- funkčního vzorku MSPSR;
- prototypu MSS – PAR;
- funkčního vzorku systému MSS-W DT

vyvinutých podle TTP, které jsou přílohou č. 3 Smlouvy včetně výrobních, provozních, průvodních dokumentací a souvisejícího software.  
Prototyp a funkční vzorky musí být ověřené v podnikových, kontrolních a vojenských zkouškách, včetně návrhu na zavedení do používání v AČR.

2. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č. 7 až 12, a nahrazují se takto:

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

Etapa č. 7: do termínu 06/2017

- Výroba prototypu vysílače a přijímače - funkční vzorek MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR – instalační materiál;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-PAR;
- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR;
- Vojenské zkoušky MSS- W DT.

**Výstup:**

Závěrečná zpráva po spojených podnikových a kontrolních zkouškách a upravený prototyp MSS-PAR;  
Závěrečná zpráva po vojenských zkouškách, upravený funkční vzorek MSS-W DT po vojenských zkouškách.  
Vyrobený funkční vzorek MSPSR;  
Dokumentace funkčního vzorku MSPSR.

Etapa č. 8: do termínu 08/2017

*Handwritten signature*

- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSPSR;
- Instalace a konfigurace; Multistatické měření MSPSR;
- Vojskové zkoušky MSS-PAR.

**Výstup:**

Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, upravený funkční vzorek MSPSR po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách;  
Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp MSS-PAR po vojskových zkouškách.

Etapa č. 9: do termínu 10/2017

- Vojskové zkoušky MSPSR.

**Výstup:** Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený funkční vzorek po vojskových zkouškách.

Etapa č. 10: do termínu 12/2017.

- Návrh na zavedení prototypu a FV do používání v AČR a návrh technických podmínek pro prototyp.

**Výstup:** Návrh na zavedení prototypu a FV do používání v AČR a návrh technických podmínek.

Etapa č. 11: v termínu od 01/2018 – 06/2018

- Závěrečné oponentní řízení po ukončení řešení projektu.

**Výstup:** Zápis ze závěrů oponentního řízení.

Etapa č. 12: v termínu od 01/2018 – 06/2018

- Odevzdání výsledků vývoje po závěrečném oponentním řízení.

**Výstup:** Protokol o odevzdání prototypů a FV uživateli.

3. Příloha č. 3 Smlouvy TTP se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Článek 3****Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech a 1 příloze o 22 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 14.3.2014

Posky

V Praze dne: 13.4.17

Příjem

.....  
prezident představenstva

