

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/154

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

PRODIN a.s.

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

sídlo: Jiráskova 169, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

zastoupený: Ing. Leoš Jelínek, Předseda představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projektové dokumentace na akci: „Výstavba LC Anenský mlýn“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/154, uzavřené dne 13. 7. 2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu předání díla a to z důvodu sladění projektové dokumentace na výstavbu LC Anenský mlýn s projektovou dokumentací Monitorizační obůrky Loučky vypracovávané jinou projekční kanceláří.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání díla:

Ruší se původní text článku II. odstavce 1 smlouvy a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 29.7.2016

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

Projektová dokumentace pro územní řízení 31.3.2017

Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby: 31.5.2017

Inženýrská činnost: 31.5.2017

Ruší se původní text článku II. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.5.2017**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/154, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

v Týništi nad Orlicí dne 24 -03- 2017

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň

v Pardubicích dne 23 -03- 2017

PRODIN, a.s.
Ing. Leoš Jelínek
Předseda představenstva